# 海东市人民政府办公室文件

东政办〔2026〕3号

## 海东市人民政府办公室<br>关于印发2022年至2024年全省现代职业教育质量提升计划专项审计调查反馈问题整改方案的通知

民和县、互助县、化隆县、循化县人民政府，市政府有关部门：

《2022年至2024年全省现代职业教育质量提升计划专项审计调查反馈问题整改方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2026年1月28日

# 2022年至2024年全省现代职业教育质量提升计划专项审计调查反馈问题整改方案

为扎实做好审计反馈问题整改工作，根据省审计厅对海东市各职业院校2022年至2024年现代职业教育质量提升计划专项审计调查报告（青审行调〔2025〕73号），制定本方案。

**一、组织领导**

为全面抓好审计反馈问题整改工作，成立海东市现代职业教育质量提升计划专项资金审计反馈问题整改工作领导小组。

**组　长**：王桂莲　　市政府副市长

**副组长**：刘　成　　市政府副秘书长

李元林　　市教育局党组书记、局长

李海元　　青海高等职业技术学院党委书记

**成　员**：各县人民政府分管教育工作副县长，市教育局、市财政局分管副局长，各县教育局、财政局局长。

领导小组统筹审计整改各项工作，研究制定、组织实施审计反馈问题整改措施，不定期听取整改情况汇报，推动解决整改工作中的突出问题和重点事项。领导小组办公室设在市教育局，具体负责整改工作的督办落实，推动整改各项任务有效落实。

**二、整改任务及整改措施**

**（一）资金管理使用方面**

**问题1. 挤占专项资金1036.67万元。**2022年至2024

年，循化县职业技术学校等4所学校挤占观光农业专业建设等9个项目专项资金1036.67万元用于支付办公费、外聘教师工资等。（详见附表1）

**整改措施：一是**化隆县、民和县、循化县人民政府责成教育部门组织培训，学习《青海省省级现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》等法律法规，提升相关人员依法依规办事意识和政策执行能力。二**是**化隆县、民和县、循化县人民政府责成教育部门按照《青海省职业教育“双师型”教师认定标准》认定“双师型”教师，建立职业教育“双师型”教师师资库，后续严格按预算批复使用专项资金，严禁挤占专项资金。三**是**民和县人民政府责成教育等部门明确民和县职业技术学校与附属幼儿园、民和县青少年校外活动中心管理责任隶属关系，对相关资产按照《海东市行政事业性国有资产处置管理规定》全面清查盘点并规范入账。**四是**化隆县人民政府、民和县人民政府、循化县人民政府责成教育部门加强对资金使用的审批和监管，对相关责任人进行问责。**五是**青海高等职业技术学院参照第一、二、四条整改措施负责本学院问题整改。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026年3月4日前

**责任单位：**化隆县人民政府、民和县人民政府、循化县人民政府、青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局

**问题 2. 专项资金未单独核算。**青海高等职业技术学院与海东市职业技术学校实行“一园两校、一套班子、两块牌子、资源共享、管理有别、一体运行”的管理体制，共用一个账套核算专项资金。2022 年至 2024 年专项资金财政按高职和中职分别下达，但两所学校未按规定单独核算高职和中职学校专项资金，存在交叉使用专项资金的情况。

**整改措施：一是**青海高等职业技术学院按照相关规定将青海高等职业技术学院、海东市职业技术学校专项资金分别建账、单独核算。**二是**青海高等职业技术学院制定《专项资金管理办法》，严格遵循专款专用、单独核算原则。**三是**青海高等职业技术学院组织财务相关制度培训，提升相关人员依法依规办事意识和政策执行能力。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026 年 3 月 4 日前

**责任单位：**青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局

**（二）项目管理方面**

**问题 3. 学校履职不到位，部分项目工程价款未据实结算。**

（1）2024 年，青海高等职业技术学院实施的校园维修改造项目，学校在竣工验收时履职不到位，未完成合同约定的石灰、粘（黄）土、水泥花砖等全部工程量，多计工程价款 24.23 万元。

（2）2024年，民和县职业技术学校实施的新校区附属工程及实训室改造建设项目，学校在竣工验收时履职不到位，未完成合同约定的地板、窗帘等全部工程量，多计工程价款54.34万元。

**整改措施：一是**民和县人民政府责成教育部门严肃责任追究，对多计工程价款、竣工验收时履职不到位问题相关责任人进行问责。**二是**民和县人民政府责成教育部门据实核算工程量，规范项目流程管理，追回多计工程价款上缴同级财政。**三是**青海高等职业技术学院参照第一、二条整改措施负责本学院问题整改。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026年3月4日前

**责任单位：**民和县人民政府、青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局

**问题4.未按合同约定，违规验收。**

（1）2023年至2024年，青海高等职业技术学院实施的物流管理专业群建设和“人才之家”交流论坛活动基地建设项目，合同中约定的1门在校精品课程、1套休闲吧台未实施，学校仍通过验收并支付资金，涉及资金26万元。

（2）2023年，民和县职业技术学校实施的图书购置项目，合同约定的65000册电子书籍未安装，学校仍通过验收并支付资金，涉及资金6.50万元。

**整改措施：一是**民和县人民政府责成教育部门组织培训，学习《建设工程价款结算暂行办法》《青海省建筑工程造价管理办法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，提升相关人员依法依规办事意识和政策执行能力。**二是**民和县人民政府责成教育部门于2026年6月底前督促制定分阶段继续实施合同内容或追回资金等整改措施，明确责任人和时间节点，于2026年12月底前完成合同实施内容或追回资金。**三是**青海高等职业技术学院参照第一、二条整改措施负责本学院问题整改。

**问题类别：**分阶段整改类

**整改时限：**2027年1月4日前

**责任单位：**民和县人民政府、青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局

**问题5. 部分项目进展缓慢。**截至2025年11月底，互助县职业技术学校等3所学校2024年应实施完成的教学资源库建设等4个项目进展缓慢，由于项目申报随意性较大，准备工作不充分，部分项目建设内容尚未开展实质性工作或未按时完成，涉及资金703.67万元。（详见附表2）

**整改措施：一是**互助县、民和县人民政府责成教育部门于2026年3月4日前完成项目进展情况梳理，制定分阶段切实可行的整改方案，于2026年12月底前完成项目验收；对确因其他因素无法实施的，按《关于进一步加强地方财政结余结

转资金管理的通知》要求将项目资金收回同级财政。二是青海高等职业技术学院参照上述整改措施负责本学院问题整改。

**问题类别：**分阶段整改类

**整改时限：**2027年1月4日前

**责任单位：**民和县人民政府、互助县人民政府、青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局

**问题6.未履行项目变更手续。**2023年，民和县职业技术学校项目申报随意性较大，不具备可行性，资金下达后未经教育、财政部门审批，擅自将现代家政服务专业群课程体系建设变更为学校思政资源库、思政一体化教育平台建设，涉及资金166.80万元。

**整改措施：**民和县人民政府责成教育部门按照项目申报流程，办理项目变更和预算调整审批手续，并开展相关政策文件及业务知识学习。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026年3月4日前

**责任单位：**民和县人民政府

**市级督办单位：**市财政局、市教育局

**（三）资产管理方面**

**问题7.国有资产使用效益不高。**

**（1）实训设备和教学软件闲置。**截至2025年11月底，

青海高等职业技术学院等4所学校2022年至2024年实施的图书购置等17个项目，由于实训室未达到使用条件、专业课程未开设等原因，购置的实训设备和教学软件闲置，涉及资产原值1481.02万元。如青海高等职业技术学院2023年11月实施的智能控制专业群建设及实训中心建设项目，串焊机，组件测试仪等5台设备，屋顶50kw光伏系统、光伏组件生产虚拟仿真实训系统等8套设备无法正常启动，光伏系统无法正常输出电能，闲置近2年，涉及资产原值293.60万元。（详见附表3）

**（2）技能大赛设备及软件闲置。**2022年至2024年，化隆县职业技术学校等6所学校采购护理、汽修等专业实训设备及软件（大赛专用），用于参加每年举办的省级和国家级职业教育技能大赛各1次，参加比赛的设备及软件每年均需更新购置，且与学校日常教学和学生专业学习匹配度不高，致使资产赛后处于闲置状态。涉及设备633台软件9套，涉及资产原值692.72万元。（详见附表4）

**整改措施：一是**互助县、民和县、循化县、化隆县人民政府责成教育、财政部门于2026年7月4日前全面清查建档，摸清闲置底数，制定盘活方案，明确各阶段具体整改目标任务。**二是**互助县、民和县、循化县、化隆县人民政府责成教育、财政部门于2年内按调剂复用、维修升级、处置淘汰等形式分类处置闲置资产，将技能大赛闲置设备纳入日常实训教学体系，

提升设施设备使用效能。**三是**青海高等职业技术学院参照第一、二条整改措施负责本学院问题整改。

**问题类别：**持续性整改类

**整改时限：**2028年1月4日前

**责任单位：**互助县、民和县、循化县、化隆县人民政府，青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局、市财政局

**问题8. 校企合作资产被无偿占用和闲置。**

**（1）校企合作资产被无偿占用。**2022年6月至2025年6月，化隆县职业技术学校与青海博幻广告有限公司、化隆韶双汽车修理有限公司、青海梓韵如茵酒店管理有限公司3家企业开展校企合作或产教融合,学校向企业投入举升机等15台汽修设备，胶装机等55台打印设备，三层实训楼（共21间）和30台液晶电视等酒店设备。由于合作协议已过期，学校对投入的资产未及时收回，截至2025年11月底，设备继续被企业无偿占用。

**（2）校企合作投入设备闲置。**截至2025年11月底，互助县职业技术学校等3所学校2020年至2023年向青海汉尧农牧科技有限公司等7家企业投入实训室及设备等开展校企合作，由于企业经营不善等原因，停止营业或与学校终止合作，致使学校投入的资产闲置，涉及资产原值813.47万元。（详见附表5）

**整改措施：一是**互助县、循化县、民和县人民政府责成教育部门核查企业无偿使用学校资产情况，限期收回相关资产，并按协议约定追缴相关费用。**二是**互助县、循化县、民和县人民政府责成教育部门对追回的学校资产，按照《海东市行政事业性国有资产处置管理规定》全面清查盘点、规范账务管理，按程序追溯入账。**三是**互助县、循化县、民和县人民政府责成教育部门对追回的学校资产，于2026年7月4日前制定切实可行的盘活使用整改方案，2年内完成盘活使用实训设备和教学软件。**四是**互助县、循化县、民和县人民政府责成教育等相关部门规范校企合作规章制度、权责清单，建立校企合作资产台账，明确校企合作必须“有约定、有监管、有追责”，收缴国有资产被有偿使用期间应取得的收入，确保国有资产安全有效使用。

**问题类别：**持续性整改类

**整改时限：**2028年1月4日前

**责任单位：**互助县、循化县、民和县人民政府

**市级督办单位：**市教育局

**问题9.资产管理不规范，造成损失。**截至2025年11月底，互助县职业技术学校资产管理不规范，3台平板电脑丢失，涉及资产原值2.25万元。

**整改措施：一是**互助县人民政府责成教育部门进行资产清查和损失认定，调查丢失资产去向，查明丢失原因。**二是**互助

县人民政府责成教育部门对追回资产按照《海东市行政事业性国有资产处置管理规定》全面清查盘点、规范账务管理，按程序追溯入账。**三是**互助县人民政府责成教育等部门依纪依规追究相关责任人员责任。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026年3月4日前

**责任单位：**互助县人民政府

**市级督办单位：**市教育局

**（四）项目绩效方面**

**问题10.绩效目标未完全实现。**2022—2024年，青海高等职业技术学院等3所学校实施的农产品质量检测实训室建设等7个项目，下达资金合计1758.80万元，绩效目标中包括采购实训设备及装修，完善人才培养模式、创新完善专业课程体系及教学评价体系、强化校企合作及培养模式等内容，其中采购实训设备及装修支出资金1676.80万元，占比95.34%，完善人才培养模式、创新完善专业课程体系等软实力绩效目标未完成。（详见附表6）

**整改措施：**一是民和县、循化县人民政府责成教育部门组织培训，学习《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理意见》等制度文件，提升相关人员依法依规办事意识和政策执行能力。**二是**民和县、循化县人民政府责成教育部门压实事前、事中、事后监管责任，加强项目前期论证和专家评审工作，提

高绩效目标制定的科学性和准确性，对项目实施过程实行资金支付进度和绩效目标“双监控”，确保资金投入与绩效产出相匹配。**三是**青海高等职业技术学院参照第一、二条整改措施负责本学院问题整改。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026年3月4日前

**责任单位：**民和县、循化县人民政府，青海高等职业技术学院

**市级督办单位：**市教育局

**（五）其他问题**

**问题11.涉嫌伪造资质骗取中标。**2023-2024年，化隆县职业技术学校、互助县职业技术学校实施的图书及图书架采购等3个政府采购项目，中标企业涉嫌伪造业绩资料等资质骗取中标，涉及金额513.10万元。（详见附表7）

**整改措施：**互助县、化隆县人民政府责成财政部门成立专门调查组进行调查核实，并根据调查结果对伪造资质骗取中标的相关企业及责任人按照《中华人民共和国政府采购法》依法依规追究相关责任。

**问题类别：**立行立改类

**整改时限：**2026年3月4日前

**责任单位：**互助县人民政府、化隆县人民政府

**市级督办单位：**市财政局、市教育局

## 三、工作要求

**（一）加强组织领导。**各县人民政府、青海高等职业技术学院要提高政治站位，成立整改工作专班，加强对审计发现问题整改工作的领导，制定切实可行的整改工作方案，建立问题清单和整改台账，明确责任单位、整改措施、完成时限，确保问题不遗漏，按要求完成整改工作。市级督办单位按照整改要求，对整改进展情况进行跟踪督办，并按整改完成时限及时上报整改结果。

**（二）严肃追责问责。**各县人民政府、青海高等职业技术学院要压实整改责任，针对审计反馈问题，主动认领任务，明确部门责任，逐级负责、层层把关，严查真改、立行立改。坚决杜绝虚假整改、数字整改、敷衍整改，对审计反馈的违纪违法的相关企业、单位责任人及虚假整改的相关单位，依纪依法追责问责，对群众反映强烈、影响恶劣的重点案件，及时移交纪检监察部门或司法部门进行审查调查。

**（三）完善长效机制。**各县人民政府、青海高等职业技术学院要严格对照现代职业教育质量提升计划专项资金使用和监管要求，以“时时放心不下”的责任感和“监管跑在风险前面”的紧迫感，建立健全按期调度、问题整改销号、社会监督举报等工作机制，确保高质量完成审计问题整改各项工作。

**（四）严把整改时限。**各县人民政府、青海高等职业技术学院要及时制定整改方案，建立整改台账，按期推进整改任务。

本次审计调查发现的问题中，对立行立改类的问题，应自收到审计报告60日内完成整改；对分阶段整改类问题，应明确各阶段具体整改目标任务、时间节点，自收到审计报告之日起1年内完成整改；对持续性整改类问题，应制定明确的整改时间表、路线图，自收到审计报告之日起2年内完成整改。整改进度及整改结果及时报送市现代职业教育质量提升计划专项资金审计反馈问题整改工作领导小组办公室。

附件：1. 挤占专项资金明细表

2. 项目进展缓慢明细表

3. 实训设备和教学软件闲置明细表

4. 技能大赛设备及软件闲置明细表

5. 校企合作、校办企业国有资产闲置明细表

6. 绩效目标未完全实现明细表

7. 企业涉嫌伪造资质骗取中标明细表

附件 1

# 挤占专项资金明细表

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 绩效目标任务 | 实际支出明细内容 | 问题金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 循化县职业技术学校 | 2023 年观光农业专业（提升） | 购置专业实训仪器设备等 | 1.购置 50 套学生礼仪服用于学校举办活动使用；<br>2.购置 2 台彩色多功能一体机给学校后勤使用 | 313,600.00 |
| | | 2023 年提升技能大赛水平项目 | 购置专业训练、比赛耗材等 | 购置校园国旗班升旗设施设备 | 40,700.00 |
| | | 2022 年-2024 年“双师型”教师队伍建设 | 聘请各专业 32 名“双师型”教师。通过教师培训，提升师资队伍建设，提高“双师型”教师比例等 | 支付长期外聘教师工资和后勤人员工资 | 1,350,750.00 |
| 2 | 青海高等职业技术学院（海东市中等职业技术学校） | 2022 年-2024 年“双师型”教师队伍建设 | 培养认定“双师型”教师不少于 5 人，优化师资队伍结构；引进紧缺专业人才，聘任企业、行业专业技术人员、社会能工巧匠开展专业课教学、实习指导工作 35 人次等 | 支付长期外聘教师工资 | 2,080,539.88 |
| 3 | 化隆县职业技术学校 | 2022 年-2024 年“双师型”教师队伍建设 | 聘请能工巧匠，补充学校教师不足的问题，缓解专业教师不足带来的问题，加大专业教师紧缺学科专业性强、技术技能高的的优秀人才，弥补专业教师紧缺的培养力度等 | 支付长期外聘教师工资 | 2,469,581.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 民和县职业技术学校 | 2022年幼儿保育专业 | 加强校内外实训基地及设施建设等 | 1.购置7块智慧黑板，35台电子琴及432台厨房设备（37.10万元）用于与学校无关联关系的“民和县青少年校外活动中心”；2.购置智慧黑板、攀爬架等设备和装修改造（286.37万元），用于与学校无关联关系的“民和县职业技术学校附属幼儿园” | 3,234,721.86 |
| | | 2023年产教融合校企合作项目 | 学校校办汽车修理厂聘请高级企业管理人员等 | 发放校办汽修厂员工（会计、出纳以及修理工等34人次）2023年至2024年工资 | 114,455.10 |
| | | 2022年提质培优行动计划（建立班主任工作室） | 提升班主任的职业幸福感，切实推进班主任的专业化发展等 | 购置全校篮球、排球、羽毛球拍、打印机等612项设备 | 98,704.50 |
| | | 2022年-2024年“双师型”教师队伍建设 | 聘任企业行业专业技术人员开展专业课教学实习指导工作，解决学校专业教师紧缺困难等 | 支付长期外聘教师工资 | 663,674.75 |
| 合计 | | | | | 10,366,727.09 |

附件 2

# 项目进展缓慢明细表

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 资金下达时间 | 合同约定交付时间 | 现场核查时间 | 问题金额（元） | 未完成内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 互助县职业技术学校 | 2024 年教育教学能力提升—教学资源库建设项目 | 2023 年 12 月 25 日 | 2025 年 4 月 27 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 985,000.00 | “在线精品课程建设”学校老师还未参与录制，教学资源库未交付 |
| 2 | 民和县职业技术学校 | 2024 年省“双优”计划优质专业群建设——家政服务专业 | 2023 年 12 月 25 日 | - | 2025 年 10 月 10 日 | 2,000,000.00 | 拟与 2025 年项目合并实施，尚未开展实质性工作 |
| | | 2024 年产教融合校企合作——烹饪专业 | 2023 年 12 月 25 日 | 2025 年 10 月 25 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 3,571,700.00 | 2025 年 9 月 22 日签订项目合同，因学生宿舍楼建设缓慢，学生暂时安排至食堂住宿，影响了后续设备安装，设备尚未运至学校 |
| | | 2024 年 1+X 证书试点建设 | 2023 年 12 月 25 日 | - | 2025 年 10 月 10 日 | 280,000.00 | 该项目尚未开展 |
| 3 | 青海高等职业技术学院 | 2024 年教师教学能力比赛项目 | 2024 年 7 月 3 日 | 2024 年 12 月 18 日 | 2025 年 9 月 25 日 | 200,000.00 | 因国赛赛事调整的影响，比赛还未举行 |
| 合计 | | | | | | 7,036,700.00 | |

附件 3

# 实训设备和教学软件闲置明细表

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 验（接）收时间 | 现场查看时间 | 闲置天数 | 实训设备和教学软件名称 | 闲置原因 | 问题金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海高等职业技术学院 | 2023 年智能控制专业群建设及实训中心建设 | 2023 年 11 月 13 日 | 2025 年 9 月 24 日 | 681 | 串焊机、组件测试仪等 5 台设备，屋顶 50kw 光伏系统、光伏组件生产虚拟仿真实训系统等 8 套 | 设备无法正常启动，光伏系统无法正常输出电能 | 2,936,000.00 |
| | | 2024 年特色专业课程建设项目 | 2024 年 11 月 5 日 | 2025 年 9 月 22 日 | 321 | 电气控制系统安装与调试、工业机器人应用编程等 11 门课程 | 调试中，尚未上线投入教学使用 | 2,117,200.00 |
| | | 2023 年“人才之家”交流论坛活动基地 | 2024 年 1 月 4 日 | 2025 年 9 月 25 日 | 630 | 展示柜、咖啡机、智能饮水机、速印机 | 未使用 | 125,000.00 |
| | | 2023 年物流管理专业群培育 | 2023 年 9 月 25 日 | 2025 年 9 月 25 日 | 731 | 24 个移动硬盘，14 个固态硬盘，基于深度学习的 3D 模型重构软件、仓库视频监控实景看货软件等 5 套软件 | 硬件未拆分使用，软件无法打开（配套摄像头损坏） | 1,020,120.00 |
| | | 2023 年幼儿保育专业建设 | 2023 年 6 月 23 日 | 2025 年 9 月 24 日 | 824 | 19 套翻转课堂学生桌椅 | 无实训场地安装 | 38,950.00 |
| 2 | 民和县职业技术学校 | 2023 年图书购置项目 | 2024 年 3 月 25 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 564 | 61000 册纸质图书、1 套图书管理系统软件 | 阅览室还在建设中，不具备书籍阅览条件 | 935,000.00 |
| | | 2022 年幼儿保育专业 | 2023 年 5 月 17 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 877 | 35 台电子琴 | 未使用 | 33,250.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022年优秀特色专业建设（铁道运输服务） | 2023年7月16日 | 2025年10月10日 | 817 | 复兴号动车组车厢承载结构、车体油漆喷涂、6个车窗、手动塞拉门 | 未搬迁至新校区使用 | 567,000.00 |
| 3 | 循化县职业技术学校 | 2022年运动训练专业（提升）建设 | 2022年7月13日 | 2025年9月29日 | 1174 | 篮球馆智能门禁闸机系统2套 | 篮球馆未对外开放 | 170,000.00 |
| | | 2022年计算机平面设计建设 | 2022年7月26日 | 2025年9月29日 | 1161 | 12台华硕笔记本电脑 | 存放库房未拆封 | 117,480.00 |
| | | 2023年1+X证书试点项目 | 2024年12月11日 | 2025年9月29日 | 292 | 5组木质样板架、7组玻璃展柜及材质展板 | 存放在库房未使用 | 417,650.00 |
| | | 2022年老年人服务与管理专业（提升）项目 | 2023年3月1日 | 2025年9月29日 | 943 | 24台笔记本电能、4张护理床等119台（张）设备、1套护理场景模拟训练系统、1套电子智慧棋艺系统 | 设备存放库房、系统未使用 | 1,551,070.00 |
| 4 | 互助县职业技术学校 | 2022年美发与形象设计实训室及基地建设 | 2023年2月17日 | 2025年10月10日 | 966 | 2台平板电脑 | 未拆封使用 | 15,000.00 |
| | | 2024年深化现代职业教育体系建设改革 | 2025年5月14日 | 2025年10月10日 | 149 | 智慧校园综合管理平台、在线课堂服务系统 | 未使用 | 94,920.00 |
| | | 2022年农产品加工与质量检测专业建设 | 2023年7月4日 | 2025年10月10日 | 829 | 智慧食品安全快速检测一体机、紫外可见分光度计等74台设备，气相色谱仪与软件、智慧快检考培系统2项软件 | 无相关专业教师，仪器未使用 | 2,527,000.00 |
| | | 2024年保育专业实训室设备采购 | 2025年4月3日 | 2025年10月10日 | 190 | 婴幼儿VR教学照护实训系统 | 教师跟踪学生成长功能等10项功能均未正常使用 | 846,515.00 |
| | | 2024年护理专业实训室设备采购 | 2025年7月7日 | 2025年10月10日 | 95 | 高智能数字网络化ICU综合护理技能训练系统、电脑心肺复苏模拟人及配套设备 | 未使用 | 1,298,000.00 |
| 合计 | | | | | | | | 14,810,155.00 |

附件 4

# 技能大赛设备及软件闲置明细表

单位：套/万元

| 序号 | 学校名称 | 2022 年技能大赛购置设备 | | | | | 2023 年技能大赛购置设备 | | | | | 2024 年技能大赛购置设备 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 软件 | | 硬件 | | 合计金额 | 软件 | | 硬件 | | 合计金额 | 软件 | | 硬件 | | 合计金额 |
| | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 1 | 化隆县职业技术学校 | 1 | 8.62 | 245 | 26.70 | 35.32 | 0 | 0.00 | 4 | 16.96 | 16.96 | 0 | 0.00 | 162 | 98.78 | 98.78 |
| 2 | 青海高等职业技术学院 | 2 | 60.00 | 6 | 1.10 | 61.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 36.00 | 6 | 12.00 | 48.00 |
| 3 | 互助土族自治县职业技术学校 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 111.95 | 111.95 |
| 4 | 海东市中等职业技术学校 | 3 | 77.76 | 9 | 21.91 | 99.67 | 0 | 0.00 | 3 | 99.70 | 99.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 民和县职业技术学校 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 26.40 | 26.40 | 0 | 0.00 | 1 | 1.28 | 1.28 |
| 6 | 循化县职业技术学校 | 0 | 0.00 | 54 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0.00 | 43 | 46.45 | 46.45 | 1 | 0.98 | 74 | 29.88 | 30.86 |
| 小计 | | 6 | 146.3 | 314 | 65.96 | 212.3 | 0 | 0.00 | 68 | 189.51 | 189.5 | 3 | 36.98 | 251 | 253.89 | 290.87 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | | | 4 | | | | | 1 | | | | |
| 2022—2024 年合计 | | | | | | | | | | | | | | 692.72 |

附件 5

# 校企合作、校办企业国有资产闲置明细表

| 序号 | 责任单位 | 合作（校办）企业 | 资产内容 | 资产（租赁、采购）移交时间 | 现场查看时间 | 闲置原因 | 问题金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 互助县职业技术学校 | 青海汉尧农牧科技有限公司 | 全自动中包装夹瓶输送机、全自动直线不干胶贴标机等 30 套设备 | 2023 年 4 月 26 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 企业经营不善、停工停产 | 3,897,700.00 |
| | | 青海云邦商贸有限公司 | 2 台印花机 | 2022 年 3 月 15 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 企业未使用 | 102,800.00 |
| | | 互助逸洁干洗店 | 4 台水洗机 | 2023 年 8 月 1 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 企业未使用 | 96,600.00 |
| | | 青海八零主义广告有限公司 | 2 台 UV 平板打印机 | 2022 年 9 月 1 日 | 2025 年 10 月 10 日 | 企业未拆封使用 | 801,000.00 |
| 2 | 循化县职业技术学校 | 青海速捷印刷有限责任公司 | 计条幅机、彩色数码印刷机、黑白数码印刷机、板卷机等 6 台设备 | 2022 年 1 月 15 日 | 2025 年 9 月 29 日 | 企业于 2025 年 3 月 10 日与学校终止合作 | 714,800.00 |
| | | 循化县孙帝餐饮有限公司 | 厨房设备、音响设备、灯光设备等 42 类设备及装修 | 2020 年 9 月 29 日 | 2025 年 9 月 29 日 | 企业 2025 年 1 月停止营业 | 2,178,849.01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 民和县职业技术学校 | 民和县启航汽车维修服务有限公司 | 四轮定位仪等设备 39 台 | 2023 年 6 月 | 2025 年 10 月 10 日 | 因无法承载学生实训需求，2024 年 9 月该公司停止营业 | 342,975.00 |
| 合计 | | | | | | | 8134724.01 |

附件 6

# 绩效目标未完全实现明细表

单位：万元

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 下达资金 | 采购设备及装修等资金 | 占比 | 绩效目标中未实施内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海高等职业技术学院 | 2023 年农产品质量检测实训室建设 | 200 | 199.55 | 99.78% | 1.聘请农产品食品行业、企业教师 3 人；2.有效改善教师队伍“双师型”结构 |
| | | 2024 年特色专业课程建设项目 | 308 | 268.02 | 87.02% | 物流管理专业群、社区管理与服务专业群课程建设 |
| 2 | 循化县职业技术学校 | 2024 年精品课程建设 | 50.8 | 48.9 | 96.26% | 计算机平面设计、公共课 2 门专业精品课程 |
| 3 | 民和县职业技术学校 | 2022 年休闲农业生产与经营 | 300 | 299.68 | 99.89% | “聘请专业技术人员担任兼职教师，提高人才培养质量” |
| | | 2022 年幼儿保育专业 | 350 | 323.47 | 92.42% | 建设符合实际的人才培养模式体系；构建以职业能力为基础，理论和实践有机结合的课程体系；以专业带头人与骨干教师培养为重点，打造一支“双师型”教师队伍等 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 年现代家政服务与管理专业建设 | 200 | 197.6 | 98.80% | 制定专业群教师队伍建设规划，培养专业群带头人 1 名，骨干教师 2 名等 |
| | | 2022 年优势特色专业建设( 铁道运输服务 ) | 350 | 339.58 | 97.02% | 构建适合本地实际的人才培养模式体系；与本省高等职业院校专业衔接的课程体系等 |
| | | 合计 | 1758.8 | 1676.8 | 95.34% | - |

## 附件 7

# 企业涉嫌伪造资质骗取中标明细表

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 中标企业 | 采购方式 | 中标时间 | 中标金额（元） | 问题描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化隆县职业技术学校 | 2024 现代职业教育质量提升计划（包二） | 青海涵熙电子科技有限公司 | 分散采购-公开招标 | 2024 年 8 月 29 日 | 1,842,200.00 | 中标企业提供的“2022 年与大美青海公交旅游有限公司供货合同”业绩资料实际不存在，属于伪造业绩资料以满足投标需求 |
| | | 2023 年图书及图书架采购 | 青海噶哇仓文化传播有限公司 | 分散采购-公开招标 | 2023 年 12 月 29 日 | 1,793,600.00 | 一是中标企业涉嫌篡改《出版物经营许可证》申请日期，以满足投标需要；二是中标企业提供的“2023 年与青海交通职业技术学院采购合同”业绩资料实际不存在，属于伪造业绩资料以满足投标需求 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 互助县职业技术学校 | 2024年护理专业实训室设备采购 | 青海优谷教育科技有限公司 | 分散采购-竞争性磋商 | 2025年5月7日 | 1,495,180.00 | 中标企业与未中标的青海开诚教育科技有限公司77项报价(总共126项)一致，与未中标的浙江金音数码科技有限公司58项报价（总共126项）一致，属于投标企业报价异常一致相互串通投标 |
| 合计 | | | | | | 5,130,980.00 | |

**是否宜公开选项：宜公开**

抄送：市委办，市人大办、市政协办。青海高等职业技术学院。

海东市人民政府办公室　　2026年1月28日印发