
海东市人民政府办公室文件
东政办〔2023〕65 号

海东市人民政府办公室
关于印发海东市项目清单式管理机制的通知

各县区人民政府，海东工业园区管委会，市政府有关部门：

《海东市项目清单式管理机制》已经市政府第 37 次常务

会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

2023 年 7 月 26 日
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海东市项目清单式管理机制

为持续加强全市投资项目监督管理，强化精准调度，提

升服务水平，合力破解堵点难点，高质高效推进项目建设，

快速扭转投资下滑的不利局面，根据市政府安排部署，市发

展改革委对全市年度计划实施项 目进行了深入摸排梳理和

反复对接核实，制定了《2023 年全市在库正常推进项目清单》

《2023 年进度缓慢在建项 目清单》 《2023 年逾期未开工项

目清单》《2023 年下半年计划新开工项目清单》。截至 目前，

全市在库项 目 524 项，其中：正常推进 392 项、进度缓慢 40

项 、逾期未开工 3 项 、下半年计划新开工 89 项 。为明确 目

标、传导压力、压实责任，凝心聚力推前期、抓开工、促进

度、扩投资，确保项目按计划有序推进，现结合项目工作实

际，制定项目清单式管理机制。

一、工作目标

按照分类管理、精准施策、靶向发力的原则，建立项目

清单式管理机制，构建目标清晰、职责明确、推进高效的项

目工作体系，进一步提升监管水平，提高前期质效，优化服

务保障，加快建设进度，推动全市形成“储备一批、开工一

批、建设一批、投产一批 ”滚动发展的良好局面，为投资止

跌回升、实现预期目标提供有力支撑。

二、工作任务

（一） 明确职责分工。按照正常推进、进度缓慢、逾期



— 3 —

未开工、开展前期四大类分别建立项目清单，实行分类管理、

分别调度、分别施策。其中，正常推进的项目 中，市本级项

目 由市政府相关部门分管负责同志负主体责任，市政府分管

领导负责督导调度，各县区实施的项目 由县区分管负责同志

负主体责任，市政府相关部门分管负责同志督导服务；开展

前期的项目 由各县区政府分管同志负主体责任、市政府相关

部门分管负责同志负责督导服务；进展缓慢和逾期未开工的

项 目 由县区政府主要负责同志负主体责任，市政府相关部门

主要负责同志督查指导，市政府分管领导包联跟进。

（二）加强项 目谋划。对标项目谋划攻坚专项行动方案，

围绕扩大有效投资、优化投资结构、提高投资效益的工作导

向，立足政策所许、发展之需、群众所盼，按照“市级千亿、

县级百亿”的 目标要求，聚焦基础设施、 生态环保、健康养

老、新能源、数字经济、飞地经济等关键领域，全力谋划储

备一批强龙头、补链条、聚产业的重大项目，并扎实开展方

案编制、专家论证等各项工作，全面提升项目成熟度、可行

性，力争尽早落实见效，努力实现从“规模投资 ”到“有效

投资”和“可持续投资”的转型，不断聚集投资新动能。

（三）狠抓项 目前期。要对照项目前期工作清单，按照

前期攻坚行动方案要求，对项目实行“保姆式 ”服务，全面

提升前期工作的深度和质量。要按照办理时限高效推进项目

立项审批、规划选址、可研编制、工程招投标等各项工作。
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同时，根据《海东市问题项目分拨办理工作机制暨项目投资

考核等制度》 要求，进一步细化工作台账，及时解决土地占

补平衡、征占用林草地、压覆矿产审批、配套资金落实等方

面的堵点难点问题，并加大与省有关厅局的汇报衔接力度，

跟踪问效，想方设法快速办理相关审批手续，确保项目按期

开工建设。

（四） 强化监督管理。按照《政府投资条例》《必须招

标的工程项目规定》 《海东市进一步加强投资项目工作相关

举措的通知》 《进一步明确全市投资项目全过程审批流程和

审批事项的通知》 等要求，严格落实“项 目 四制”，认真履

行审批程序，从项目谋划、 申报、 审批、建设、监管等各环

节全面加强管理，坚决避免超越权限审批、擅自调整概算、

随意扩大规模、增加建设内容、“资金等项目”等问题的发

生，切实提高项目推进质效和资金使用效益。

（五） 盯紧工程进度。按照“在建项目抓竣工、开工项

目抓进度 ”的思路，逐个项目明确“ 时间表”、绘精“路线

图”，倒排工期、挂图作战，落实好党政“一把手”抓落实、

市级领导包联重大项目、要素保障工作专班等机制， 以上率

下、合力攻坚，加强项目现场督导调研，不断优化施工组织

方案，全力保障原材料、水、 电、交通、通讯等资源要素，

在保安全、保质量的前提下 ,全力抢时间、抓进度 ,全面提升

项 目的开工率、投资完成率、资金支付率和竣工率。 同时，
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督促项目单位根据项目实际工程进度，做好投资入库纳统工

作，坚决避免虚报、瞒报、漏报等问题的发生。

（六）抓好招商引资。严格对标《海东市招商引资提效

实施方案》 ，立足海东资源禀赋、产业基础和区域优势，充

分发挥招商引资工作专班职能作用，聚焦装备制造、新材料、

新能源、电子信息等重点产业，依托“青洽会”等招商平台，

面向发达地区，锚定目标企业，精准对接，做好项目招商洽

谈、签约落实等各项工作。 同时，结合《海东市助企暖企实

施方案》 ，加大对企业的服务保障力度，严格落实各项暖企

惠企政策，激发市场投资活力，尤其对已签约项目要跟进服

务，力促尽早落地实施。

三、工作要求

（一）加强组织领导。全市上下要牢固树立“项 目为王”

理念，把项目工作当“阵地”，把施工现场当“考场”，牢

牢抓住当前项目建设黄金期，盯项目、盯进度、盯数字，确

保每个项目每天都有新进展、每周都有大变化。市级领导按

月召开调度会议，定期深入施工现场督导调研，及时掌握项

目推进情况，全力协调解决影响正常推进的问题。市政府相

关部门要认真履行监管指导职能，加强本行业本领域项目督

导调度和跟踪服务，全力做好要素保障。各县区要落实好主

体责任，按一个项目一套方案的要求，再组织、再安排、再

细化，实现每个项目有专人负责、专人跟踪，力求投资进度
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达到时序要求。

（二）提升数据质量。各县区、各部门间要强化对接，

高效发挥项目信息沟通、规划统筹、联审会商、协调服务、

跟踪问效等机制优势，全面掌握项目实施进度。要坚持目标

导向，安排专人负责汇总调度，按照正常推进、进度缓慢、

逾期未开工、开展前期四大类分别梳理项目信息资料，每月

10 日前向市重点项目协调领导小组办公室提交最新数据，为

实现全市项目精准掌控、投资准确预判、经济系统分析提供

高质量的数据支撑。

（三）加强督导检查。市重点项目协调领导小组办公室

会同市委办督查室、市政府办督查室不定期进行督导检查，

对推动高效有序、投资完成率高的县区和部门在下一年度前

期经费、项 目 申报、资金安排等方面给予倾斜支持，对工作

不重视、项 目推进不力、投资完成率低的县区、部门采取约

谈、下发督办通知等方式压实责任，全力推动问题整改落实。

对连续两次通报仍未整改到位的项目，市政府主要领导将亲

自调度，并对相关责任人进行问责。

附件： 1. 海东市 2023 年在库正常推进项目清单

2. 海东市 2023 年进展缓慢在建项目清单

3. 海东市 2023 年逾期未开工项目清单

4. 海东市 2023 年下半年计划新开工项目清单
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附件 1

海东市 2023 年在库正常推进项目清单
单位 ：万元

序

号
项目名称

建

设

性

质

行业

类型

建设规模及主

要建设内容

建设

地点
建设年限 总投资

资金构成 投资完成情况

进展情况

总

工

程

量

完

成

率

计划完

工时间

责任

单位

市政府

分管领

导

备

注中央预

算资金

省级

预算

资金

债券资金

行业部

门专项

资金

地方配

套资金
民间资金

截至 2022

年底完成

投资

2023 年

已上报

投资

本月预

计完成

投资

三季度

预计完

成投资

合计（392
项）

8986122 118923 79508 136825 241799 352800 8075542 3104521 495366 186199 558206

一、政府投资项目

（270 项）
909932 118642 79508 136825 240430 352800 1002 344961 166837 64721 162779

1

乐 都 区

2022 年 高

标准农田建

设项目

续

建

农业

项目

新建高标准农

田 2.5万亩
乐都区 2022-2023 3575 3575 1451 1174 99

土地平整，

配套水渠修

建完成

80%

2023 年

9 月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

2

2022 年 乐

都区蔬菜育

苗基地建设

（一期）项

目

新

建

农业

项目

建设蔬菜育苗

基地 120亩，催

芽室、操作室、

电力设施等配

套工程

乐都区 2022-2023 550 550 475 75
已完工，正

在验收

100

%

2023 年

8月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

3

海东市乐都

区雨润镇羊

圈村冷凉蔬

菜基地建设

项目

续

建

农业

项目

新建种植拱棚

260栋及相关配

套设施

乐都区 2022-2023 800 800 623 155 22
已完工，正

在验收

100

%

2023 年

8月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

4

乐都区乡镇

畜牧兽医站

建设项目

续

建

农业

项目

建设 7 个乡镇

畜牧兽医站，购

置仪器设备及

防疫车辆

乐都区 2022-2023 1040 1040 526 300

项目合同已

签订，防疫

车辆及设备

正在采购，

工程开工建

设中

60%

2023 年

10月上

旬

乐都区

政府
魏成玉

5

雨润镇下杏

园村农贸建

材市场建设

项目

续

建

农业

项目

本期新建建筑

面积为 3114.30
㎡的农贸市场

及其附属配套

设施。

乐都区 2022-2023 967 967 889 78
已完工，正

在验收

100

%

2023 年

8月下

旬

乐都区

政府
魏成玉
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6

乐都区达拉

土族乡人民

政府综合服

务中心及基

础设施配套

项目

续

建

其他

项目

新建综合服务

中心 2000 ㎡，

改造 2 栋既有

建筑物室内采

暖工程，并配套

室外辅助设施

及设备

乐都区 2022-2023 746 746 483 163

主体施工完

成，正在装

修阶段

80%

2023 年

11月下

旬

乐都区

政府
冶民生

7

2022 年 海

东市乐都区

寿乐镇、蒲

台乡瞿昙镇

等七个乡镇

（街道）灌

溉引水口水

毁维修工程

新

建

水利

项目

维修引水口 72

座，渠道 982m
乐都区 2023 833 833 120 300

引水口基础

维修
12%

2023 年

11月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

8

乐都区寿乐

镇 2023 年

第一批财政

衔接推进乡

村振兴项目

新

建

农业

项目

李家台村原有

土沟渠上铺设

U 型槽;薛青村

新建 6 栋 日光

温室，配套室外

砂石道路

乐都区 2023 585 585 400 185
基础设施修

建
60%

2023 年

9 月上

旬

乐都区

政府
魏成玉

9

乐都区农业

农 村 局

2023 年 中

央财政衔接

推进乡村振

兴补助资金

项目

新

建

农业

项目

涉及南北山寿

乐等 5乡镇 8个

村老化失修小

型农田水利建

设、下营乡畜棚

建设等 4 个项

目

乐都区 2023 1835 1835 300 400
基础设施修

建
15%

2023 年

11月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

10

海东市乐都

区高店镇东

门村主动蓄

热土模块日

光温室建设

项目

新

建

农业

项目

新建主动蓄热

土模块墙体 日

光 温 室 23 栋

（总建筑面积

约 34.5 亩） ，

配套作业道路、

水、电等基础设

施

乐都区 2023 800 800 559 241
日光温室工

程基础土建
60%

2023 年

9 月中

旬

乐都区

政府
魏成玉

11
2019 规 模

化林场

续

建

林业

项目
造林 4 万亩 乐都区 2019-2023 2000 2000 1882 118

造林抚育管

理，秋季验

收中

90%

2023 年

10月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

12

乐 都 区

2020 年 封

山育林项目

续

建

林业

项目

封 山 育 林

11.1048 万亩
乐都区 2021-2023 1110 1110 364 300

造林抚育管

理阶段
80%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
魏成玉
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13

乐 都 区

2020 年 人

工造林项目

续

建

林业

项目

人工造林 2.5万

亩
乐都区 2021-2023 1250 1250 782 200

造林抚育管

理阶段
80%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

14

乐都区天然

林资源保护

二 期 工 程

2020 年 中

央预算内人

工造林项目

续

建

林业

项目

人工乔木造林

8200亩
乐都区 2021-2023 710 710 551 9 100

造林抚育管

理阶段
80%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

15

海东市乐都

区 2022 年

中央林业改

革发展资金

造林项目

新

建

林业

项目

乔木造林 3000

亩，森林质量提

升 30000亩，三

北退化林改造

10000亩，森林

抚育 20000亩

乐都区 2023-2024 2200 2200 666 798 400 造林阶段 70%

2024 年

10月上

旬

乐都区

政府
魏成玉

16

乐都区洪水

镇李家壕村

2022 年 以

工代赈示范

工程（2022
年第三批以

工代赈示范

工程）

新

建

林业

项目

新建机井 1座、

铺 设 压 力 管

1446m，修建支

墩 207座；布设

主管 1672m等

乐都区 2023 555 447 108 185 370
正在土建施

工
50%

2023 年

9 月上

旬

乐都区

政府
魏成玉

17

2023 年 财

政衔接推进

乡村振兴补

助资金项目

新

建

水利

项目

涉及蒲台乡七

村人饮补短板、

下营乡茶龙村

乡村建设人饮

管道改造项 目

等 10个项目

乐都区 2023 2708.13 2708.13 300 1200

蒲台乡七村

人饮补短板

等 9 个项目

已开工建设

15%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

18
乐都区黄河

滩水库除险

加固工程

续

建

水利

项目

除险加固水库

一座
乐都区 2022-2023 2896 2606 289 1113 475 200 600

水库加固施

工中
80%

2023 年

9 月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

19

乐都区引胜

沟防洪工程

三期（仓家

峡-窑庄）

续

建

水利

项目

治理河道长度

8km，新建堤防

及 护 岸 长

11.68km，顶冲

段布设护脚总

长 6.158km 退

水涵管 43座等

乐都区 2022-2023 2802 2522 280 1543 215 400
河道基础设

施修建
60%

2024 年

6 月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

20

乐都区李家

乡、马营乡、

中岭乡、芦

花乡、马厂

乡农村人饮

提质增效工

程（二期李

家乡片区）

续

建

水利

项目

人饮管道铺设

改造及输水建

筑物修建等
乐都区 2022-2023 3000 3000 635 1789 200 376

人饮管道铺

设
80%

2023 年

9 月下

旬

乐都区

政府
魏成玉
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21

湟水北干渠

扶贫灌溉二

期工程田间

配套建设项

目

续

建

水利

项目

新增高效节水

灌溉面积 5.72

万亩

乐都区 2022-2023 22278 22278 14997 2054 100 600

田间配套水

利设施正在

建设

85%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

22

乐 都 区 李

家、马营、

中岭、芦花、

马厂农村人

饮提质增效

工程（一期

李 家 乡 片

区）

续

建

水利

项目

人饮管道铺设

改造及输水建

筑物修建等

乐都区 2022-2023 1900 1900 603 1152 145
人饮管道铺

设中
95%

2023 年

9 月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

23

海东市乐都

区 2021 年

农村人饮补

短板（安全

隐患排查）

维修改造工

程

续

建

水利

项目

人饮工程维修

改造
乐都区 2021-2023 700 286 173 100 141

对人饮设施

进行维修改

造

75%

2023 年

9 月下

旬

乐都区

政府
魏成玉

24

湟水北干渠

扶贫灌溉二

期工程田间

配套建设项

目（乐都片

区第二批）

新

建

水利

项目

铺设灌溉输水

管道、蓄水池等

配套设施

乐都区 2023-2024 15506 15506 1496 200 2000

铺设灌溉输

水管道、修

建蓄水池等

配套设施

10%

2024 年

9 月上

旬

乐都区

政府
魏成玉

25

海东市乐都

区中坝乡元

干沟至大湾

沟段小流域

水土保持综

合治理工程

新

建

水利

项目

新增治理面积

16.053km2 ，新

修 水 平 梯 田

121.17hm2,营造

水 土 保 持 林

1411.81hm2，修

建谷坊 142座。

乐都区 2023 851 704 61 86 300 551

正在土地平

整、修建谷

坊

50%

2023 年

9 月上

旬

乐都区

政府
魏成玉

26

海东市乐都

区瞿昙镇洛

巴沟西片区

小流域水土

保持综合治

理工程

新

建

水利

项目

新增治理面积

30.83km2，新修

水 平 梯 田

117.48hm2,营造

水 土 保 持 林

2691.15hm2，修

建谷坊 170座。

乐都区 2023 1641 1354 117 170 400 1000

正在土地平

整、修建谷

坊

35%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
魏成玉
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27

乐 都 区

2022 年 老

旧小区改造

建设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

对 17 个小区住

宅楼更换门窗、

屋面防水处理、

单元门更换、更

换落水管等

乐都区 2022-2023 1720 448 1272 1000 400 320

正在进行更

换门窗、屋

面防水的施

工

70%

2023 年

9 月下

旬

乐都区

政府
冶民生

28

乐都区原青

海锻铸造厂

生活棚户区

改造电梯加

装工程

新

建

城乡

基础

设项

目施

对原青海锻铸

造厂生活棚户

区改造安置小

区 13 栋楼加装

电梯 31 部，并

进行单元门拆

除改造、电梯口

加固和供电设

施完善

乐都区 2022-2023 1944 1000 510 200 800

正在进行单

元门拆除改

造和电梯采

购

35%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

29

海东市中心

城 区 2019

年污水提质

增效工程

续

建

城乡

基础

设项

目施

新建及改造东

大桥倒虹吸、土

官口、王佛寺、

双一村污水管

网及检查井等

配套设施

乐都区 2019-2023 2570 2570 1200 500 200 300

已完成土官

口、王佛寺、

双一村污水

管网，倒虹

吸项目正在

顶管施工

70%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

30

乐都区雨润

美丽城镇建

设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

镇区环境综合

整治、道路及雨

污管网等基础

设施建设

乐都区 2022-2023 5335 4850 485 1300 670 1500

正在进行道

路及雨污管

网等基础设

施建设

35%

2024 年

6 月下

旬

乐都区

政府
冶民生

31

乐都区燃气

管道等老化

更新改造工

程

新

建

城乡

基础

设项

目施

196个老旧小区

庭院燃气管道

改 造 11.91 公

里、燃气立管改

造 76.91 公里、

户内燃气设施

改造 38940 户

乐都区 2023-2024 12340 7379 4961 632 2000

排水部分已

开工，燃气

部分正在招

标

10%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

32

黄河流域支

流区乐都区

节水改造提

升工程

新

建

城乡

基础

设项

目施

更换乐都区主

城区漏损的供

水管网约 21 千

米， 新建水质

在线监测设备，

液位在线监测

设备

乐都区 2023-2024 2950 285 2360 1100 400 1200

正在对供水

官网进行分

段改造

45%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

33

海东市乐都

区洪水镇双

二村至蒲台

乡头庄公路

工程

续

建

交通

项目

建 设 里 程

17.36km
乐都区 2022-2023 4957 4957 1356 617 839 900

正在进行道

路建设
60%

2023 年

11月下

旬

乐都区

政府
梁荣勃
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34

洪水镇河西

村至中坝乡

至蒲台乡头

庄公路病害

整治工程

续

建

交通

项目

建 设 里 程

31.483km
乐都区 2022-2023 3827 3827 1324 1159 1000

正在进行道

路建设
60%

2023 年

11月下

旬

乐都区

政府
梁荣勃

35

海东市乐都

区水磨湾村

至峰堆乡公

路工程

新

建

交通

项目

建 设 里 程

21.774km
乐都区 2022-2024 5396 5396 2150 709 1000

正在进行道

路建设
45%

2023 年

11月下

旬

乐都区

政府
梁荣勃

36

海东市乐都

区瞿昙镇至

峰堆乡道路

改建拓宽工

程

续

建

交通

项目

建 设 里 程

17.3977km
乐都区 2022-2023 2707 2707 1209 384 554 560

正在进行道

路建设
80%

2023 年

10月上

旬

乐都区

政府
梁荣勃

37

乐都区中坝

乡中坝庄村

至民和县峡

门镇甘池村

路面整治工

程

续

建

交通

项目

建 设 里 程

4.83km
乐都区 2022-2023 737 737 484 100 166

项 目 已 完

工，待验收
90%

2023 年

9 月中

旬

乐都区

政府
梁荣勃

38

鲁班亭至大

峡公路病害

整治

续

建

交通

项目
建设里程 27km 乐都区 2022-2023 7690 7690 7143 25 193 329

正在进行道

路建设
70%

2023 年

10月上

旬

乐都区

政府
梁荣勃

39

乐 都 区 刘

（家村）至

上（新庄村）

线公路工程

新

建

交通

项目

建 设 里 程

17.617km
乐都区 2023 3375 3375 998 1127 1250

正在进行道

路建设
30%

2023 年

10月上

旬

乐都区

政府
梁荣勃

40

乐都区瞿昙

寺博物馆及

游客服务中

心展陈及装

修项目

续

建

文化

旅游

项目

展陈及装修总

面积 4050 ㎡；

包括专业灯光

购置设施、多媒

体系统工程含

多媒体影像艺

术、舞美影视虚

拟互动体验厅

等工程

乐都区 2021-2023 2700 2700 1397 300 50

暂缓施工，

正在补办施

工许可证

60%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
王青沛

41

乐都区第七

幼儿园建设

项目

续

建

教育

项目

建设校舍面积

4455 ㎡及附属

设施

乐都区 2022-2023 1636 1333 303 426 500 300 410
教学楼主体

施工
70%

2023 年

10月上

旬

乐都区

政府
张忠良

42

海东市凤山

中学建设项

目（二期）

续

建

教育

项目

建设校舍面积

15574㎡及附属

设施

乐都区 2022-2023 10750 4968 1241 2167 1757 629 800
教学楼主体

施工
90%

2024 年

12月上

旬

乐都区

政府
张忠良
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43

乐都区瞿昙

镇磨台小学

建设项目

续

建

教育

项目

建设校舍面积

3260㎡
乐都区 2022-2023 980 784 196 239 564 100 77 教学楼装饰 92%

2023 年

9 月上

旬

乐都区

政府
张忠良

44

海东市第三

中学扩建项

目

续

建

教育

项目

建设教学辅助

用房及生活用

房 12000㎡、室

外 运 动 场 地

16600 ㎡

乐都区 2022-2023 4430 3544 886 1378 1030 300 900
装饰施工阶

段
75%

2023 年

12月下

旬

市教育

局
张忠良

45

海东市特殊

教育学校建

设项目

续

建

教育

项目

建设校舍 12000

㎡
乐都区 2021-2023 5359 3171 2188 3856 347 60 500

校舍工程已

完工，正在

准备实施附

属工程

80%

2023 年

12月下

旬

市教育

局
张忠良

46
海东市第四

中学扩建项

目

续

建

教育

项目

扩建综合楼、男

生公寓、食堂餐

厅等 18607㎡，

建设 300 田径

运动场及室外

管网 、 附属设

施、校园景观等

乐都区 2019-2023 10633 2660 2400 5573 6745 131 200 800

校舍工程已

完工，正在

实施附属工

程

85%

2024 年

7 月上

旬

市教育

局
张忠良

47

海东市第三

中学校园环

境改造提升

工程（二期）

续

建

教育

项目

市第三中学校

园管网、道路、

铺装、景观设施

等

乐都区 2022-2023 4116 846 655 2615 2153 345 800

校内管网等

配套设施正

在实施

85%

2023 年

12月下

旬

市教育

局
张忠良

48
乐都区高店

镇卫生院迁

建项目

续

建

卫生

项目

门急诊、医技、

住院、中医馆、

发热门诊、预防

接种门诊等业

务用房，医气、

采暖等附属用

房和室外配套

设施，配备医疗

设备 142 台件。

乐都区 2022-2023 2650 2650 929 850 200 400

主体框架已

封顶，正在

砌体施工阶

段

80%

2023 年

10月下

旬

乐都区

政府
张忠良

49

海东市疾病

预防控制中

心现代化疾

病预防控制

体系建设项

目

新

建

卫生

项目

总 建 筑 面 积

5000 ㎡ ，购置

设备 110 台件

乐都区 2022-2023 5000 5000 2002 1466 1532

实验室内部

装修，设备

采购

80%

2023 年

9 月中

旬

市卫生

健康委
张忠良

50

青海省海东

市乐都区疾

病预防控制

中心现代化

疾病预防控

制体系建设

项目

续

建

卫生

项目

建筑面积 2450
平方米，购置设

备 42 台件等

乐都区 2021-2023 1250 1000 250 832 338 50 30
已完工，待

验收
95%

2023 年

8月上

旬

乐都区

政府
张忠良
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51

平 安 区

2022 年 洪

水泉等 3 乡

镇 12 村高

标准农田建

设项目

续

建

农业

项目

建设高标准农

田 9500亩
平安区 2022-2023 1474 1474 1241 100 100

收尾工程及

第三方面积

复核

100

%

2023 年

7 月下

旬

平安区

政府
魏成玉

52

海东市平安

区（沙沟）

2022 年 油

菜优势特色

产 业 集 群

（青海芳谱

精炼油）建

设项目

新

建

农业

项目

建设绿色有机

油菜基地，购置

检测设备，以及

基础设施提升

及新工艺提升

平安区 2023 601 500 101 433 80 513
车间、锅炉

房正在施工
71%

2023 年

10月中

旬

平安区

政府
魏成玉

53

平 安 区

2022 年 制

种大县建设

项目

新

建

农业

项目

包括科研基地

建设、生产基地

建设、加工基地

建设、信息化平

台建设、培训宣

传

平安区 2023 1000 1000 384 400 1000

工程建设类

完成 70%，

仪器设备采

购完成 90%

70%

2023 年

10月上

旬

平安区

政府
魏成玉

54

海东市平安

区 2022 年

油菜优势特

色产业集群

（青海江河

源）建设项

目

新

建

农业

项目

建设绿色有机

油菜基地，购置

检测设备，以及

基础设施提升

及新工艺提升

平安区 2022-2023 1401 500 901 597 597
设备正在安

装调试
50%

2023 年

10月下

旬

平安区

政府
魏成玉

55

平安区沙沟

乡树儿湾村

日光温室大

棚建设项目

（二期）

新

建

农业

项目

在沙沟乡树儿

湾村新建 10 栋

日光温室大棚

平安区 2023 500 500 150 450 基础施工 10%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

56

平安区富硒

牦牛产业园

项目

续

建

农业

项目

建设牦牛高效

养殖基地 1处，

主要包括高效

养殖区、饲料加

工区、粪污处理

区 、生活管理

区， 占地 1200

亩

平安区 2020-2023 15000 15000 12678 290 400 1640

水毁道路、

水渠、牛棚

治理。

86%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉
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57

平安区三合

镇三合村乡

村振兴富硒

农副产品加

工基地建设

项目

新

建

农业

项目

新建新建 2 座

厂房、1座仓库，

及室外附属配

套设施等

平安区 2023 4206 4206 1502 200 2811
加工车间施

工
36%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

58

平安区沙沟

乡沙沟村特

色农畜产业

电商综合服

务中心建设

项目

续

建

农业

项目

建筑面积 1130

平方米，并配套

建设院内硬化、

院内绿化 、 围

墙、室外污水管

网等附属设施

平安区 2022-2023 700 700 118 183 50 433

一二层屋内

浇筑垫层、

安装窗户及

屋内安装

76%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

59

平安区沙沟

乡桑昂村牛

羊养殖场建

设项目

续

建

农业

项目

新建牛羊舍 6

座 6836.35平方

米，及相关配套

设施

平安区 2022-2023 1318 1318 857 150 97 380

地坪总体进

度 完 成

95%；室内

水电安装完

成 60%； 1

号牛舍钢结

构防火涂料

完成 60%

78%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

60

平安区古城

乡牦牛产业

园建设项目

续

建

农业

项目

修建高标准养

殖圈舍及配套

设施等

平安区 2022-2023 1686 1686 1071 150 121 507 钢结构施工 75%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

61

平安街道白

家村乡村试

点建设项目

新

建

农业

项目

主要建设室外

垂钓、室内垂钓

园、儿童娱乐场

所、停车场、室

外工程、公共卫

生间及配套设

施

平安区 2023 976 976 590 110 917 停车场施工 60%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

62

平安区沙沟

乡树尔湾村

采矿历史遗

留矿山生态

修复项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

综合治理面积

677.1 亩
平安区 2022-2023 1870 1870 512 683 520 1870

项 目 已 完

工，待验收

100

%

2023 年

7 月下

旬

平安区

政府
魏成玉

63
平安区响河

峡水库工程

续

建

水利

项目

新建水库，总库

容 23.98万立方

米

平安区 2022-2024 6645 2600 4045 1173 81 564
引水建筑物

施工
20%

2024 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉

64
平安区小南

川河防洪工

程

续

建

水利

项目

治理河段全长 6

千米
平安区 2022-2023 2080 1500 373 207 1029 225 195 1051 防洪堤施工 50%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
魏成玉
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65

平安区祁家

川（四期）

防洪工程

续

建

水利

项目

治理河道长度

15km ，防洪堤

26.72km，河道

疏浚 15km

平安区 2021-2022 5645 4516 1129 4162 190 284 项目已完工
100

%

2023 年

7 月中

旬

平安区

政府
魏成玉

66

海东城乡供

水安全与保

障工程

续

建

水利

项目

新建三合镇水

厂、文祖口水厂

以及法台水厂

共 3座水厂，配

套建设高位水

池 1座，铺设输

水管道 56.37公

里

平安区 2021-2023 10076 10076 5076 2550 300 3850 管网施工 65%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
魏成玉

67

湟水河河道

治理工程平

安段

续

建

水利

项目

新 建 堤 防

15.962千米，防

汛道 路 13.034
千米，浅滩清理

103033立方米

平安区 2021-2023 14072 14072 6595 2638 200 3950 防洪堤施工 65%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
魏成玉

68
平安区供水

保障工程

新

建

水利

项目

三合镇瓦窑台

村、骆驼堡村、

古城乡总门村、

沙沟乡石沟沿

村更换村内人

饮管道，修建各

类阀门井，安装

智能水表，拆除

恢复砼路面

平安区 2023 1338 1338 220 441 1338
人饮管道施

工
70%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
魏成玉

69

平安区白沈

沟防洪工程

（五期）

新

建

水利

项目
治理长度5.5km 平安区 2023 2085 2085 57 1143

施工单位正

在施工
5%

2024 年

7 月上

旬

平安区

政府
魏成玉

70

平安区法台

水库除险加

固项目

新

建

水利

项目

法台水库除险

加固
平安区 2023 2056 2056 1117

施工单位正

在施工
3%

2024 年

7 月上

旬

平安区

政府
魏成玉

71

平安区干沟

水库除险加

固项目

新

建

水利

项目

干沟水库除险

加固
平安区 2023 2465 2465 110 1533 河道清淤 10%

2024 年

7 月上

旬

平安区

政府
魏成玉

72

平安区古城

巷提升改造

项目

续

建

城乡

基础

设项

目施

新建围墙、沥青

车行道 、人行

道、停车场、入

口广场宣传墙

平安区 2022-2023 998 998 450 440 440

已完工，正

在进行收尾

工作

89%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生
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73

平安区巴藏

沟 流 域 16

村农村燃气

工程

续

建

城乡

基础

设项

目施

改造 2007 户农

村 燃 气 管 道

22.56 公里、低

压管线 55.62公

里

平安区 2022-2023 6135 6135 2120 1100 200 1217

正在进行上

庄、上马家

村内支管网

架设工作

52%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

74

2022 年 平

安区海东医

院家属院等

14 个 城 镇

老旧小区基

础设施配套

及本体改造

建设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

改造地质九队

家属院、海东工

商银行家属院

等 10 个老旧小

区室外配套基

础设施

平安区 2022-2023 4735 4735 810 827

由于项目调

整现处于停

缓建状态

17%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

75

平 安 区

2022 年 内

涝防治项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

改造平安大道、

古驿大道雨水

管网 1630 米及

配套附属设施

平安区 2022-2023 1382 567 815 845 200 1045

平安路至湟

中路段已完

成管网更新

工作，正在

进行路面恢

复工作，有

序施工

61%

2023 年

10月上

旬

平安区

政府
冶民生

76

平安区县委

家属院等 6

个老旧小区

提升改造建

设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

提升改造室外

场地硬化、休闲

设施 、庭院灯

等，锅炉房改造

为活动室、门卫

室和配电室改

造及新建成品

膜结构健身驿

站、室外给排水

管网、化粪池等

附属设施

平安区 2022-2023 1662 1662 340 200 540

正在进行休

闲设施安装

及粉刷等工

作

20%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

77

平安区公路

总 段 等 16
个老旧小区

提升改造建

设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

改造 16 个老旧

小区室外配套

基础设施

平安区 2023-2024 674 674 540 557

正在进行休

闲设施、娱

乐设施安装

及粉刷等工

作

80%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生
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78

平安区沙沟

乡树儿湾村

窑洞、尕庄

四社农村污

水管网工程

建设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

本项 目主要建

设村庄污水管

网 DN300 双壁

波纹管 8.5km，
出 户 管

DN160UPVC

管 2.84km，出

户井及污水检

查井 283 座，1
立方化粪池 142
座，惠及树儿湾

村窑洞 97 户、

尕 庄 45 户 四

社，共计 142户
居民住户

平安区 2023 1093 1093 100 117

正在进行水

泥路面破除

工作，正常

有序开挖施

工

10%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

79

平安区古城

乡石碑、扎

门农村天然

气管网工程

建设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

建设中压燃气

管线 8847 米及

调压箱等配套

设施

平安区 2023 690 690 120 200 210

正在进行石

碑村入户低

压支管网架

设

17%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

80

平安区东庄

至上郭尔公

路路面整治

工程

新

建

交通

项目

整治路面长度

18.729 公里
平安区 2022-2023 2244 1873 371 111 200 1176

路 缘 石 铺

筑，界碑安

装、管涵施

工，天然气

管道埋设病

害部分路段

返工处理

10%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
梁荣勃

81

海东富硒产

业园康硒湟

水河大桥

新

建

交通

项目

建 设 长 度

503.676 米，其

中 桥 梁 全 长

117.08米，桥梁

宽度 30.0 米，

跨 径 组 合 为

30m+50m+30m

平安区 2022-2023 3184 2745 440 1040 200 2153

第 三 片

50mT 梁 浇

筑、0 号台

盖梁浇筑，1
号台盖梁支

架拆除，运

梁便道用地

手续办理中

41%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
梁荣勃

82

平安区水毁

道路修复工

程

新

建

交通

项目

黎明至处处尔

沟公路、王家庄

至西上庄公路

等水毁道路路

基回填夯实，修

复砼路面，完善

波形护栏防护

设施 、边沟治

理、桥梁锥坡加

固等

平安区 2022-2023 500 500 186 270 500
桥梁修建，

新建涵洞
80%

2023 年

8月上

旬

平安区

政府
梁荣勃
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83

平安区平安

驿特色小镇

民俗文化展

示中心项目

续

建

文化

旅游

项目

总 建 筑 面 积

4000 平方米，

包括非遗民俗

展示馆、多功能

厅、钟楼等

平安区 2021-2024 3500 3500 2792 147 220 504

钟楼已经上

顶，正在做

内部装修

90%

2023 年

8月上

旬

平安区

政府
王青沛

84

平安区第四

幼儿园建设

项目

续

建

教育

项目

教学及辅助用

房 6000㎡
平安区 2021-2022 2667 2667 2482 148 6 185 项目已完工

100

%

2023 年

4 月中

旬

平安区

政府
张忠良

85

平安区和顺

路小学建设

项目

续

建

教育

项目

教学及辅助用

房 共 计 13797

㎡，建设运动场

及配套附属设

施等

平安区 2021-2022 5245 5245 4971 130 43 226 项目已完工
100

%

2023 年

7 月上

旬

平安区

政府
张忠良

86

平安区和顺

路小学体育

活动室项目

续

建

教育

项目

总 建 筑 面 积

2000㎡
平安区 2021-2022 560 560 488 86 -14 项目已完工

100

%

2023 年

7 月上

旬

平安区

政府
张忠良

87

河湟新区九

年一贯制学

校建设项目

续

建

教育

项目

总 建 筑 面 积

31507㎡及运动

场等室外配套

设施

平安区 2021-2022 11999 11999 11259 70 700

室内外装修

及运动场施

工

94%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
张忠良

88

平安区高铁

新区学校运

动场建设项

目

续

建

教育

项目

建设运动场一

座 13819.2平方

米及附属设施

平安区 2022-2023 750 750 236 302 176 514
运动场面层

铺装
90%

2023 年

7 月下

旬

平安区

政府
张忠良

89

平安区薄弱

学校改善与

能力提升改

造建设项目

续

建

教育

项目

购置学校各类

设备
平安区 2022-2023 1372 1372 840 354 125 532 设备购置 90%

2023 年

8月中

旬

平安区

政府
张忠良

90

海东市第二

中学扩建项

目

续

建

教育

项目

新建教学辅助

用房、生活用房

12000平方米

平安区 2022-2023 3600 2880 720 1415 875 200 2000
室内外装饰

装修
70%

2023 年

10月中

旬

平安区

政府
张忠良

91

平安区第一

小学建设项

目

续

建

教育

项目

建设教学用房

4460平方米
平安区 2022-2023 1250 1250 1004 101 148 246

室内外装饰

装修
90%

2023 年

8月上

旬

平安区

政府
张忠良

92

平安区平安

镇东营小学

建设项目

续

建

教育

项目

建设教学用房

4165平方米
平安区 2022-2023 1250 1250 366 226 313 800 主体施工 50%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
张忠良

93

平安区第五

幼儿园建设

项目

续

建

教育

项目

建设教学用房

4003 平方米、

室外活动场地

1440平方米

平安区 2022-2023 1646 1646 545 466 304 900 主体施工 61%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
张忠良
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94
青海省社会

福利院

新

建

民政

项目

改建老年人用

房 8000 平 方

米 、新增床位

300 张

平安区 2022-2023 1025 1025 743 1000
设备安装调

试
73%

2023 年

9 月中

旬

市民政

局
王青沛

95

平安区社会

福利中心能

力提升改造

项目

新

建

民政

项目

改造消防设施，

安装室内外相

关设备

平安区 2023 520 520 124 142 450

目前项目消

防水池已完

工，正在进

行室内外装

饰装潢、锅

炉房及化粪

池施工

50%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
王青沛

96

平安区老年

活动中心和

社会组织服

务中心

续

建

民政

项目

新建 5000 ㎡服

务用房及配套

设施

平安区 2021-2022 1750 1750 1211 154 350

主 体 已 完

工，正在进

行室内装饰

装潢

78%

2023 年

12月上

旬

平安区

政府
王青沛

97

平安区中医

医院住院医

技楼建设项

目

续

建

卫生

项目

总建筑面积为

15600平方米
平安区 2020-2023 6250 5000 1250 4961 342 1289

室内外装修

及配套设施
90%

2023 年

8月中

旬

平安区

政府
张忠良

98

平安区中医

医院住院医

技楼配套附

属设施项目

续

建

卫生

项目

安装电梯、安防

监控系统，配套

建设相关附属

设施

平安区 2020-2023 1800 1800 1626 68 174 设备安装 95%

2023 年

8月上

旬

平安区

政府
张忠良

99

海东市人民

医院提档升

级工程建设

项目

续

建

卫生

项目

建筑面积49850

㎡
平安区 2019-2023 25000 25000 25150 1047 1316 2363 项目已完工

100

%

2023 年

7 月上

旬

平安区

政府
张忠良

100

海东市第一

人民医院提

档升级设备

采购及信息

化建设项目

新

建

卫生

项目

建设医院信息

化系统 ，购置

3.0T 磁共振成

像系统

平安区 2023-2024 15140 15140 2669 10000 购置设备 40%

2023 年

10月中

旬

平安区

政府
张忠良

101

平 安 区

2022 年 农

村生活污水

治理工程

新

建

生态

和环

境保

护项

目

新建污水管网

1600 米、用户

污水处理设施

50座、化粪池 7

座、检查井 248

座

平安区 2022-2023 898 898 258 277 898 管网铺设 60%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
张忠良

102

海东市区域

点面平衡环

境空气质量

精准治理项

目

新

建

生态

和环

境保

护项

目

建设 16 套高原

道路卫士、2套

高原雾森系统

等

平安区 2022-2023 580 580 371 179 580
正在组织验

收

100

%

2023 年

7 月上

旬

市生态

环境局
张忠良
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103

海东市生态

环保局大气

颗粒物及臭

氧前体物多

组分移动在

线同监管系

统建设项目

新

建

生态

和环

境保

护项

目

在线监测空气

中VOCs组分、

颗粒物组分、大

气常规六因子

等

平安区 2022-2023 968 968 376 968
正在组织验

收

100

%

2023 年

7 月上

旬

市生态

环境局
张忠良

104

西宁曹家堡

机场三期扩

建工程供油

工程

续

建

其他

项目

修建供油管道

等
平安区 2022-2023 41735 41735 8147 779 494 1496

修建供油管

道等
20%

2024 年

12月下

旬

西部机

场集团
冶民生

105

民和县疾病

预防控制中

心现代化疾

病预防控制

体系建设项

目

新

建

卫生

项目

建筑面积 3000

平方米，主要建

设 P2 等实验业

务用房，购置设

备 20 台件等

民和县 2022-2023 1250 1000 250 510 150 300

正在三、四

楼实验室装

修和配电设

备采购

60%

2023 年

8月下

旬

民和县

政府
张忠良

106
民和县老年

养护院

新

建

民政

项目

总 建 筑 面 积

12750平方米，

建 设 床位 300

张

民和县 2023-2024 4500 3600 900 1910 300 1000

综合楼一、

二层墙体砌

筑 完 成

80%，三层

砌 筑 完 成

30%

50%

2024 年

6 月下

旬

民和县

政府
王青沛

107

民和县古鄯

镇药水泉景

区核心区建

设项目

新

建

文化

旅游

项目

新建 土墙、挡

墙墙面贴文化

石、原有墙面贴

文化石、更换铁

艺围栏、药水泉

保护塔、木质凉

亭、长廊等

民和县 2022-2023 550 550 425 125

正在大门维

修、厕所改

造、浆砌石、

长廊等施工

90%

2023 年

9 月下

旬

民和县

政府
王青沛

108

义务教育薄

弱环节改善

与能力提升

柴沟学校、

北山中心 2

所

续

建

教育

项目

北 山中心教学

用房 6262 ㎡，

柴沟学校教学

用房 1500㎡

民和县 2022-2023 2329 1863 466 841 821 100 300

主 体 已 完

工，正进行

外墙保温涂

料及室内装

饰装潢

80%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
张忠良

109
师范北路幼

儿园

续

建

教育

项目

园舍 4455 ㎡，

室外活动场地

1440㎡

民和县 2022-2023 1409 1127 282 425 535 220 150

工程主体已

完工，正进

行外墙保温

涂料及室内

装饰装潢

80%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
张忠良
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110

大 庄 乡 东

山、韩家岭

2 所幼儿园

“因素法”项

目

新

建

教育

项目

韩家岭建设校

舍 750.00 平方

米，建设室外活

动 场 地 608.00

平方米，玩教具

15.00 万元，附

属设施 29.60万

元等

民和县 2023 600 480 120 373 80 147

主 体 已 完

工，正进行

外墙保温涂

料及室内装

饰装潢

77%

2023 年

9 月下

旬

民和县

政府
张忠良

111

甘沟乡中心

学校等 5 所

强国推进工

程

新

建

教育

项目

甘沟中心总建

筑面积 3150 平

方米，西沟中心

1600 平方米，

大庄中心 1890

平方米，官亭中

学总 2520 平方

米，朵 卜学校

630平方米

民和县 2022-2023 3057 2446 611 1488 450 700

主 体 已 完

工，正进行

外墙保温涂

料及室内装

饰装潢

74%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
张忠良

112

2022 年 高

标准农田建

设项目

续

建

农业

项目

在巴州镇、李二

堡镇、西沟乡、

古鄯镇 、 川口

镇、官亭镇、转

导乡、前河乡和

马营镇新建高

标准农田 3 万

亩

民和县 2022-2023 4514 4514 1484 2340 300 200

已完成高标

准农田建设

面积2.95 万

亩

95%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
魏成玉

113

民和县人居

环境整治项

目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

新 建 45 座

10m3 垃圾压缩

中转站、有机垃

圾处理站 1座，

配置 1 座智能

垃圾无害化处

理设备等

民和县 2022-2023 3000 3000 798 1937 165 100

已购置垃圾

清 运 车 13

辆，1辆 5m³

电动挂桶餐

厨垃圾车

80%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
魏成玉

114
2022 年 民

和县旧棚提

升改造项目

新

建

农业

项目

果蔬基地旧棚

改造 500栋，包

括墙体、屋面维

修，采购安装保

温、卷帘设施等

民和县 2023 600 600 518 50 32

已完成基地

旧棚改造，

正在安装保

温被、卷帘

设施等

70%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
魏成玉

115

民 和 县

2022 年 度

中央财政扶

持壮大村集

体经济示范

村项目

新

建

农业

项目

扶持 32 个村发

展壮大村集体

经济。每个村扶

持 50万元

民和县 2023 1600 1600 700 400

李二堡、甘

沟、中川等

6 个乡镇子

项目已开工

建设

45%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
魏成玉
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116

民和县种子

仓储设施建

设项目

新

建

农业

项目

新建种子库房

8、管理用房(、

临时农机库、门

卫 1、种子晒场，

硬化场地；新建

种子晒场，配套

围墙等附属设

施等

民和县 2023 555 455 100 140 300

仓库和管理

用房地基验

槽已完成，

基础已完成

30%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
魏成玉

117

民 小 公 路

（野狐沟至

下川口）段

中间绿化带

建设项 目+

民和县川垣

六路（富民

路）行道树

栽植工程建

设项目（捆

绑）

新

建

林业

项目

民小公路（野狐

沟至下川口）段

中间绿化带。换

填种植土，余方

弃置。川垣六路

绿化，双侧行道

树池种植乔、国

槐、旱柳等

民和县 2023-2023 694 694 300 200
正在进行绿

化栽植
40%

2023 年

8月下

旬

民和县

政府
魏成玉

118

民和县积石

峡中型灌区

续建配套与

节水改造工

程

新

建

水利

项目

灌区渠道维修、

渡槽改造、倒虹

吸改造、水闸改

造、流量监测、

自动化控制系

统等

民和县 2023-2024 2784 1868 534 383 800 900

已完成改造

倒 虹 吸 1

座 、 渠 道

1.2km

30%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
魏成玉

119

民和县转导

乡等三乡镇

水土保持工

程

新

建

水利

项目

新增治理面积

8km2 。营造水

土 保 持 林

81.28hm2 、封

禁 治 理

624.28hm2 、新

建谷坊 12座;新

修 水 平 梯 田

19hm2

民和县 2023-2024 576 351 30 195 381 100 95

土建工程已

完成，剩余

工程为秋季

造林

90%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
魏成玉

120

民 和 县

2023 年 乡

村振兴灌溉

工程维修改

造项目

新

建

水利

项目

新建 电灌站 1
座、维修电灌站

2座；维修改造

西干渠渠道及

北干渠倒虹吸

民和县 2023-2023 732 684 48 360 372

已完成电灌

站 1座、维

修改造西干

渠 3km

50%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
魏成玉
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121

民 和 县

2023 年 乡

村振兴饮水

安全改造提

升工程

新

建

水利

项目

更 换 PE 管

218095m、钢管

2655m、集中式

水表井 109座、

蓄水池 7 座、改

造 阀 门 井 96

座、泉室 1座、

入户井 1287座

民和县 2023-2023 1872 1759 113 500 500

已完成更换

PE 管

30km、集中

式 水 表 井

50座、蓄水

池 2 座、入

户井 120座

50%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
魏成玉

122

“雪亮工程”

视频监控补

点

续

建

其他

项目

304 路 前 端 设

备、原有平台接

入能力扩容及

后端存储扩容

民和县 2022-2023 900 900 559 200 100

项目准备验

收，待验收

完后支付剩

余资金

95%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
冶民生

123

国网青海检

修公司民和

运维分部生

产倒班用房

项目

续

建

能源

项目

新建生产综合

用房一栋，框架

结构，总建筑面

5963 ㎡ ，地上

主体 6 层

民和县 2023 2999 2999 1300 700 300

基础建设已

完成，准备

主体施工

40%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

124
民和县马营

商业步行街

新

建

商贸

物流

项目

总 建 筑 面 积

10981.09㎡，其

中新建 1-5#商

铺 建 筑 面 积

10915.89㎡，卫

生间建筑面积

65.2 ㎡

民和县 2023-2024 5144 5144 1500

1、2、3#楼

已 完 成 封

顶 ，4 、5#

楼已完成地

面一层

35%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

125

民和县官亭

镇河沿村灌

溉渠道及甘

沟乡团结村

1 社崩塌灾

害应急治理

工程

新

建

生态

和环

境保

护项

目

新建综合服务

中心、长廊、旗

台、道牙石，路

灯、绿化。新建

斗渠 、农渠 、

渠系建筑物 ，

改造渡槽 。挡

土墙、绿化、墙

前截排水沟工

程

民和县 2022-2024 780 780 420 360

正在进行斗

渠、农渠施

工

60%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
魏成玉

126

峡门镇美丽

城镇街道人

行道与排水

改造

续

建

城乡

基础

设项

目施

为人行道铺装，

路缘石更换，新

增绿化 、路缘

石 。新建路缘

石、污水管道、

污水检查井 、

雨水管道、雨水

管道等辅助设

施

民和县 2022-2023 880 800 80 458 400 22

已完成人行

道铺装、路

缘石更换、

新建雨污水

管道，绿化

及亮化相关

附属设施正

在施工中

80%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生
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127

峡门镇美丽

城镇镇区主

街道人行道

外立面整治

续

建

城乡

基础

设项

目施

外立面整治工

程涉及峡门镇

主街道及建筑，

新增屋面保温

及防水层，更换

门 、窗 ，新增

GRC 窗套，外

立面保温粉刷，

一层一体化板

等

民和县 2022-2023 2970 2700 270 1222 1100 300 348

已完成屋面

保温及防水

层、更换门

窗，外墙保

温粉刷、新

增一层一体

化板正在施

工中

80%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

128

民和县老国

税局家属院

等 13 个老

旧小区南大

街区外配套

基础设施改

造项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

改造道路及人

行道 3.8 公里，

给排水管 网 8

公里

民和县 2023 3950 3160 790 2665 600 685

南大街东侧

污水、给水

管网、铺装

全部完成，

进行修补作

业

80%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

129

民和县瓜果

菜蔬家属院

等 6 个老旧

小区北大街

区外配套基

础设施改造

项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

改造道路及人

行道 2 公里，给

排水管 网 6 公

里

民和县 2023 2000 1600 400 1538 400 62

已完成地下

雨水、污水、

自来水管网

埋设，剩余

路灯正在安

装，道路垃

圾箱摆放等

工程

80%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

130

民和县城镇

燃气及排水

管道更新改

造工程

新

建

城乡

基础

设项

目施

16 个老旧小区

1213 户户内燃

气设施进行更

新改造，并改造

市政道路雨水

管网 3.8公里及

相关配套设施

民和县 2023 1219 719 500 500 300 419

已完成燃气

报警器、燃

气自闭阀、

燃气表户内

软管

60%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

131

民 和 县 城

（川口镇）

生活垃圾填

埋场封场工

程

新

建

城乡

基础

设项

目施

垃圾堆体整形、

封场覆盖与防

渗、渗滤液处理

工、填埋气体导

排与处理、雨洪

水导排、绿化与

植被恢复工程

及封场道路工

程等

民和县 2023 1407 1407 970 300 137

沼气井已全

部完成，土

石方已回填

6万方

80%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生



— 26 —

132

民和县阳光

商厦家属院

等 11 个老

旧小区西大

街区外配套

基础设施改

造项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

改造道路及人

行道 2 公里，给

排水管 网 4 公

里

民和县 2023 2050 1640 410 1350 500 200

人行道铺装

目 前 完 成

60%，道路

两旁路灯正

在安装

80%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

133

民和县峡门

镇污水处理

站及支管网

建设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

新建污水处理

站 1座，污水处

理 规 模 为

350m³/d，并配

套建设污水管

网、污水检查井

等相关附属设

施

民和县 2023 1199 1090 109 700 100 399

已完成污水

管网、污水

检查井、污

水处理站管

理用房、水

处理车间，

正在安装设

备

70%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

134

电子商务进

农村综合示

范二次支持

项目

新

建

商贸

物流

项目

完善农村电子

商务公共服务

体系、健全县乡

村三级物流建

设体系、推动商

贸流通企业转

型升级、培育农

村电商创业带

头人

民和县 2023 1500 1500 296 4 200
已完成设备

购置
20%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

135

民和县马营

镇等 7 个乡

镇 16 个行

政村乡村振

兴农村道路

补齐短板项

目

新

建

交通

项目

路 线 全 长

14.747km
民和县 2023 1429 1429 450 300

正在马营等

7 个项开展

道路修建工

程

35%

2023 年

9 月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

136

省道 203 线

川口镇至杨

家 店 公 路

（峡门镇至

杨家店段）

工程

新

建

交通

项目

路 线 全 长

19.186369km
民和县 2023 3810 3810 800 300 1000

已完成路面

7.2km
30%

2023 年

11月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

137
满坪镇至前

河乡公路

续

建

交通

项目

路 线 全 长

3.095km
民和县 2022-2023 614 614 473 40 100

已完成路面

0.4km
70%

2023 年

7 月下

旬

民和县

政府
梁荣勃



— 27 —

138

互 助 县

2021 年 哈

拉直沟乡魏

家堡村、南

门峡镇磨尔

沟村省级乡

村振兴示范

建设项目

续

建

农业

项目

主要建设有机

中藏药材种植

加工车间、德州

黑驴养殖、繁育

基地

互助县 2021-2023 1300 1300 1121 108 71

工程已接近

收尾，准备

验收

90%

2023 年

7 月下

旬

互助县

政府
魏成玉

139

2021 年 现

代种植业提

升工程八眉

猪资源场建

设项目

续

建

农业

项目

主要对互助县

八眉猪原种育

繁场提升改造

互助县 2021-2023 1112 1000 112 512 381 219

工程进入收

尾阶段，待

验收

98%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

140

湟水北干渠

扶贫灌溉二

期工程田间

配套建设项

目

续

建

农业

项目

项 目建设总规

模 2.81 万亩，

农田及林地配

套 灌 溉 官 网

2.81 万亩

互助县 2021-2023 9743 9743 8983 746 14
工程进入收

尾阶段
97%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

141

2021 年 互

助县制种大

县杂交油菜

良种繁育基

地建设项目

续

建

农业

项目

新建种子库房

1200 平方米、

维修库房 1400

平方米；检验检

测中心 1500 平

方米 制种示范

基地

互助县 2022-2023 1000 1000 289 189 522
工程进入收

尾阶段
90%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

142

2021 年 动

物防疫体系

乡镇畜牧兽

医站建设项

目

续

建

农业

项目

在各乡镇建设

畜牧兽医站
互助县 2022-2023 1040 1040 627 267 146

正在进行项

目验收工作
90%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

143

2022 年 互

助县万亩菜

薹供港蔬菜

生产基地建

设项目

续

建

农业

项目

建设 0.5万亩菜

薹集中种植基

地 主要为 0.5
万亩菜薹基地

配套喷灌设施，

新建保鲜库 4
座

互助县 2022-2023 1600 1600 1427 173

工程主体已

完成，正在

安装调试设

备，待验收

95%

2023 年

7 月下

旬

互助县

政府
魏成玉

144

2022 年 畜

禽遗传资源

保护场改造

提升项目

新

建

农业

项目

新建鸡舍两层

钢 结 构 721.28
平方米、高 2米
的护 坡 长 400
米及附属设备

购置

互助县 2023-2024 500 500 169 200
已完工，待

验收
95%

2023 年

8月中

旬

互助县

政府
魏成玉
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2022 年 青

海省油菜优

势特色产业

集群建设油

菜特色制繁

种项目

新

建

农业

项目

包括土建工程、

设备耗材购置、

建设杂交油菜

标准化制种基

地

互助县 2022-2023 2019 1000 1019 742 500

设备购置已

完成，土建

工程预计 8

月份完成

50%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

146

2022 年 中

央林业改革

发展资金人

工乔木造林

项目

新

建

林业

项目

人工乔木造林

15000亩
互助县 2022-2023 3000 3000 1500 500 1000

已完成 50%
造林任务

50%

2023 年

9 月下

旬

互助县

政府
魏成玉

147

互 助 县

2022 年 第

二批林业改

革发展资金

城乡绿化乔

木造林项目

新

建

林业

项目

建设总规模为

人工造林 10000

亩

互助县 2023 2000 2000 500 500 1000
已完成 30%
造林任务

30%

2023 年

9 月下

旬

互助县

政府
魏成玉

148
柏木峡水库

项目

续

建

水利

项目

设 计 总 库 容

236.5万m³, 最

大坝高 65.5m，
坝顶长 140.65m

互助县 2019-2023 13053 9137 2400 1516 11537 233

坝 体 已 完

成，准备坝

面硬化

88%

2024 年

9 月中

旬

互助县

政府
魏成玉

149

湟水北干渠

灌溉二期工

程田间配套

（互助片区

1.89 万亩）

项目

续

建

水利

项目

计划建成节水

灌溉面积 1.89

万亩，其中农田

灌溉面积 0.95

万亩，林草地灌

溉面积 0.94 万

亩

互助县 2022-2023 12879 12879 753 5199 2000 2000

3 座隧洞全

部贯通，目

前正在进行

衬砌工作

75%

2023 年

9 月下

旬

互助县

政府
魏成玉

150

塘川流域农

村饮水水源

能力提升工

程

新

建

水利

项目

新建输水干管

4901m，100m3
减压池 1座，阀

门井 5 座等

互助县 2023 740 635 105 536 154

已完成输水

干 管 4217

米

84%

2023 年

10月中

旬

互助县

政府
魏成玉

151

柏 木 峡 河

（魏家滩村

-黑庄村段）

防洪工程

新

建

水利

项目

河道治理总长

度 9.00km,防护

总 长 度

17.275km

互助县 2023-2024 3436 2749 275 412 1800 960 400

已完成防护

基 础 网 箱

15.255km

45%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
魏成玉

152

互助县塘川

镇汪家渠维

修改造项目

新

建

水利

项目

新建引水枢纽

1 座，改造干渠

1 条 长

11.314km

互助县 2023 831 700 131 160 281 300

已完成渠道

浇 筑

3.15km、桥

梁 3 座

23%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
魏成玉
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互助县红崖

村人畜饮水

巩固提升项

目

新

建

水利

项目

建设给水管网

11.2公里、蓄水

池 7 座及相关

附属配套设施

互助县 2022-2023 750 450 300 194 171 300

已完成入户

井 396 座，

管 道 铺 设

8792米

26%

2023 年

11月中

旬

互助县

政府
魏成玉

154

互助县红崖

村双树西渠

水毁修复工

程

新

建

水利

项目

建设取水口、暗

渠、渡槽、排架

3.2 公里及相关

附属配套设施

互助县 2022-2023 1661 725 936 324 400 500

已完成滑坡

体 清 运

118m³, 新建

渠道 648m,

修 建 挡 墙

70m

24%

2023 年

11月下

旬

互助县

政府
魏成玉

155

互助县五峰

镇五峰大道

道路、经二

路道路扩建

及五峰停车

场建设项目

续

建

城乡

基础

设项

目施

改造镇域内道

路 0.97 公里，

经二路道路改

扩建长 454.695

米

互助县 2021-2023 2567 2310 257 2097 271 199

已完成道路

建设，准备

建设停车场

82%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
冶民生

156

互助县佑宁

文化体育中

心公园建设

项目

续

建

城乡

基础

设项

目施

包括场地处理，

园 区内场地竖

向 处 理

20000m³ , 场地

铺装 ，构建筑

物及园林小品

互助县 2022-2023 3962 3962 370 2135 405 1057

已完成公园

内铺装等设

施，正在进

行环卫、休

闲娱乐设施

施工

70%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
冶民生

157

互助县气象

路南大街林

荫路和彩虹

大道排水管

网改造工程

新

建

城乡

基础

设项

目施

敷设重力雨水

管道及预埋支

管、雨污分流改

造工程

互助县 2023-2024 1100 660 440 732 368

已完成管沟

开挖及管网

铺设工作，

正在进行沥

青混凝土路

面恢复工作

100

%

2023 年

7 月中

旬

互助县

政府
冶民生

158

互助县东沟

乡美丽城镇

市政道路工

程

新

建

城乡

基础

设项

目施

对东沟乡昝扎

村、口子村主要

通乡道路进行

改造，对乡政府

所在地塘拉村

南广场巷道，给

排水工程进行

改造

互助县 2022-2023 1936 1742 194 214 288 500

已完成昝扎

路雨污管网

铺设，正在

进行口子路

雨污管网铺

设

40%

2024 年

6 月下

旬

互助县

政府
冶民生

159

互助县东沟

乡美丽城镇

建筑风貌和

环境综合整

治建设项目

新

建

城乡

基础

设项

目施

对东沟乡内道

路沿线建筑的

外立面及东沟

乡南广场周边

进行改造

互助县 2022-2023 3157 2841 316 320 398 1000

已完成外墙

保温施工，

正在进行屋

面防水、廊

亭及雕塑基

础施工

40%

2024 年

6 月下

旬

互助县

政府
冶民生
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互助县红崖

村受灾农房

易地搬迁项

目

新

建

城乡

基础

设项

目施

农房重建 100

户
互助县 2022-2023 1650 1650 200 499 551

已完成基础

及 主 体 施

工，正在进

行 围 墙 砌

筑、大门安

装及墙面抹

灰工作

60%

2023 年

9 月下

旬

互助县

政府
冶民生

161

互助县扶持

壮大土族盘

绣产业项目

续

建

文化

旅游

项目

对原互助县游

客中心综合商

业体进行消防、

水、电、暖、外

墙、屋面及卫生

间改造提升，门

窗及安全护栏

安装

互助县 2022-2023 500 500 120 290 90
已完工，待

验收
82%

2023 年

6 月下

旬

互助县

政府
王青沛

162

互助县第五

幼儿园（七

彩 虹 幼 儿

园）建设项

目

续

建

教育

项目

新建园舍面积

4428 平方米，

活动场地 2000

平方米

互助县 2022-2023 1428 1143 286 400 500 基础施工 30%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
张忠良

163

互助县东沟

乡中心幼儿

园等 12 所

学校建设项

目

续

建

教育

项目

建筑面积 4429

平方米
互助县 2022-2023 1686 1348 338 925 506 162 93

主 体 已 完

工，正在进

行室内装饰

装潢

80%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
张忠良

164

2022 年 互

助县教育强

国推进工程

建设项目

续

建

教育

项目

校舍总建筑面

积 4190 平 方

米 ，运动场地

5000平方米

互助县 2022-2023 1506 1204 302 435 479 179 413

主 体 已 封

顶，正在进

行室内粉饰

60%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
张忠良

165

互助县第三

中学灾后重

建项目

新

建

教育

项目

新建校舍建设

面 积 56448 平

方米、运动场、

附属设施等

互助县 2023-2024 26249 1180 25069 6301 1705 6000

2 号 3 号教

学楼等九个

单体建筑封

顶，正在进

行风雨操场

和设备用房

基础施工

27%

2024 月

8月上

旬

互助县

政府
张忠良

166

互助县威远

镇古城幼儿

园建设项目

新

建

教育

项目

新建园舍 3228
平方米、活动场

地等

互助县 2023-2024 1101 881 220 440 63 300
主体三层框

架施工
42%

2024 月

8月下

旬

互助县

政府
张忠良

167

互助县东锡

友好幼儿园

建设项目

新

建

教育

项目

新建园舍4428
平方米、活动场

地等

互助县 2022-2023 1893 1893 863 78 200
主体一层框

架施工
30%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
张忠良
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互助县新城

第一小学建

设项目

新

建

教育

项目

新建校舍 18960
平方米、运动场

地 14138 平 方

米、总图工程及

设备购置等

互助县 2023-2024 7889 7889 2000
准备进场施

工
5%

2024 年

9 月下

旬

互助县

政府
张忠良

169

互 助 县

2023 年 教

育强国推进

工程

新

建

教育

项目

新建教师周转

宿舍 1470 平方

米、建设运动场

26580平方米

互助县 2023-2024 1791 1432 359 500
准备进场施

工
5%

2024 月

8月下

旬

互助县

政府
张忠良

170

红崖子沟乡

壮大村集体

产业牛羊养

殖（一期）

项目

续

建

农业

项目

建设年育肥牛

羊 出 栏 达 到

5506 头/只的养

殖基地

互助县 2022-2023 1200 1200 836 200 164
牛羊圈已完

工
90%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

171

互 助 县

2022 年 乡

村振兴试点

村建设项目

续

建

农业

项目

包括五峰镇七

塔尔村、加定镇

浪士当村、东沟

乡尔开村、东沟

乡花园村、南门

峡镇麻其村等

互助县 2022-2023 4933 3513 1420 4509 37 65 322 主体已完工 93%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
魏成玉

172

2021 年 互

助县威远镇

红嘴尔等村

污水管网建

设项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

新 建 dn225 污

水 管 2990m ，

dn160 污 水 管

12200m，检查

井 820 座,50m³

化 粪 池 3

座,20m³化粪池

互助县 2022-2023 3900 3900 3054 376 241 229
管道已敷设

完成

100

%

2023 年

5月下

旬

互助县

政府
张忠良

173

互助县台子

乡塘巴村农

村生活污水

治理建设项

目

续

建

城乡

基础

设施

项目

新建 DN300 污

水管 1069 米，

新建 DN200 污

水管 13594米，

污水检查井487

座

互助县 2022-2023 1107 1107 307 409 391
管道已敷设

完成，待验

收

95%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
冶民生

174

加定镇卫生

院改扩建建

设项目

续

建

卫生

项目

建设 1400 平方

米的集医疗、公

共卫生为一体

综合楼一栋

互助县 2022-2023 502 502 490 12

已 竣 工 验

收 ， 剩 余

11.5 万元为

项目质量保

证金

100

%

2023 年

4 月下

旬

互助县

政府
张忠良

175

古浪（红腰

线界）至小

峡口公路巩

固提升工程

新

建

交通

项目

建设哈拉直沟

乡至丹麻镇三

级公路，合计里

程 30.39 公里

互助县 2023-2024 6250 5563 687 1523 1000

完 成 涵 洞

44道，边沟

4619m，直

立式护肩墙

100m 等

40%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃
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互 助 县

2022 年 农

村公路巩固

提升项目

新

建

交通

项目

建设公路 3条，

建 设 里 程

25.9km

互助县 2023 1168 1035 133 96 63 1009

东和东路至

克麻公路完

成工程量的

97%，哈拉

直沟尚家村

道路完成工

程量的 80%

69%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

177

互助县农村

公路灾后恢

复重建工程

—2023 年

互助县通乡

镇公路（威

林威边）巩

固提升工程

新

建

交通

项目

建设公路全长

39.3km,对路面

病害进行处理

后加铺中粒式

沥青混凝土

互助县 2023-2024 5290 269 3932 1089 1220 1000

完成涵洞主

体 3 道，混

凝 土 边 沟

1347m，边

沟内壁加高

3000m 等

25%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

178

互助县青稞

酒厂家属院

等 20 个老

旧小区综合

整治建设项

目

续

建

城乡

基础

设施

项目

包括屋面防水

维修 、散水修

补、单元门窗更

换、楼道粉刷、

道路硬化 、 围

墙 、建筑物拆

除、绿化、停车

位等

互助县 2022-2023 1243 433 486 324 343 437 463

已完成屋面

防水维修、

围墙、楼道

粉刷、建筑

物拆除、绿

化、健身器

材等项目

70%

2023 年

8月下

旬

互助县

政府
冶民生

179

2021 年 海

东市化隆县

动物防疫体

系乡镇兽医

站建设项目

续

建

农业

项目

建设动物防疫

体系乡镇兽医

站

化隆县 2022-2023 1000 1000 545 155 300

主 体 已 完

工，门窗已

安装

70%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

180

2022 年 化

隆县扎巴镇

等 6乡镇 15
村高标准农

田建设项目

续

建

农业

项目

建设 6 乡镇 15

村高标准农田
化隆县 2022-2023 3432 3432 919 1437 200 420

土地平整全

部、深翻施

肥，农田道

路路基全部

完成

69%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

181

化隆县查甫

乡马铃薯贮

藏窖建设项

目

新

建

农业

项目

新建马铃薯贮

藏窖 ，分拣场

地，业务用房，

20 吨地磅（含

基础）1套，并

配套建设硬化

道路 750 平方

米等

化隆县 2023 720 720 388 120 212

储藏窖、分

拣棚等主体

修建完成

54%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉
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182

化隆县日兰

田园综合体

农畜产品储

藏设施建设

项目

新

建

农业

项目

在群科镇 日兰

村新建保鲜库，

新建加工车间，

修建混凝土道

路米，配套给排

水管网等

化隆县 2023 805 805 573 200 32

保鲜库主体

建 设 已 完

成、加工车

间基础已完

成、混凝土

道 路 修 建

75米

71%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

183

化隆县巴燕

镇 “一城丁

香 ”城镇绿

化提升改造

项目

新

建

林业

项目

建设规模：化隆

县巴燕镇建设

路、东大街、西

大街、南大街、

北大街、 医院

路、中学路、林

业路 、龙门塘

路、北环路等 6
处的节点绿化。

化隆县 2022-2023 805 805 396 40 369

完成绿化种

植 90%，园

林小品建筑

80%

49%

2024 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

184

化 隆 县

2022 年 河

湟地区生态

保护修复和

水土流失综

合治理项目

新

建

林业

项目

封山育林 5000
亩 ，人工造林

4000亩
化隆县 2023 850 410 440 14 370 466

完成封山育

林 1000亩，

人 工 造 林

500亩

10%

2024 年

11月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

185

化 隆 县

2022 年 第

一批中央林

业改革发展

资金造林补

助森林质量

精准提升项

目

新

建

林业

项目

森林质量精准

提升 2 万亩
化隆县 2023 600 600 563 37

已完工，待

验收
94%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

186

2022 年 人

饮及小型水

库维修养护

工程

续

建

水利

项目

重建 引水 口 1
座，改建蓄水池

9座，新建及更

换 管 道

25116m ，修建

闸阀井 8座，分

水池 1座，入户

井 20座，闸室

2 座 ，防护墙

80m 等

化隆县 2022-2023 714 714 338 306 50 20
已完工，待

验收
90%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

187
化隆县巴燕

沟防洪工程

（三期）

续

建

水利

项目

治 理 河 段 长

12.3km，新建防

洪堤 23.4km；

新建退水涵管

89座，汇水口 3
座，潜坝 29座，

过车通道 1座。

化隆县 2022-2023 4690 4690 3047 380 700
已完工，待

验收
65%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉
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188

化隆县群科

镇新一村、

日兰村渠系

维修改造工

程

新

建

水利

项目

新 建 管 道

2985m（ 其 中

φ800 PE 管

1450m 、 φ630

PE 管 750m 、

DN820 螺旋钢

管 785m）。以

及管道附属建

筑物 40 座

化隆县 2023 585 585 330 160 95

完 成 管 道

1700m，建

筑物 20座

56%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

189

化 隆 县

2023 年 水

利基础设施

维修改造工

程

新

建

水利

项目

修 建 渠 道

9590m，灌溉管

道 2212m，及各

类管道及渠系

建筑物 751 座

化隆县 2023 1370 1370 520 250 320

完 成 渠 道

4000m，灌

溉 管 道

1100m，及

各类管道及

渠系建筑物

275 座

38%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

190

化隆县人饮

维修养护工

程

新

建

水利

项目

修建引水口 16
座；改建引水口

13 座，维修引

水口 3 座

化隆县 2023 980 980 380 300

完成引水口

3 座；改建

引水口4 座

15%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

191

化隆县石大

仓沟防洪工

程

新

建

水利

项目

河 道 治 理

26.26KM，防洪

堤 44.205KM，

其中石大仓沟

石大仓村至关

藏村右岸拟建

防 洪 堤

10.642KM，左

岸 11.04km

化隆县 2023 9826 9826 2445 860 3200

完成河道治

理 12KM，

防 洪 堤

22KM

25%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

192

化隆县甘都

镇拉目等六

村供水水源

工程项目

新

建

水利

项目

修建机井 3 座，

管理房 1 座，蓄

水池800T/3座，

铺设管道 38040
米，各类井 19
座，防冲坎 234
米，减压池 1座

化隆县 2023 500 500 382 35 83
完成铺设管

道 2700米
76%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

193
化隆县德恒

隆乡哇加滩

村防洪工程

新

建

水利

项目

治 理 沟道 980
米，防洪堤 1659
米，防冲坎 5座

化隆县 2023 500 500 65 435
完成沟道治

理 100米
15%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

194
化隆县南滩

至拉公麻公

路

续

建

交通

项目

19.7 公里路基

路面
化隆县 2021-2023 5567 5567 2542 684 380 970

完成桥梁 3
座，涵洞 19
个 ， 挡 墙

15000 方

58%

2024 年

5月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃
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195

黄河流域综

合治理（化

隆段）建设

项目

续

建

交通

项目

新建道路 4.66

公里
化隆县 2021-2025 37090 37090 16063 4057 1800 3100

完成桥梁 3
座，涵洞 8
道,4.6 公里

路基土方

54%

2024 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

196

化隆县昂思

多镇扎浪滩

村至梅加村

道路建设项

目

续

建

交通

项目

建 设 里 程 为

10.11公里，
化隆县 2022-2023 1492 1492 1218 170 100 4

已完工，待

验收
93%

2023 年

8月中

旬

化隆县

政府
梁荣勃

197

2022 年 化

隆县行政村

通双车道公

路（五群公

路昂上段）

工程

新

建

交通

项目

建设里程 23 公

里，路基拓宽，

路基路面工程

化隆县 2023-2024 2657 2657 462 260 720

完 成 里 程

21 公 里 土

方，1 座桥

梁，挡墙 3

处，涵洞 49

个

17%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

198

化 隆 县

2023 年 巩

固拓展脱贫

攻坚成果同

乡村振兴有

效接交通补

短板项目

新

建

交通

项目

8 个乡镇 10 个

村实施村级道

路补短板建设

38.77 公里涵洞

13道

化隆县 2023 2927 2927 1363 950

完成 27 公

里沥青，涵

洞 13道

47%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

199

丹斗寺危岩

体抢险加固

保护及比丘

阿吉达殿挡

土墙维修工

程

续

建

文化

旅游

项目

总建筑面积 944

平方米，保护范

围以旦斗寺自

然沟地东西 3

公里

化隆县 2021-2023 1333 1333 316 370 主体已完工 24%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
王青沛

200

2021 年 化

隆县甘都镇

水车村湿地

公园文化旅

游项目

续

建

文化

旅游

项目

新建旅游厕所

140㎡、景观小

品 30 处、游览

步道 20000 ㎡、

木质观景平台 3

处、垃圾中转站

1 处 、垃圾箱

358个

化隆县 2022-2023 1000 1000 907 20 42 31
已完工待验

收
93%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
王青沛

201

化隆县人民

医院门诊医

技楼建设项

目

续

建

卫生

项目

建 设 15625 平

方米 的门诊医

技楼及

附属配套设施

化隆县 2020-2023 6250 5000 1250 5573 337

已完成并交

付使用，正

在进行竣工

财务决算审

计工作

100

%

2023 年

5月上

旬

化隆县

政府
张忠良
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202

化隆县人民

医院门诊医

技楼建设项

目附属工程

建设及设备

购置项目

续

建

卫生

项目

建设人民医院

门诊医技楼建

设项目附属工

程建设及设备

购置

化隆县 2022-2023 2050 1640 410 700 1161 189

已完成并交

付使用，正

在进行竣工

财务决算审

计工作

100

%

2023 年

5月上

旬

化隆县

政府
张忠良

203

化隆县黄河

中学场地平

整及配套设

施建设项目

新

建

教育

项目

土 方 回 填

143366立方米；

安装 1000KVA

的箱式变压器

两台；毛石挡土

前 7347 立 方

米 ；铁艺围墙

1400米

化隆县 2022-2023 1100 1100 603 100 397 基础施工 55%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
张忠良

204

2021 年 第

四批财政资

金 及 2022

年提前批财

政资金教育

建设项目

续

建

教育

项目

昂思多镇初级

中学等 9 所学

校浴室水厕新

建改建维修；清

源学校，二中等

4所学校建设；

金源 乡中心幼

儿园和扎巴镇

夸什吉幼儿园

建设

化隆县 2022-2023 3108 2486 622 1650 1064 100 294 项目已完工
100

%

2023 年

6 月中

旬

化隆县

政府
张忠良

205

2022 年 职

业技术学校

项目

续

建

教育

项目

新建 760 平方

米实训楼 1 栋

及设备购置

化隆县 2022-2023 875 875 133 655 87
已完成竣工

验收

100

%

2023 年

5月中

旬

化隆县

政府
张忠良

206

化隆县群科

新区第一中

学（黄河中

学）基础设

施建设项目

新

建

教育

项目

新建学生宿舍

楼 2 栋 10483.2

平方米，风雨操

场 1 栋 1502.4

平方米，浴室 1

栋 580.8平方米

化隆县 2022-2023 3000 3000 2300 176 524 装饰装修 77%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
张忠良

207

化隆县群科

新区第一中

学综合教学

楼建设项目

新

建

教育

项目

新建综合教学

楼 1栋 12500平

方米

化隆县 2023 3750 3000 750 1200 37 基础施工 32%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
张忠良
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208

海东市化隆

县特色型公

共实训基地

建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

总 建 筑 规 模

4000 平方米，

主要建设实训

场地、教研室、

仓库、必要的基

本设施和辅助

设施，并购置必

要的实训设备

等

化隆县 2022-2023 1600 1200 400 1113 450 37
装修中，预

计 8 月完工
70%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

209

化隆县群科

拉面特色小

镇滨河西路

建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

新建道路 0.65

公里，配套附属

设施等

化隆县 2022-2023 800 800 703 97
路基已全部

建成
88%

2023 年

8月下

旬

化隆县

政府
冶民生

210

群科拉面特

色小镇拉面

文化广场改

造提升建设

项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

铺装面积 11535

㎡，停车场铺装

1350 ㎡ ，人行

道铺装面积为

1500 平方米；

雨水管网更换，

新增廊架、新增

配电及供电线

缆等

化隆县 2022-2023 1150 1150 1090 60
已完工完成

预验收

100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

211

化隆县拉面

特色小镇蛋

鸡产业配套

基础设施提

升改造建设

项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

消防水池及水

泵房 ,给排水

工 程 , 供 电 工

程 ,其他工程

化隆县 2022-2023 989 989 939 50
已完工完成

预验收

100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

212

化隆县群科

拉面特色小

镇拉面产业

园（一期）

配套基础设

施建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

产业园围墙建

设、产业园前后

两处大门建设、

产业 园内道路

路灯、产业园区

内绿化、产业园

区室外监控系

统、公厕等相关

配套设施工程

化隆县 2022-2023 1022 1022 822 200
已完工完成

预验收

100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

213

化隆县群科

拉面特色小

镇拉面小镇

美食风情街

整治工程

续

建

城乡

基础

设施

项目

改造内容包括：

外立面改造，外

立面粉刷；外立

面门头改造；外

立面亮化；新建

入 口大门 2 座

等

化隆县 2022-2023 712 712 585 127
已完工完成

预验收

100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生
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214

化隆县群科

拉面特色小

镇城市道路

提升工程

续

建

城乡

基础

设施

项目

路灯提升改造，

其 中化 隆县巴

燕镇路段包括

北大街、龙门塘

路、西大街、中

学路、医院路共

5条城区道路太

阳能路灯的更

换

化隆县 2022-2023 2550 2550 2108 332
已完工完成

预验收

100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

215

化隆县群科

新区滩南周

边安置商铺

（二期）及

滩南周边安

置商铺室外

工程建设项

目

续

建

房地

产项

目

新建砖混结构

二 层 商 铺 39

套 ，建筑面积

2547.54 平 方

米，包括建筑工

程、装饰工程、

给排水工程、电

气工程等

化隆县 2022-2023 1003 1003 619 52 332 主体已完工 62%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

216

化隆县群科

新区滩北周

边安置商铺

（二期）及

滩北周边安

置商铺室外

工程建设项

目

续

建

房地

产项

目

新建框架结构

二 层 商 铺 26

套 ，建筑面积

1972 平方米，

包括建筑工程、

装饰工程、给排

水工程、电气工

程等

化隆县 2022-2023 1188 1188 584 245 310 项目已完工 70%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

217

化 隆 县

2020 年 农

村环境综合

整治项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

涉及我县 17 个

乡镇 116个村，

配置户外垃圾

箱 1346个，6m³

封闭式垃圾斗

172 个，6m³摆

臂式垃圾车 15

辆

化隆县 2020-2023 3480 3480 2400 800 280 项目已完工
100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

218

化隆县昂思

多河水污染

治理项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

新建流域 内昂

思多镇、群科镇

区污水处理厂2

座、农村污水处

理系统 5座，污

水处理规模总

计 970m³/d、通

过I 级水源地网

围栏等

化隆县 2022-2023 7000 7000 4307 1051 400 710

11 个 村 庄

的 55km 污

水管网已建

设完成 ，6

座污水处理

站正在建设

中

85%

2023 年

10月上

旬

化隆县

政府
张忠良
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219

化隆县雄先

乡街道村、

支扎上寺、

下寺生活污

水治理项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

雄先乡街道村，

支扎上寺、下寺

的污水收集治

理，污水收集管

网总长度 7004

m，污水收集检

查井 385 座,化

粪池

化隆县 2022-2023 1209 1209 308 491 300 110 项目已完工
100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
张忠良

220

化隆县清源

学校公共租

赁住房建设

项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

新建公租房住

宅楼 1栋，共计

100套，建筑面

积 3624.04平方

米，以及相应的

配套附属设施

化隆县 2022-2023 990 990 635 157 198

主 体 已 完

工，正在进

行内部装饰

装潢工程

90%

2023 年

8月上

旬

化隆县

政府
冶民生

221

2021 年 保

障性安居工

程配套基础

设施建设项

目

续

建

城乡

基础

设施

项目

主要建设化隆

县昂思多镇矿

泉水厂等 5 处

公租房区内配

套工程

化隆县 2022-2023 1400 1260 140 1050 350

已完工，正

在做竣工验

收

100

%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

222
化隆县牙什

尕镇美丽城

镇建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

包括镇区人行

道改造、镇区停

车场建设工程、

镇区雨污水管

网维修改造工

程、牙什尕镇环

境综合整治工

程、牙什尕镇小

游园建设工程

等

化隆县 2022-2023 5115 4650 465 941 501 750 1200

外立面完成

完成 80%，

小游园木栈

道完成

45%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

223

化 隆 县 城

（巴燕镇）

污水处理厂

扩建项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

污水处理厂新

建 CAST 池 车

间一座、新建集

水池及提升泵

房一座等，扩建

污水处理厂规

模 4000m³/d等

化隆县 2022-2023 5001 2000 3001 1424 2293 600 684 主体已完工 90%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

224

海东市化隆

县土管局住

宅楼等 8 个

老旧小区区

内配套基础

设施建设项

目

新

建

城乡

基础

设施

项目

海东市化隆县

土管局住宅楼

等 8 个老 旧小

区 区内配套基

础设施建设项

目

化隆县 2023 1160 1044 116 647 102 411

已完成基础

开挖、管道

铺设

80%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生
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225

化隆县中医

院公共租赁

住房建设项

目

新

建

城乡

基础

设施

项目

新建公租房住

宅楼 1栋，共计

60 套，建筑面

积 2159.82平方

米，以及相应的

配套附属设施

化隆县 2023 598 598 89 509 二层砖砌筑 50%

2024 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

226

化隆县群科

新区第一中

学公共租赁

住房建设项

目

新

建

城乡

基础

设施

项目

新建公租房住

宅楼 2栋，共计

142套，建筑面

积 5146.08平方

米，以及相应的

配套附属设施

化隆县 2023 1415 1415 150 720 基础开挖 10%

2024 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

227

化隆县查甫

乡夏琼地质

灾害防治工

程

续

建

生态

和环

境保

护项

目

地质灾害斜坡

治理
化隆县 2022-2023 1000 1000 745 255

斜坡治理已

完成 50%
75%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

228

化隆县昂思

多镇等 8 乡

镇 14 村城

乡建设用地

增减挂钩建

设项目

续

建

其他

项目

项 目区建设规

模为 75.0697公

顷

化隆县 2022-2023 525 525 447 78
已完成土地

平整
85%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

229

李家峡、公

伯峡库区化

隆县甘都农

场移民安置

区 隆 康 一

村、二村村

容整治建设

项目

续

建

其他

项目

隆康一村新建

渠道 470m垫层

为 10cm厚砂砾

石铺设； 面积

564㎡

化隆县 2022-2023 502 502 397 105
渠道已完成

砂砾石铺设
79%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

230

化隆县群科

新区智慧交

通大数据应

用建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

交通信号灯、监

控等设备安装
化隆县 2021-2023 2151 2151 1859 292

已完工待验

收
86%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

231

化隆县群科

新区兴隆路

排水防涝建

设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

新建兴隆路、职

校路、物流三路

排水管网 18.2
公里及配套设

施

化隆县 2022-2023 1707 750 616 341 1295 300 112 项目已完工 76%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生
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232

海东市沿黄

健身步道建

设项目

续

建

文化

旅游

项目

修建健身步道

20公里
化隆县 2021-2023 1125 900 225 723 402 项目已完工 64%

2023 年

8月上

旬

化隆县

政府
王青沛

233

化隆县农村

公路水毁治

理项目

新

建

交通

项目

新建排水沟，增

设挡土墙，修建

桥梁 10 座，新

建涵洞等

化隆县 2023 1020 1020 570 450

完成 4.6 公

里道路，边

沟

10%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

234

化隆县群科

新区国有林

场 2023 年

欠发达国有

林场巩固提

升项目—群

科生态良种

苗木繁育基

地基础设施

建设

新

建

林业

项目

新 平 整 土 地

430.25亩，其中

平 整 荒 坡 地

148.85亩，平整

拆迁腾退 出的

地块 281.4亩；

回 填 种 植 土

15.25 万立方米

（0.8 米回填深

度）

化隆县 2023-2024 691 691 157 200

完成新平整

土 地 150

亩，回填种

植土 5 万立

方米

10%

2024 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

235

循化县积石

心生态修复

综合整治工

程滨河道路

建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

修建道路 9.148
公里，包括沿线

的自行车道、步

行道及绿道等

附属设施

循化县 2022-2024 24194 24194 4271 731 1200 1200
道路路基施

工阶段
15%

2024 年

12月上

旬

循化县

政府
冶民生

236

循化县污水

处理厂扩容

改造工程

新

建

城乡

基础

设施

项目

污 扩容建

设，达到日处理

规模 2 万立方

米，并配套附属

工程

循化县 2023-2024 8740 2000 6740 4118 1600 800
基础施工阶

段
40%

2024 年

8月下

旬

循化县

政府
冶民生

237

循化县水系

连通及水美

乡村建设项

目

续

建

水利

项目

治理河道、新建

生态护岸、修复

坝体 ，河道清

淤，补种生态林

循化县 2022-2023 12415 12415 8044 1821 500 800
河道沿坝基

础施工
70%

2023 年

10月下

旬

循化县

政府
魏成玉

238

循化县清水

河防洪工程

（五期）

续

建

水利

项目

治 理 河 长

12.313km，新建

防 洪 堤

14.761km，修建

护 岸 4.981km

等附属工程

循化县 2022-2023 3626 3626 3010 68 50 100
河道沿坝基

础施工
90%

2023 年

9 月中

旬

循化县

政府
魏成玉

239

循化县白庄

镇至清水乡

人畜饮水工

程

续

建

水利

项目

修建净化水厂 1
座 ， 规 模

6000m3/d,配 套

相关基础设施

循化县 2022-2024 11469 11469 1850 2723 500 700
人畜饮水管

道铺设中
30%

2024 年

8月中

旬

循化县

政府
魏成玉
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240

循化县查汗

都斯乡红光

下村乡村振

兴示范点建

设及陆基水

产养殖建设

项目

新

建

农业

项目

新建生产用房、

场区硬化路、蓄

水池等基础设

施，并购置相关

养殖设备

循化县 2023 590 590 395 66 129

基础设施修

建，设备准

备安装

80%

2023 年

9 月下

旬

循化县

政府
魏成玉

241

循化县文都

乡等 3 乡镇

10 村 高 标

准农田建设

项目

新

建

农业

项目

建成高标准农

田 面 积 为

667.40hm2 ，其

中 旱 地

621.44hm2 ，水

浇地45.96hm2。

循化县 2023 1514 1514 1060 200 254
土地整理及

水渠建设
80%

2023 年

10月上

旬

循化县

政府
魏成玉

242

循 化 县

2021 年 黄

土高原水土

流失综合治

理项目

续

建

林业

项目

人工造乔木林

0.3 万亩、灌木

林 1.5万亩、封

山 育 林 2.7 万

亩、退化林修复

0.9 万亩

循化县 2021-2023 1725 1725 345 446 600
树木种植及

草原修复
90%

2023 年

12月上

旬

循化县

政府
魏成玉

243

循化县文都

大寺不稳定

斜坡地质灾

害防治工程

项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

H1 滑坡增量工

程、Q1-1-Q2及

h 1 泥石流治理

工程、Q2 不稳

定斜坡治理工

程等

循化县 2022-2023 1200 1200 320 30 270 300 滑坡治理中 50%

2023 年

11月下

旬

循化县

政府
魏成玉

244

孟达大庄小

学复建项目

（移民安置

局）

续

建

教育

项目

教 学 楼 三 层

1011.61 平 方

米，宿舍楼 2层
608.23平方米，

旱厕及门卫等

附属设施。

循化县 2022-2023 901 901 217 297 150 237

教学楼主体

完工，附属

设施修建

60%

2023 年

9 月下

旬

循化县

政府
魏成玉

245

循化县尕楞

乡洛永沟泥

石流灾害防

治工程

新

建

其他

项目

重力拦挡坝 6
座、潜坝 1座，

排 导 堤 约

5490m，防冲肋

槛 55 道及相应

的绿化工程

循化县 2023 1230 1230 320 300 500
拦挡坝等设

施主体施工
30%

2023 年

11月下

旬

循化县

政府
魏成玉

246

循化县街子

镇塘坊村泥

石流防治、

积石镇加入

村上滩沟泥

石流灾害治

理

新

建

其他

项目

拦挡坝、谷坊坝

1座、在拦挡坝

上、下游均设置

护坦及绿化工

程。

循化县 2023 1070 1070 493 200 300
拦挡坝等设

施主体施工
65%

2023 年

10月下

旬

循化县

政府
魏成玉



— 43 —

247
循化县文都

大寺公路

续

建

交通

项目

建设道路全长

3.41公里，包括

路基路面 、桥

涵、排水及防护

工程

循化县 2022-2023 4068 4068 613 750 400 500
道路路基施

工
45%

2024 年

8月下

旬

循化县

政府
梁荣勃

248

文都乡拉代

村污水治理

工程

新

建

交通

项目

新建 DN300 污

水管 670米，新

建 DN200 污水

管 3450 米，检

查井 189座，化

粪池 1座

循化县 2023 799 799 450 200 149
污水管网铺

设
50%

2023 年

10月上

旬

循化县

政府
梁荣勃

249
循化县文体

中心

续

建

文化

旅游

项目

建设体育场、民

俗博物馆、大剧

院、文化馆、图

书馆、美术馆等

循化县 2020-2023 17745 17745 16908 50 100
大剧院等工

程主体施工
60%

2024 年

9 月下

旬

循化县

政府
王青沛

250

2020 年 第

四批支持学

前教育发展

资金项目

续

建

教育

项目

修建积石镇黄

河幼儿园、尕楞

中心幼儿园

循化县 2021-2023 1083 1083 635 150 200

尕楞中心幼

儿 园 已 完

工，积石镇

黄河幼儿园

基础施工

50%

2023 年

12月下

旬

循化县

政府
张忠良

251

循化县教育

强国推进工

程

续

建

教育

项目

新建及改扩建

城东小学等 10

个学校

循化县 2022-2023 3755 3002 753 1840 577 200 300

7 所学校主

体施工 ，2
所学校基础

施工

70%

2023 年

11月上

旬

循化县

政府
张忠良

252

循化县义务

教育薄弱环

节与能力提

升

续

建

教育

项目

涉及 4 所小学

建设 5600 ㎡校

舍 、信息化设

备、附属设施等

循化县 2022-2023 1774 1774 870 246 200 258
学校主体施

工
60%

2023 年

11月上

旬

循化县

政府
张忠良

253

2022 年 各

类教育基础

设施建设项

目

新

建

教育

项目

涉及清水乡初

级中学淋浴室、

学前教育建设

及科比爱心球

场援建等 9 个

项目

循化县 2023 1898 1898 1789 50 59

8 个项目已

完工，剩余

1 项主体施

工

90%

2023 年

9 月下

旬

循化县

政府
张忠良

254

2022 年 循

化县高级中

学等三所学

校普通高中

建设项目

新

建

教育

项目

涉及循化县高

级中学、藏文中

学等 3 所学校

教育装备和信

息化建设

循化县 2023 675 675 557 80 38 设备安装中 80%

2023 年

8月下

旬

循化县

政府
张忠良
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255

循化县人民

医院门诊急

诊医技楼建

设项目

续

建

卫生

项目

建 筑 面 积

30378.63 平 方

米，并配套建设

给排消防、采供

绿化等附属设

施。

循化县 2021-2023 15500 15500 11191 2099 300 600

门诊急诊医

技楼主体施

工

60%

2024 年

5月上

旬

循化县

政府
张忠良

256

乡村振兴化

青融合产业

示范建设项

目

续

建

农业

项目

建设综合食品

车间 、库房厂

区、道路建设及

亮化等附属配

套工程

循化县 2022-2023 3000 3000 2500 230 50 220
厂房主体施

工
80%

2023 年

11月中

旬

循化县

政府
魏成玉

257

循化县街子

镇乡村振兴

农副产品加

工孵化车间

建设项目

续

建

农业

项目

修建孵化车间 1

栋(四层，局部 5

层建筑)，配套

养殖设施等

循化县 2022-2023 3000 3000 840 750 480 400
厂房主体施

工
50%

2024 年

5月上

旬

循化县

政府
魏成玉

258

2020 年 循

化县农村生

活污水治理

项目

续

建

生态

和环

境保

护项

目

街子镇塘坊、波

立吉等村污水

管网、检查井、

化粪池修建

循化县 2022-2023 1523 1523 1087 100 150
污水管网铺

设中
70%

2023 年

11月上

旬

循化县

政府
张忠良

259

黄河流域清

水河支流水

生态保护与

修复工程二

期

续

建

生态

和环

境保

护项

目

建设生态植物

恢复区20000m,

生态湿地 90000

㎡，冲沟治理及

堤岸线修复 13

处等

循化县 2022-2023 6493 6493 3786 2040 400 267

冲沟治理及

堤岸线修复

已完工，生

态绿化中

80%

2023 年

11月上

旬

循化县

政府
张忠良

260
循化县民族

敬老院

续

建

民政

项目

改建老年人用

房及附属设施，

改造面积 8000

平方米 、床位

300 张，并配置

设备

循化县 2022-2023 1025 830 195 622 398 5
主体完成，

收尾阶段
95%

2023 年

8月上

旬

循化县

政府
王青沛

261

循 化 县

2023 年 村

级道路巩固

提升工程项

目

新

建

交通

项目

建 设 全 长

13.386 公 里 的

水泥混凝土道

路

循化县 2023 563 563 200 300
道路路基施

工
15%

2023 年

11月下

旬

循化县

政府
梁荣勃

262

循化县街子

镇中心两村

道路提升项

目

新

建

交通

项目

建设全长 8.222

公里沥青混凝

土面层

循化县 2023 515 515 200 315
沥青混凝土

面层铺设
20%

2023 年

9 月下

旬

循化县

政府
梁荣勃
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263

循化县水毁

水利设施维

修工程

新

建

水利

项目

8 个乡镇 28 个

村新建 引水 口

28个，灌渠 12.8
公里，修复排洪

渠水毁修复 1
公里等

循化县 2023 879 879 300 400

排洪渠基及

引水口基础

施工

90%

2023 年

10月下

旬

循化县

政府
魏成玉

264

循化县水毁

道路设施维

修工程

新

建

交通

项目

泥石流清淤、路

面修复、污水管

网清理等，整修

路基及路面、涵

洞等工程

循化县 2023 940 940 200 400

泥 石 流 清

淤、整修路

基及路面等

15%

2023 年

11月上

旬

循化县

政府
梁荣勃

265

循化县人民

医院室外总

图配套工程

建设项目

新

建

卫生

项目

配套建设循化

县人民医院室

外给排水 、消

防、采暖、供电

等总图工程

循化县 2023 500 500 120 200
给排水管道

铺设
15%

2023 年

11月中

旬

循化县

政府
张忠良

266
海东市委党

校建设项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

项 目建设用地

面 积 .53157
㎡，总建筑面积

20482㎡。进行

体育馆 、综合

楼、教学楼、后

勤楼、学员楼、

门卫 、室外工

程、等工程

乐都区 2021-2023 14998 14998 12232 2112

主体工程已

完成并通过

验收 ,现正

在进行外装

修

95%

2023 年

8月下

旬

海东城

投公司
冶民生

267

海东市民小

公路核心区

段连接线工

程

续

建

城乡

基础

设施

项目

本次工程由西

向东与威远路、

巴燕路、繁荣北

大街、川口路、

祥瑞大街、南凉

大街、邈川路、

鄯州大街、湟水

路、建新一街、

东湖路、东园街

及引胜路相交，

除引胜路为分

离式立交外，其

余均为平交口。

乐都区 2022-2023 21259 21259 3899 6679 1693 3239

正在进行北

侧雨污水管

道、电力排

管施工工作

50%

2023 年

12月下

旬

海东城

投公司
冶民生

268

海东市乐都

区上教场村

周边道路及

基础设施配

套工程

新

建

城乡

基础

设施

项目

包含道路工程

（向民路、 瞿

昙五街 、联通

路、瞿昙路）、

管线工程及绿

化工程。

乐都区 2023-2024 4304 3000 819 3309

正在进行雨

水管道雨水

井安装、管

道包封及电

力管道敷设

75%

2023 年

8月下

旬

海东城

投公司
冶民生
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269

海东市乐都

区西关村水

毁管网修复

工程

新

建

城乡

基础

设施

项目

项 目包含给水

工程 、污水工

程、雨水工程、

道路照明工程

及管线综合工

程。

乐都区 2023-2024 1500 1500 1147

雨水管道已

全部完成，

正在进行人

行道侧石安

装工作

75%

2023 年

8月下

旬

海东城

投公司
冶民生

270

青藏高原东

部国际物流

中心公租房

项目

续

建

商贸

物流

项目

建筑面积 50876

平方米主要建

设公租房 、社

区、菜市、商业

等服务配套建

筑

河湟新

区
2017-2023 21186 21186 12549 59 100

正在竣工验

收

100

%

2023 年

10月上

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

二、社会投资项目

（122 项）
8076190 281 1369 8074540 2759560 328529 121478 395427

1

乐都区惠

沣新城旧

城 区城 中

村改造项

目

续

建

房地

产项

目

项 目建设用地

面积 309.02亩，

代征道路面积

62.23 亩。总建

筑面积 651900

㎡，主要建设内

容为住宅及附

属工程

乐都区 2014-2024 195000 195000 181938 1120 260 500
主体正在施

工
90%

2024 年

10月上

旬

乐都区

政府
冶民生

2

乐都区唐

道·时代风

尚房地产

项目

续

建

房地

产项

目

项 目用地面积

155960.27 ㎡ ，

总 建 筑 面 积

601281㎡

乐都区 2020-2023 327000 327000 286213 11979 3400 4000
主体正在施

工
80%

2024 年

10月上

旬

乐都区

政府
冶民生

3

乐都区恒

石胜利公

馆房地产

项目

续

建

房地

产项

目

总 用 地 面 积

54130㎡，总建

筑 面 积

91078.28㎡，主

要建设住宅

乐都区 2020-2023 29000 29000 21860 1510 600 1500
主体正在施

工
80%

2024 年

6 月上

旬

乐都区

政府
冶民生

4

乐都区观

澜世家房

地产项目

续

建

房地

产项

目

项 目用地面积

99536.88㎡，总

建 筑 面 积

145409.6㎡

乐都区 2020-2024 80000 80000 52643 4700 1550 1000
主体正在施

工
60%

2024 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

5

乐都区天

澍 城 房地

产项目

续

建

房地

产项

目

项 目用地面积

132642.8㎡，总

建 筑 面 积

207338.12㎡

乐都区 2020-2024 85000 85000 53966 5933 2500 3000
主体正在施

工
60%

2024 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生
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6

海东上亿

广 场 房地

产项目

续

建

房地

产项

目

占地面积 58648

㎡，总建筑规模

113474.05 ㎡

（ 其 中 地 上

105934.14 ㎡ ,

地 下 7539.91

㎡），主要建设

商业服务

乐都区 2021-2024 80000 80000 48556 4249 905 1500
主体正在施

工
50%

2024 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

7

乐都区宁

夏中房·悦

然 居 房地

产项目

续

建

房地

产项

目

项 目 占地面积

117548.31 ㎡ ，

总 建 筑 面 积

311564.48 ㎡ ，

其中地上建筑

面积 258697.28

㎡，地下建筑面

积 52867.2㎡，

主要建设商住

楼

乐都区 2021-2024 140200 140200 74155 23821 3000 5000
主体正在施

工
70%

2024 年

6 月上

旬

乐都区

政府
冶民生

8

乐 都 区 山

水嘉苑（旧

城区改造）

一期项目

续

建

房地

产项

目

占 地 面 积

4971.75 ㎡，总

建筑规模20200

㎡，主要建商住

综合楼及地下

停车场、附属设

施

乐都区 2019-2023 10000 10000 5535 3575 537 353
主体正在施

工
90%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

9

乐都 区 中

房海东萨

尔斯堡南

区房地产

项目

续

建

房地

产项

目

乐都区中房海

东撒尔斯堡南

区房地产项目

乐都区 2021-2024 130200 130200 55113 2746 500 2000 正在施工 40%

2025 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

10

乐都区乐

夏酒店建

设项目

续

建

房地

产项

目

占 地 面 积

7701.56 ㎡，总

建 筑 面 积

16274.67㎡

乐都区 2022-2023 8000 8000 5253 1454 87 650 正在施工 75%

2024 年

10月上

旬

乐都区

政府
冶民生

11

海 东 10kv

及 以下 电

网基建项

目等 27 个

工程

续

建

能源

项目

单体工程共计

27 项，新建、

改造 10kv 及以

下 线 路 186.93

千米；增容配电

变压器容量为

0.914兆伏安

乐都区 2022-2023 18792 18792 9922 2277 200 1000 正在施工 50%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
梁荣勃
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12

青海海东

仁和110千

伏输变电

新建工程

续

建

能源

项目

新建仁和 110

千伏变电站，主

变最终规模为

2*50 兆伏安，

本期一次建成，

10千伏出线 24

回，本期一次建

成。新建 110千

伏线路 43.56公

里，分别接入杏

园，阿兰 330千

伏变电站

乐都区 2022-2023 14117 14117 3800 2000
正在设备采

购
20%

2024 年

2 月中

旬

乐都区

政府
梁荣勃

13

海东杏园

330kv变电

站 110KV

间隔二期

扩建工程

项 目（ 乐

都）

续

建

能源

项目

扩 建 杏 园 330

千伏变电站南

侧 110 千 伏配

电装置区域内

东数第 1、2、3、

4 共 4 个预留出

线间隔。完成 4

个预留出线间

隔 的 110 千 伏

户外 GIS、电气

二次等设备的

建设

乐都区 2022-2023 734 734 550 184 正在施工 80%

2023 年

10月下

旬

乐都区

政府
梁荣勃

14

乐 都

30MW 光

伏 平 价上

网建设项

目

续

建

能源

项目

30MW 光伏发

电项目组建安

装及配套设施

修建

乐都区 2022-2023 10000 10000 5365 979 2000

环 评 已 完

成，企业内

部 进 行 流

程，预计 7
月初复工

50%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

15

乐 都

44MW 分

散式风电

建设项目

续

建

能源

项目

44MW 分散 式

风 电项 目及配

套设施修建

乐都区 2022-2023 27000 27000 14855 3000

设 备 已 采

购，正在办

理临时用地

手续，预计

7 月初复工

50%

2023 年

12月下

旬

乐都区

政府
冶民生

16

平安区平

安驿河湟

民俗文化

体验地升

级改造项

目

新

建

文化

旅游

项目

高原会客厅改

造升级 、游乐

城、文创店铺、

民宿改造

平安区 2023-2025 11500 11500 9284 1000 会客厅改造 81%

2023 年

10月上

旬

平安区

政府
王青沛
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17

平安区水

岸府邸房

地产项目

续

建

房地

产项

目

总建筑面积 12

万平方米
平安区 2019-2024 53000 53000 32832 900 600 2000

室外管网施

工
90%

2023 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

18

平安·富森

江山赋房

地产项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

7.752 万平方米
平安区 2022-2023 35000 35000 11672 3612 1260 10000 主体施工 45%

2024 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

19

恒泰·古驿

豪庭（广场

东片区）房

地产项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

25.2 万平方米
平安区 2022-2027 12000 12000 4500 3300 1500 6000 主体施工 20%

2024 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

20

平安区荣

鑫东郡丽

都華府房

地产项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

8.83 万平方米
平安区 2022-2024 40000 40000 3231 2702 1260 6500 主体施工 40%

2024 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

21

平安区翰

林华府房

地产项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

54965.85 平 方

米

平安区 2022-2024 22000 22000 4500 4760 1700 14000 主体施工 60%

2024 年

12月下

旬

平安区

政府
冶民生

22

海东平安

区春发商

品 混 凝土

有限公司

搬迁技改

项目

续

建

工业

项目

硬化厂区局部

地坪，以及配套

建设办公楼、宿

舍楼、厂区局部

围墙等

平安区 2022-2023 4500 4500 3153 707 200 907
主体建设完

成
90%

2023 年

7 月下

旬

平安区

政府
梁荣勃

23

青海濮耐

高新材料

有限公司

轻烧镁和

高纯镁窑

炉烟气脱

硝工程项

目

续

建

工业

项目

建设 3 套窑炉

SCR 烟气脱硝

工艺系统装置，

包括土建工程、

设备购置、公用

辅助工程等三

部分

民和县 2020-2023 820 820 140 216 200

轻烧镁烟气

脱销工程已

完工，高纯

镁脱销工程

设 备 已 安

装，正在调

试

43%

2023 年

7 月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

24

民和畅恒

商贸有限

公司铁合

金 副产 物

环保再利

用项目

续

建

工业

项目

新建厂房、办公

楼,购置相关设

备及其他辅助

设施

民和县 2021-2023 2100 2100 700 239 85 100

生产车间、

办公楼已完

工，正在订

购生产设备

45%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
梁荣勃
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25

民 和祥 军

金属门窗

有限责任

公司新型

建材装饰

材料生产

加工项目

续

建

工业

项目

新建厂房、办公

楼及其他综合

配套设施，购置

门窗加工设备、

保温材料切割

加工设施设备

等，主要生产铝

塑门窗及隔热

保温板

民和县 2021-2023 2500 2500 1349 266 180 200
正在调试设

备
65%

2023 年

7 月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

26

民和民丰

机砖厂年

产 4000 万

块新型材

料渗水砖

项目

续

建

工业

项目

新建厂房、办公

楼及其他配套

设施，购置相关

设施设备

民和县 2021-2023 4100 4100 640 559 186 200

正在建设办

公楼及附属

工程

29%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

27

青海藏峡

山泉水有

限公司年

产 31 万吨

山泉水加

工建设项

目

续

建

工业

项目

建设年产 31 万

吨山泉水生产

车间，购置安装

瓶装和桶装水

生产线设备

民和县 2021-2023 1200 1200 532 206 3 100
已完工投产

试运行
79%

2023 年

8月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

28

青 海 亿通

新材料科

技有限公

司年加工

生产2万吨

特 种合 金

原材料项

目

续

建

工业

项目

新建原材料库、

成品库及其他

辅助设施，购置

安装破碎机

民和县 2021-2023 1000 1000 130 686 92 92

厂房钢构已

完成，现正

在进行厂房

外立面墙板

采购工作

82%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

29

民 和烜 鑫

工贸有限

公司年产

10 万吨硅

铁粉生产

线建设项

目

续

建

工业

项目

新建加工车间

1200 平方米，

成品库房 1000

平方米、原料库

房 800平方米，

厂房、办公楼及

其他综合配套

设施，购置破碎

及其他辅助设

备

民和县 2021-2023 4000 4000 1000 220 185 300
正在调试设

备
31%

2023 年

7 月下

旬

民和县

政府
梁荣勃
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30

民 和海 源

铝塑门窗

有限责任

公司年产 6

万平方米

节能门窗

项目

续

建

工业

项目

新建生产车间

2500 平方米，

办公及其他用

房 500平方米，

购置各类加工

设备 43 台套

民和县 2022-2023 700 700 165 275 195 65

办公楼外墙

保温板已完

成，正在安

装门窗

63%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

31

民 和光 大

炭素有限

公司年产 5

万套新能

源电池负

极材料用

坩埚建设

项目

续

建

工业

项目

年产 5 万套新

能源电池负极

材料用坩埚建

设项目

民和县 2022-2023 4771 4771 85 605 332 900

厂房基础进

行 平 台 建

设，炉池墙

体已完成，

正在回填

14%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

32

青海生龙

新材料科

技有限公

司年产5万

吨锂电池

负极材料

一体化项

目

新

建

工业

项目

年产 5 万吨锂

电池负极材料

一体化项目

民和县 2022-2024 63701 63701 11707 1600 4000

厂房桩基工

程已完成，

正在建设承

台钢筋支架

24%

2024 年

11月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

33

青海濮耐

高新材料

有限公司

年产 2.5 万

吨高品质

耐火材料

项目

新

建

工业

项目

建年产 2.5万吨

高品质耐火材

料主厂房 1座、

生产线 1条，购

置搅拌设备、过

滤机、纯水机、

电气电缆、煅烧

设备、储罐、泵

等辅助设备设

施

民和县 2023-2024 3560 3560 1714 596 600

厂房钢构工

程已完成，

正在安装设

备

48%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

34

青海西部

水 电有 限

公司厂区

雨水与废

水环保综

合治理项

目

新

建

工业

项目

建设初期雨水

提升泵站及雨

水池、初期雨水

处理间、雨水污

泥脱水间、净水

厂排泥水处理

系统、综合管网

等

民和县 2023-2023 1980 1980 711 100 300
正在浇筑初

期雨水池
36%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃
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35

青海弘麟

再生资源

利用有限

公司年处

理 1600 辆

报废汽车

回收无害

化处理加

工项目

新

建

工业

项目

新建厂房、办公

楼及配套建设

内部道路等辅

助设施，购置汽

车拆解剪切压

块机等生产设

备

民和县 2023-2024 2500 2500 466 200 300

场平工作已

完成，正在

进行三通工

作

19%

2024 年

11月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

36

青海柠锦

新型材料

有限公司

年产3万吨

水泥制品

加工项目

新

建

工业

项目

建设年产 3 万

吨水泥制品加

工生产线、水泥

制品车间、物料

仓库、办公楼，

购置安装模具、

离心机、搅拌机

及其他辅助设

施

民和县 2023-2024 1200 1200 257 230 290

桩 基 已 完

成，承台正

在施工

21%

2023 年

12月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

37

青海西部

水 电有 限

公司多功

能天车捞

渣装置技

术改造项

目

新

建

工业

项目

多功能天车捞

渣装置技术改

造项目

民和县 2023-2024 895 895 537 200
正在安装固

定支架
60%

2023 年

8月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

38

青海青青

水歌食品

饮料有限

公 司 富硒

果饮加工

项目

新

建

工业

项目

富硒果饮加工

项目
民和县 2023-2024 507 507 100 200

生产车间正

在装修
20%

2023 年

10月下

旬

民和县

政府
梁荣勃

39

气象局以

北开发项

目（民和萨

尔斯堡一

期）

续

建

房地

产项

目

建 筑 面 积

9.0158万㎡，占

地 78亩

民和县 2022-2024 45079 45079 220 10458 4310 4500

18 幢中有 8

幢主体已封

顶

35%

2024 年

11月中

旬

民和县

政府
冶民生

40
和缘学府

建设项目

续

建

房地

产项

目

商业、普通商品

住房，项目总占

地面积：28200

㎡（42.3亩），

规划总建筑面

积 88299.68㎡

民和县 2019-2023 45400 45400 44537 387 476

6 幢楼盘主

体完工，正

在进行室外

工程施工

85%

2024 年

11月中

旬

民和县

政府
冶民生
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41
天 锦城 建

设项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

159789.63 ㎡ ，

地上建筑面积

122370 ㎡ ，地

下 建 筑 面 积

37419.63㎡

民和县 2019-2024 70000 70000 54502 4902 310 1500

共计 15 幢

楼盘，10幢

楼 盘 已 完

工，3 幢基

础施工,2 幢

主体三层施

工

75%

2024 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

42
民 和江 山

赋

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

18.9万㎡，用地

面积 6.61 万㎡

民和县 2022-2024 85000 85000 21534 6286 1400 2000

共 15 幢，4

幢 主 体 封

顶，2 幢 2

层 基 础 施

工，9 幢未

开工建设

50%

2024 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

43
佳欣花园

二期项目

续

建

房地

产项

目

总建筑面积：

21181.90㎡，地

下室建筑面积：

4155.40m²、 高

低压配电室、消

防水箱、生活水

箱、智能社区系

统

民和县 2022-2024 10000 10000 3516 2219 1000 1500
1 幢楼盘主

体二层施工
50%

2024 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

44

香格里拉 .
民 和花 园

二期

续

建

房地

产项

目

用地面积 4.476
万㎡，总建筑面

积 4.9236 万㎡

民和县 2021-2023 29000 29000 24760 3913 300 27 项目已完工
100

%

2023 年

7 月中

旬

民和县

政府
冶民生

45
兰泽山城

郡二期

续

建

房地

产项

目

总建筑面积为

129715.62 平方

米，改造安置棚

户区住宅面积

51310平方米

民和县 2021-2023 22700 22700 20871 500 300 500

4 幢楼盘 2

幢竣工 ，2

幢正在主体

六层施工

75%

2024 年

9 月下

旬

民和县

政府
冶民生

46

帝豪壹号

院.天筑项

目

新

建

房地

产项

目

总建筑面积 8.4

万㎡，住宅 510

套

民和县 2023-2025 45000 45000 3000 16000

8 幢楼盘，3
幢 主 体 封

顶，5 幢基

础施工

18%

2024 年

11月下

旬

民和县

政府
冶民生

47

青海碳谷

信息科技

有限公司

青海碳谷

零碳经济

服务中心

项目

续

建

工业

项目

零碳经济服务

中心建设、双碳

关键技术研究

与应用实验室

建设

互助县 2022-2023 2000 2000 275 308 300
办公楼正在

装修
29%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃
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48

青 稞 产业

园酒槽饲

料项目

新

建

工业

项目

占地 3600 平方

米 ，建设面积

4053.15平方米

互助县 2023 1000 1000 176 132 300
主体工程正

在施工
18%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

49

年 产 7000

吨中药材

切片 、 饮

片、颗粒剂

加工建设

项目

续

建

工业

项目

项 目 占地约 25

亩，主要建设中

药材分拣车间、

切断（片、块）

车间、清洗车间

互助县 2022-2023 8000 8000 1672 921 50 1000

综合办公楼

正在装修，

车间基础已

完成

32%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

50

青海金泉

生物科技

有限公司

年产500吨

沙棘饮料

及 1000 吨

枸杞醋生

产线项目

续

建

工业

项目

建 设 年产 500

吨沙棘饮料及

1000 吨枸杞醋

生产线, 以及配

套的生产车间

互助县 2020-2023 5285 5285 2334 105 300

车间主体已

建成，正在

进行内部装

修、辅助设

施建设，设

备正在订购

中

48%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

51

青海东青

混凝土有

限责任公

司装配式

建筑建设

项目

续

建

工业

项目

建设规模及内

容：项目共占地

103亩，总建筑

面 积 26425 平

方米，分两期建

设

互助县 2022-2024 27880 27880 5091 1309 502 1000

已完成混凝

土生产线建

设，环保砂

浆拌合站建

设 已 完 成

95%，能环

保门窗生产

车间筹建中

25%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

52

青海杰和

报废汽车

拆解有限

公司报废

汽车拆解

加工建设

项目

续

建

工业

项目

项 目 占 地 28

亩，建设拆借车

间 6000㎡

互助县 2022-2023 4056 4056 1530 310 200

车 间 已 建

成，设备已

订购到厂，

企业正在做

消防等辅助

设施

38%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

53

青海荣鑫

利冶练有

限公司铁

合金矿热

炉节能减

排综合技

改及余热

发电项目

续

建

工业

项目

对 原 有

2×13800KVA

和

1×16500KVA

矿热炉和辅助

设施进行改造

升级

互助县 2022-2023 9030 9030 1533 1589 118 100

正在进行 1

号，2 号矿

热炉改造，

除尘系统改

造，水处理

设施改造己

完工

36%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃
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54
万 豪 锦绣

花园二期

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

10.37 万平方米
互助县 2020-2024 45700 45700 30550 3110 1600 1000

主体封顶，

实施室内外

收尾工程

85%

2024 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

55 园丁五期
续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

4.68 万平方米
互助县 2020-2023 18000 18000 13990 3183 474 300

主体封顶，

实施室内外

收尾工程

95%

2023 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

56
三江紫荆

公馆

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

13.68 万平方米
互助县 2021-2024 62000 62000 43920 4280 2680 3000

主体封顶，

实施室内外

保温、抹灰

等工程

85%

2024 年

6 月中

旬

互助县

政府
冶民生

57
七彩星河

湾二期

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

6.17万平方米
互助县 2021-2024 24800 24800 23910 200

已完工，项

目内完善配

套设施

99%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
冶民生

58 锦泰花园
续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

6.97 万平方米
互助县 2019-2023 26300 26300 26090 200 10 项目已完工

100

%

2023 年

6 月下

旬

互助县

政府
冶民生

59
森鑫 国 际

花园

续

建

房地

产项

目

总建筑面积 24

万平方米
互助县 2011-2023 131000 131000 111800 4121 3600 3000

主体封顶，

实施室内外

保温、抹灰

等工程

85%

2023 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

60
东润 国 际

名苑

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

29.5 万平方米
互助县 2018-2023 96000 96000 93050 1256 200 500

主体封顶，

实施室内外

收尾工程

95%

2023 年

12月上

旬

互助县

政府
冶民生

61 丰禾佳苑
续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

5.74 万平方米
互助县 2022-2025 22000 22000 12990 2005 500 1000

主体封顶，

实施室内外

保温、抹灰

等工程

65%

2024 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

62 文昌苑
续

建

房地

产项

目

总建筑面积 53

万平方米
互助县 2022-2026 260000 260000 48200 30334 13000 10000

一期主体已

封顶，实施

室 内 外 保

温、抹灰等

工程

60%

2024 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

63 嘉华园
续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

0.87 万平方米
互助县 2022-2024 6700 6700 550 3008 497 1000

已 主 体 封

顶，实施室

内外保温、

抹灰等工程

55%

2024 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

64
富民丽景

苑

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

13.2万平方米
互助县 2022-2025 68000 68000 26400 3800 2500 5000

15 栋 住 宅

楼已主体封

顶，正实施

室 内 外 保

温、抹灰等

工程

60%

2025 年

11月下

旬

互助县

政府
冶民生
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65
东信优宁

佳苑

新

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

7.82 万平方米
互助县 2023-2026 46000 46000 5100 26 500

3 栋住宅楼

正在主体施

工

25%

2025 年

12月下

旬

互助县

政府
冶民生

66 升阁苑
新

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

3.19 万平方米
互助县 2023-2026 19800 19800 2970 2376 2000

7 栋住宅楼

正在主体施

工

20%

2025 年

10月下

旬

互助县

政府
冶民生

67

互 助县 五

十镇等7个
乡镇天然

气 利用 工

程

续

建

能源

项目

对 7 个乡镇农

户进行天然气

入户改造

互助县 2021-2023 14100 14100 8487 1000

已完成 60%

的农户通气

工程

60%

2023 年

12月下

旬

互助县

政府
冶民生

68

青海海东

赛那 35 千

伏变电站

第二电源

新建工程

续

建

能源

项目

新 建 35KV 路

19.238 公里
互助县 2023-2024 1650 281 1369 109 118 178 1245

线路基础开

挖及浇筑
29%

2025 年

12月下

旬

互助县

政府
梁荣勃

69

化 隆 县

250mw 牧

光互补复

合型光伏

发电项目

续

建

能源

项目

集 中 建 设

250MW 牧光互

补复合型光伏

电站，采用分块

发电、集中并网

方案。光伏组件

采用 590Wp 单

晶硅电池组件

化隆县 2022-2023 99000 99000 60196 32029 6775 项目已完工 93%

2023 年

7 月上

旬

化隆县

政府
冶民生

70

化隆县分

布式清洁

供暖改造

建设项目

新

建

能源

项目

巴燕、司法局、

石大仓、初麻、

塔加、德恒隆、

沙连堡 、 阿什

努、谢家滩等 7

个乡政府燃煤

锅炉供暖改造

为空气太热能

分布式清洁取

暖

化隆县 2022-2023 1387 1387 560 827 项目已完工 40%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

71

化隆县群

科新区翡

翠 国 际商

住小区

续

建

房地

产项

目

项 目总 占地面

积 103亩，总建

筑面积 202710
㎡

化隆县 2018-2023 60000 60000 59098 632 270 项目已完工
100

%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

72

化隆县群

科新区富

森.江 山赋

项目

续

建

房地

产项

目

用 地 面 积

73329.25㎡、总

建 筑 面 积

214918.53㎡

化隆县 2020-2025 50019 50019 37572 5756 1080 2200

主 体 已 完

工，正在进

行室外工程

87%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生
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73

群科新区

锦绣黄河

城项目（二

期）

续

建

房地

产项

目

项目建设内容

住宅、商铺及绿

化等附属设施

化隆县 2021-2023 65000 65000 12407 1260 320 5100

完成部分主

体工程，正

在进行安装

工程

21%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

74

鑫源·星河

湾商住小

区建设项

目

续

建

房地

产项

目

住宅、商业及绿

化等附属设施

工程。

化隆县 2021-2025 70000 70000 16300 2676 1000 6100

完成部分主

体工程，正

在进行安装

工程

27%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

75

印象河畔

住宅小区

建设项目

续

建

房地

产项

目

主要为商住小

区，及小区内的

公共服务配套

设施

化隆县 2021-2023 18000 18000 7816 1159 3000

主 体 已 完

工，正在进

行安装工程

50%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

76
香榭御府

西区

续

建

房地

产项

目

总 用 地 面 积

66424㎡，约合

99.618 亩

化隆县 2021-2023 82252 82252 21134 5197 1300 7800

完成部分主

体工程，正

在进行安装

工程

32%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

77

化隆县群

科新区舒

裕兴泷湾

建设项目

续

建

房地

产项

目

建设内容包括：

住宅，商业及绿

化等附属设施

工程

化隆县 2022-2025 63000 63000 9238 3640 1500 6200

完成部分主

体工程，正

在进行安装

工程

20%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

78

化隆县群

科新 区 隆

城 国 际商

住小区建

设项目

续

建

房地

产项

目

总 占 地 面 积

68575.05㎡，总

建 筑 面 积

199351.76 ㎡ ，

其中地上总建

筑 面 积 约

150343.5㎡，地

下总建筑面积

约 49008.26㎡

化隆县 2021-2023 80000 80000 15558 6908 2100 7400

完成部分主

体工程，正

在进行安装

工程

28%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

79

群科新区

金地铭都

建设项目

新

建

房地

产项

目

主要为商住小

区，及小区内的

公共服务配套

设施

化隆县 2023-2025 28373 28373 1256 1200 4100
正在进行主

体工程
15%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

80

嘉豪·御水

湾建设项

目

新

建

房地

产项

目

小 区建筑 由 6

栋楼及地下车

库组成，住宅楼

6栋，住宅层数

由 16 层组成，

住宅总套数为

210 户

化隆县 2022-2024 16300 16300 1610 750 3100
正在进行主

体工程
10%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生
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81

化 隆县 团

结路片区

棚户区改

造永盛佳

苑南苑建

设项目

续

建

房地

产项

目

项 目总 占地面

积 0.51136 公

顷，总规划建筑

面积 38475.8平
方米 ，停车位

300个，其中地

上 停 车位 250
个、地下停车位

50个

化隆县 2019-2023 8997 8997 6724 142 100 500
正在进行主

体工程
76%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

82

化隆县景

富花园小

区项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

118397.29 平方

米。其中地上建

筑 面 积

110578.24 平方

米，地下建筑面

积 7819.05平方

米

化隆县 2021-2024 48000 48000 28551 3600

完成部分主

体工程，正

在进行安装

工程

59%

2025 年

12月中

旬

化隆县

政府
冶民生

83

龙建阳光

城二期工

程

续

建

房地

产项

目

本工程总建筑

面 积 16771.21
㎡ 。住宅户数

102户，机动车

停车位 120辆

化隆县 2022-2023 6400 6400 1924 793 250 1100

完成主体工

程，正在进

行安装工程

42%

2024 年

5月上

旬

化隆县

政府
冶民生

84

化隆县年

产 20 万立

石料生产

线项目

续

建

工业

项目

项 目矿区总 占

地 面 积 0.0422
平方公里，建筑

面 积 21770 平

方米

化隆县 2022-2023 2814 2814 1497 84 422

完成厂房及

设备，办公

室，后续未

投资

80%

2024 年

5月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

85

年产 1万吨

天然饮用

富锶山泉

水生产线

升级改造

项目

续

建

工业

项目

将现存的年产 1
万吨富锶山泉

水生产线升级

改造为年产 10
万吨富锶山泉

水生产线；将水

处理系统由普

通超滤改为纳

滤

化隆县 2021-2023 1100 1100 674 10 416
完成厂房及

加工设备
62%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

86

碳化硅生

产线优化

升级改造

项目

续

建

工业

项目

在不新增产能

的前提下对原

有 的

1×25000KVA

的 电阻炉（ 72

米）生产线进行

优化升级改造，

彻底解决烟气

无组织排放问

题

化隆县 2023 2000 2000 1184 806 10 项目已完工
100

%

2023 年

7 月下

旬

化隆县

政府
梁荣勃
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87

年产500吨

植物油及

植物油深

加工建设

项目

续

建

工业

项目

菜籽油生产线：

采用膨化、负压

蒸发、热能自平

衡利用、低消耗

蒸汽真空系统

等技术

化隆县 2022-2023 507 507 159 348
正在设备购

置
31%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

88

封闭式厂

房建设和

环保设施

维修项目

续

建

工业

项目

建设封闭式厂

房 8200 平 方

米，全面对烟气

收集管道及炉

墙密封口进行

排查、检修，安

装污染源在线

监测设施，并与

省市环保部门

联网

化隆县 2023 3000 3000 2515 480 5

完成厂房菜

籽油生加工

产线设备

100

%

2023 年

7 月下

旬

化隆县

政府
梁荣勃

89

年产九千

吨 再生 塑

料颗粒循

环 利用 生

产线建设

项目

续

建

工业

项目

一期工程建设

内容为生产车

间和综合用房，

购置安装 2 条

再生塑料颗粒

生产线。二期工

程建设内容为

再生塑料垃圾

桶生产车间

化隆县 2020-2023 2600 2600 1253 115 566

已完成一期

生产间和综

合用房，已

购置生产设

备

53%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃

90

伟海富尚

苑商住小

区二期建

设项目

新

建

房地

产项

目

项目建设内容

包括住宅、商业

绿化等附属设

施工程，总用地

面积 3813 平方

米，总建筑面积

10682.45

化隆县 2023 3327 3327 880 1200
主体施工阶

段
10%

2024 年

12月上

旬

化隆县

政府
冶民生

91

绿 色 产业

园 区 畜产

品加工建

设项目

新

建

农业

项目

新建牛羊肉加

工车间地上一

层，框架结构。

牛羊肉加工设

备、冷库制冷设

备

化隆县 2023 1379 1379 380 470

正在修建建

工车间框架

结构

39%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
魏成玉

92

新型建筑

材料及非

金 属加 工

项目

新

建

工业

项目

建设水泥制品

（道牙石、透水

砖、街道水泥砖

等）

化隆县 2023 3000 3000 890 1100

正在建设加

工车间，已

购买加工设

备

10%

2023 年

12月上

旬

化隆县

政府
梁荣勃
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93

循化县木

匠滩安置

房项目

续

建

房地

产项

目

主要建设住房

三栋，住宅楼用

地 面 积 35.16

亩，容积率 2.9

循化县 2021-2023 25000 25000 17708 852 2200 1500
主体施工阶

段
50%

2023 年

8月下

旬

循化县

政府
冶民生

94

循化县广

场北路东

片棚户区

改造项目

续

建

房地

产项

目

主要建设住房

三栋 128 套住

宅楼，总建筑面

积 2.7977 万平

方米

循化县 2022-2024 15300 15300 5814 3639 2700 1500
主体施工阶

段
60%

2024 年

10月下

旬

循化县

政府
冶民生

95

循化县凌

志房地产

开发有限

公司黄河

佳苑小区

三期

续

建

房地

产项

目

建 筑 面 积

381147.7 平 方

米

循化县 2022-2025 95200 95200 40583 1060 500 1800
主体施工阶

段
40%

2025 年

9 月下

旬

循化县

政府
冶民生

96

威隆星悦

城房地产

开发项目

续

建

房地

产项

目

新建住宅，建设

规模为 43 万平

方米，

循化县 2022-2025 150000 150000 38037 5569 2600 3500
主体施工阶

段
20%

2025 年

11月下

旬

循化县

政府
冶民生

97

广场北路

东片棚户

区改造建

设项目

新

建

房地

产项

目

占地面积 18305
平方米，开发建

设小高层住宅，

总 建 筑 面 积

60406.5平方米

循化县 2022-2023 30203 30203 7323 2400 3000
主体施工阶

段
30%

2024 年

9 月上

旬

循化县

政府
冶民生

98

中国撒拉

印象城建

设项目

续

建

文化

旅游

项目

修建黄河文化

体验街、丝路文

化博物馆、停车

场等配套设施

循化县 2021-2023 37284 37284 14509 901 240 500

丝路文化博

物馆等工程

主体施工

20%

2024 年

8月下

旬

循化县

政府
王青沛

99

循化县撒

拉尔故里

民俗文化

园（二期）

建设项目

续

建

文化

旅游

项目

修建撒拉族非

遗与文创中心、

民宿工坊，室外

主题乐园等

循化县 2020-2023 20763 20763 7441 189 150 200

非遗与文创

中心等工程

基础修建

15%

2024 年

9 月下

旬

循化县

政府
王青沛

100

青海振荣

新型建材

节能开发

有限公司

建筑垃圾

整合整治

建设项目

续

建

工业

项目

循化县建筑垃

圾整合整治建

设项目

循化县 2022-2023 4100 4100 1540 325 20 100

厂房主体施

工，设备调

试中

35%

2024 年

9 月下

旬

循化县

政府
梁荣勃
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101

海东市生

活垃圾焚

烧发电项

目

新

建

能源

项目

配置 日处理垃

圾 500 吨机械

炉排炉及 10 兆

瓦汽轮机发电

机组等

乐都区 2022-2024 37213 37213 8628 228 763 6000

前期手续已

完成，完成

设备采购，

已 开 工 建

设，厂房主

体桩基、安

装、钢结构

主体等已完

成

15%

2024 年

5月上

旬

市城管

局
冶民生

102

海东河湟

新区动力

电池材料

生 产及 回

收建设项

目

续

建

工业

项目

建设三元厂房、

危化品库、罐区

房、电池回收厂

房、材料回收厂

房、仓库等，购

置 主 要 设 备

4350 台（套）

及建设其他的

辅助设施等

河湟新

区
2019-2023 156200 156200 156169 238

电池正极材

料产线已建

成并投产，

电池回收产

线待建设

100

%

2023 年

12月上

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

103

西宁市邮

件处理中

心项目

续

建

商贸

物流

项目

主要建设约 3

万平方米的邮

件处理中心、仓

储及冷链库房、

辅助用房以及

停车场等配套

设施。

河湟新

区
2020-2023 35000 35000 12515 200 1000 1950

已完成生产

车间主体工

程，正在进

行外墙保温

等施工。剩

余 室 外 道

路、综合管

廊等工程有

序开展

37%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

104

青海振力

国际石材

陶 瓷 产业

城项目

续

建

工业

项目

建设石材展示、

仓储及加工区。

河湟新

区
2020-2023 24000 24000 18192 440 300 630

正在进行厂

房钢结构主

体建设

81%

2023 年

11月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

105

氢 装上 阵

（海东）物

联科技产

业园项目

续

建

工业

项目

建设氢装上阵

海东运营总部、

能源中心、研发

中心 、制造中

心、数据中心、

金融中心、云仓

中心。

河湟新

区
2022-2024 120000 120000 32211 1488 7200 12000

一期项目智

慧云仓（ 5

栋）主体已

全部完工，

办公楼及设

备用房主体

封顶，综合

楼主体 5 层

封顶

40%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林



— 62 —

106

青海河湟

农副产品

菜米农副

产品综合

批发市场

（一期）项

目

续

建

商贸

物流

项目

建设 8 座水果

交易大棚、9座

蔬菜交易大棚、

粮油 、猪肉禽

蛋、牛羊肉、海

鲜交易市场各

一座，形成冷链

物流园。

河湟新

区
2022-2023 30000 30000 27364 4196 600

整体大棚建

设已完成，

冷 库 已 建

成，正在进

行装饰装修

100

%

2023 年

11月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

107

青海拉面

中央厨房

食材研发

生产项目

续

建

商贸

物流

项目

建设拉面中央

厨房食材研发

生产线

河湟新

区
2022-2023 500 500 352 114 项目已完工

100

%

2023 年

8月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

108

青海省国

家 中 医和

疫病防治

基地建设

项目

续

建

卫生

项目

总 建 设 规 模

15000平方米主

要建设中医院

疫病防治综合

区、感染性疾病

科、生物安全二

级实验室等业

务用房。

河湟新

区
2021-2023 12500 12500 6129 3300

目前已完成

二次结构施

工，全面进

入装饰装修

阶段

50%

2023 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

109
硅基新材

料项目

新

建

工业

项目

占地面积 3175

亩，建设 1条年

产 20 万吨工业

硅项目；建设 1

条年产 10 万吨

高纯晶硅项目、

建设配套利用

选矿尾料年产

500万立方米精

品骨料生产线。

河湟新

区
2022-2025 2347904 2347904 550 2000 150000

目前期临时

办公、住宿、

食堂搭建已

完成，其他

项目建设工

作稳步推进

中

1%

2025 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

110

青海昆仑

国际公寓

项目

新

建

商贸

物流

项目

项 目包含 4 栋

13层公寓楼，4

栋 11 层 公 寓

楼、公寓楼他底

层均为 1 层商

业、地下室涉及

为 1层，功能为

汽车停车库和

设备用房。

河湟新

区
2022-2025 43193 43193 810 1000 5900

正在安装 1

号楼模板，

车库防水施

工

5%

2025 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林
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111
青物风情

街项目

新

建

商贸

物流

项目

项 目总用地面

积 22200.7㎡，

总 建 筑 面 积

31448.66㎡，室

外配套道路、绿

化 、给排水管

网、供热管网、

电力线路等

河湟新

区
2022-2024 21983 21983 1200 700 1600

正在进行 3

号、4 号楼

钢结构主体

搭建

10%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

112

青稞藜麦

总部经济

基地项目

新

建

商贸

物流

项目

建设藜麦交易

总部基地，建筑

面积 6000 平方

米

河湟新

区
2023-2023 2335 2335 1100

正在进行设

备安装与系

统调试

47%

2023 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

113

盈吉·香洲

府房地产

开发项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

332732.72 平方

米，主要建设住

宅、商业、幼儿

园、社区及公共

服务用房等

河湟新

区
2019-2022 138000 138000 66340 5058 442

一期在建楼

栋正在进行

施室外工程

施工

50%

2023 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

114

海东市河

湟新区绿

地世界城

项目

续

建

房地

产项

目

总建筑面积 120
万平方米，主要

建设住宅、配套

用房 ，配套商

业、幼儿园。

河湟新

区
2020-2025 700000 700000 148600 6608 1458 2834

在建楼栋进

行施工
20%

2025 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

115
中 住 怡和

天玺项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

211527.05m2 ，

主要建设住宅、

商业、社区配套

河湟新

区
2020-2023 90000 90000 57684 4200 1300 1800

一期在建楼

栋正在进行

室外工程施

工

65%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

116
弘赛东望

府项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

9.74 万m2 ，其

中地上建筑面

积 7.87 万㎡ ，

地下建筑面积

1.87m2。

河湟新

区
2021-2024 64000 64000 30310 3857 540 603

在建楼栋进

行施工
60%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

117
中海外·江

与城项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

247306. 13m2 ，

其中地下建筑

面 积

58535.29m2，地

上 建 筑 面 积

188770.84m2

河湟新

区
2021-2023 120000 120000 29540.5 3949 750 2301

在建楼栋进

行二次结构

砌筑施工

30%

2025 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林
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118

云鼎海东

春风苑项

目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

115451.73 平方

米，主要建设合

院、叠墅、高层

住宅及配套商

业街

河湟新

区
2022-2024 80000 80000 41408 3500 400 800

对一期在建

楼栋进行室

外装修、景

观绿化工程

45%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

119
黉门·河湟

府项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

90589.96 平 方

米，其中地上建

筑 面 积 55591

平方米，地下建

筑 面 积

34998.96 平 方

米

河湟新

区
2022-2024 79000 79000 10880 8815 300 1885

在建楼栋进

行施工
21%

2024 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

120

绿城海东

春风里项

目

续

建

房地

产项

目

用地面积 7.19

万平方米，总建

筑面积 8.97 万

平方米

河湟新

区
2020-2023 50000 50000 48914 371 148 251

正在进行收

尾工程
90%

2023 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

121
鸿和桃李

春风项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

213000平方米，

其中地上建筑

182000平方米，

地下面积 31000

平方米

河湟新

区
2020-2023 60000 60000 59530 55 20 95

正在进行外

立面及室外

综合管廊施

工

90%

2023 年

12月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

122

海东市河

湟新区绿

地 湖语 树

项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

183750.22 平方

米，主要建设住

宅、商业、物业

用房、配套用房

河湟新

区
2018-2021 90000 90000 88588 1262 150

项目竣工验

收，正在办

理交房手续

100

%

2023 年

5月下

旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林



附件 2

海东市 2023 年进展缓慢在建项目清单
单位：万元

序

号
项目名称

建

设

性

质

行业

类型

建设规模及主要

建设内容

建设

地点
建设年限 总投资

资金构成 投资完成情况

进展情况

导致进度

缓慢的具

体原因

整改计划

计划

完工

时间

责任单位

市政府

分管领

导

备

注
中央

预算

资金

省

级

预

算

资

金

债

券

资

金

行业

部门

专项

资金

地方

配套

资金

民间资

金

截至

2022 年

底完成

投资

2023
年已

上报

投资

本月

预计

完成

投资

三季

度预

计完

成投

资

合计（40项） 2090342 2000 26095 48867 1910061 1307540 45031 3164 10150

一、政府投资项

目(9项）
48961 2000 26095 20867 0 24657 3427 794 300

1

海东市长城

国家文化公

园（乐都段）

基础设施建

设项目

新

建

文化

旅游

项目

修建游客管理服

务 中心 2400 平

方米及附属设

施 ， 环境整治

5000平方米，绿

化 5000 平方米

及附属设施等

乐都区 2022-2023 2500 2000 500 525 300 300

已完成总

工程量的

10%，目前

处于停工

状态

国家文物

审批手续

需逐级上

报至国家

文物局审

批 ，周期

长

协调省级

部 门加 强

手 续 办 理

跟踪，力争

8 月中旬前

完 成 办 理

并 复 工 建

设

2023
年 12
月下

旬

乐都区政府 王青沛

2

湟水北干二

期互助县段

1#、5#干斗、

8#、9#、10#
支渠田间配

套工程

续

建

农业

项目

对项 目区 1.6 万

亩耕地和林地进

行田间配套工程

互助县 2021-2023 3239 3239 1780 79

已完成总

工程量的

70%，目前

完成部分

农田平整

因占用部

分基本林

草地，需

省林草局

办理林草

审批手续

加 强 与 省

市林草局

汇报衔接，

尽 快 办 理

林草地审

批手续

2023
年 12
月下

旬

互助县政府 魏成玉

3

湟水北干渠

二期互助段

2#、3#、4#
干斗、11#、
12#支 渠 田

间配套项目

续

建

农业

项目

项目区有效灌溉

面积共 11307.50
亩，其中林地有

效灌溉面积共

10885.37亩

互助县 2021-2023 3132 3132 1935 324 324

已完成总

工程量的

70%，目前

完成部分

农田平整

因占用部

分基本林

草地，需

省林草局

办理林草

审批手续

加 强 与 省

市林草局

汇报衔接，

尽 快 办 理

林草地审

批手续

2023
年 12
月下

旬

互助县政府 魏成玉

4

湟水北干渠

扶贫灌溉二

期工程田间

配套建设项

目 (一分干

一支渠互助

县片区)

续

建

农业

项目

项目区共建成高

效节水灌溉面积

3.58万亩，共新

建支管 6条，总

长 17.73km 新

建农灌 斗管 31
条

互助县 2021-2023 10683 10683 7619 785

已完成总

工程量的

60%，目前

完成部分

农田平整

因占用部

分基本林

草地，需

省林草局

办理林草

审批手续

加 强 与 省

市林草局

汇报衔接，

尽 快 办 理

林草地审

批手续

2023
年 12
月下

旬

互助县政府 魏成玉
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5

青海省红十

字人体器官

捐献博爱纪

念园建设项

目

续

建

民政

项目

拟用地总面积为

7.9354 公顷，主

要建设公益性骨

灰安放设施、纪

念广场

互助县 2021-2023 6880 6880 2975

已完成总

工程量的

50%，目前

处于停工

状态

红十字会

调整资金

计划 ，二

期暂缓实

施

多方面筹

措建设资

金，尽早复

工建设

2023
年 12
月下

旬

互助县政府 王青沛

6
化隆县加合

工业园区

续

建

交通

项目

14.2 公里路基路

面
化隆县 2021-2023 2161 2161 920 170

已完成总

工程量的

43%，目前

处于停工

状态

资金未到

位 ，施工

暂缓

加快争取

资金，力争

复工建设

2024
年 9
月下

旬

化隆县政府 梁荣勃

7

青藏高原东

部国际物流

商贸中心综

合服务大楼

项目

续

建

商贸

物流

项目

建筑面积 25600
㎡，地下 2层，

地上 9层。主要

建设行政服务大

厅、便民服务大

厅等

河湟新

区
2017-2023 14557 14557 8006 200

已完成总

工程量的

43%，目前

正在地下

室地坪施

工。

资 金 短

缺 ，暂缓

施工

多方筹措

资金后抓

紧复工建

设

2024
年 9
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

8

海东工业园

区经十三路

（杏园路）

道路项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

道路总长约为

2.1公里，建设标

准为城市次干

路，道路红线宽

度为 24米，仅在

东侧设置人行道

河湟

新区
2021-2023 5000 5000 1314 1514

已完成总

工程量的

50%，目前

土方路基

已完成

资 金 短

缺 ，暂缓

施工

多方筹措

资金后抓

紧复工建

设

2024
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

9
物流商贸中

心丝绸路道

路项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

道路总长约为

540 米，建设标

准为城市次干道

路，道路红线宽

度为 19米

河湟

新区
2021-2023 810 810 108

已完成总

工程量的

65%，目前

土方路基

已完成

资 金 短

缺 ，暂缓

施工

多方筹措

资金后抓

紧复工建

设

2023
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

二、社会投资项

目（31项）
2041381 28000 1910061 1282883 41604 2370 9850

1
乐都区海东

春江明月建

设项目

续

建

房地

产项

目

总 用 地 面 积

33983.59m² , 总

建 筑 面 积

72527.22m²

乐都区 2022-2024 35000 35000 4663

已完成总

工程量的

5%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

2

乐都区凤山

新城.沁东驿

（二期）项

目

续

建

房地

产项

目

占 地 面 积

47946.77 平 方

米，总建筑面积

151059.38 平 方

米，主要建设住

宅

乐都区 2021-2024 64900 64900 48556 4249

已完工总

工程量的

60%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

3
乐都区凤山

新城＊文创

中心项目

续

建

房地

产项

目

总 用 地 面 积

47431 平方米，

总 建 筑 面 积

170033平方米，

主要建设商品房

乐都区 2019-2024 100500 100500 58770

已完工总

工程量的

50%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生
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4
乐都区中天

璟园房地产

项目

续

建

房地

产项

目

项目用地面积

130339.14㎡，总

建 筑 面 积

197356㎡；主要

建设住宅

乐都区 2019-2023 60000 60000 58785 315

已完成总

工程量的

80%，目前

正在主体

施工

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2024
年 10
月上

旬

乐都区政府 冶民生

5
乐都区金盟

山水树住宅

小区

续

建

房地

产项

目

项目用地面积

91990.79㎡，总

建 筑 面 积

118544.78㎡；主

要建设住宅

乐都区 2019-2023 32100 32100 26943 1428 40

一期移交

付使用 ，

二期暂无

发开计划

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2024
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

6
乐都区西矿

房地产项目

续

建

房地

产项

目

项目用地面积

89969.69㎡，总

建 筑 面 积

218139 ㎡

乐都区 2019-2024 130000 130000 286213 11979

已完工总

工程量的

23%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

7

乐 都 区 华

西 ·朝 阳华

府房地产项

目

续

建

房地

产项

目

项目用地面积

36628.21㎡，总

建 筑 面 积

100700㎡，主要

建设商住

乐都区 2020-2023 35200 35200 72564 2280

主体已完

工， 目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

8
乐都区壹悦

府一期房地

产项目

续

建

房地

产项

目

项目用地面积

89775 ㎡ ，总建

筑面积 207568.7
㎡，主要建设住

宅

乐都区 2020-2024 93000 93000 72564 2280

已完工总

工程量的

65%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

9
乐都区万濠

﹡星海湾房

地产项目

续

建

房地

产项

目

项目用地面积

81553.76㎡，总

建 筑 面 积

267235㎡，主要

建设住宅

乐都区 2020-2024 120000 120000 37738 3604 1281 3500

已完工总

工程量的

35%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

10

乐都区惠沣

新城 ·瑞安

里房地产项

目

续

建

房地

产项

目

占地面积 63297
㎡，总建筑规模

188134.5㎡，主

要建设住宅及商

业服务

乐都区 2021-2024 80000 80000 28057 1835 469

已完工总

工程量的

38%，目前

处于停工

状态（ 一

期交付 ，

二期无开

发计划）

企业融资

困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2025
年 12
月下

旬

乐都区政府 冶民生

11

青海天蓝新

能源材料有

限公司年产

3 万吨锂离

子电池负极

材料生产线

项目

续

建

工业

项目

年产 3 万吨锂离

子电池负极材料

生产线及配套设

施

乐都区 2021-2024 103320 31178 4041

已完工工

程 量 的

30%，二期

厂房主体

完成， 目

前处于停

建状态

市场不景

气及企业

融资困难

企业积极

融资，力争

年内复工

2024
年 12
月下

旬

乐都区政府 梁荣勃

12
平安区南嶺

华府房地产

项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

77600平方米
平安区 2019-2023 30500 30500 26081 500

已完成总

工程量的

50%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

督促企业

多方筹措

资金

2024
年 12
月下

旬

平安区政府 冶民生
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13
平安力盟商

业巷项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

35.71万平方米
平安区 2020-2024 152516 152516 70822 4000

已完成总

工程量的

50%，目前

处于主体

施工状态

企业融资

困难

督促企业

多方筹措

资金

2024
年 12
月下

旬

平安区政府 冶民生

14 宏运公馆
续

建

房地

产项

目

用 地 面 积

758.87m2；总建

筑面积 76295m2
平安区 2020-2024 27800 27800 17234

已完成总

工程量的

60%，目前

处于停工

状态

企业融资

困难

督促企业

多方筹措

资金

2024
年 12
月下

旬

平安区政府 冶民生

15
海东市平安

区洪水泉风

电迁建项目

续

建

能源

项目

迁建 4 台风力发

电机组，装机容

量 1.1万千瓦

平安区 2022-2023 25300 25300 13495

项 目正在

重 新 选

址 ，进行

项 目设计

优化阶段

新项目选

址涉及禁

空相关要

求正在等

待曹家堡

机场回复

选址意见

加快与曹

家堡机场

的衔接，尽

快完成风

机选址

2024
年 12
月下

旬

平安区政府 冶民生

16
下集场棚户

区改造项目

六号地块

续

建

房地

产项

目

建 筑 面 积

72112.85㎡ ，地

上 建 筑 面 积

57569.35㎡

民和县 2019-2023 35000 35000 28806 96

已完成总

工程量的

40%，项目

目前进展

缓慢

其余 3 幢

因原邮电

局未拆迁

加之开发

企业资金

断裂尚未

开工建设

督促开发

公 司 多 方

筹措资金，

尽快开工

建设

2024
年 12
月下

旬

民和县政府 冶民生

17
玉龙河畔二

期项目

续

建

房地

产项

目

用地面积 2.6 万

㎡，总建筑面积

13.04 万㎡

民和县 2020-2024 69519 69519 53909

已完成总

工程量的

50%，目前

处于停工

状态

开发公司

资金链断

裂，项 目

尚未开工

建设

督促开发

公 司 多 方

筹措资金，

尽快开工

建设

2024
年 12
月下

旬

民和县政府 冶民生

18
兴海家园二

期（扩建）

项目

续

建

房地

产项

目

用地面积4.21万
㎡，总建筑面积

17.84 万㎡

民和县 2020-2024 70000 70000 42385 300 500 500

已完成总

工程量的

50%，目前

进行二期

项 目拆迁

工作

拆迁进展

缓慢 ，加

之开发公

司资金紧

缺，项 目

进展缓慢

协调城管

部门尽快

完 成 片 区

内拆迁，并

督促企业

全力筹措

资金

2024
年 11
月下

旬

民和县政府 冶民生

19 天麒.悦川府
续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

182716.59㎡，住

宅 建 筑 面 积

133856.61㎡

民和县 2021-2024 79100 79100 36816 3295 80 1200

已完成总

工程量的

50%，目前

一期主体

施工

由于房屋

销 售 缓

慢 ，资金

回 笼 困

难 ，后期

项 目进展

缓慢

督促开发

公 司 多 方

筹措资金，

尽快开工

建设

2024
年 11
月下

旬

民和县政府 冶民生
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20

民俗文化旅

游产业园配

套基础设施

项目

续

建

城乡

基础

设施

项目

游客接待中心

4500 平方米 、

417 个停车位的

停车场、景区人

行道及消防通

道、供水、供暖

等

互助县 2017-2023 28000 28000 26976

已完成总

工 程 量

60%，目前

处于停工

状态

项 目涉及

省级文物

保 护 红

线 ，暂停

建设

调

保

该

出

围

协

物

将

调

范

极

文

局

目

线

积

省

护

项

红

2023
年 12
月下

旬

互助县政府 冶民生

21
化隆群科怡

景 苑 A 区

（二期)

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

21720 平方米，

其中：商业面积

1957平方米，住

宅面积 14256平
方米，地下面积

5507平方米

化隆县 2021-2023 10166 10166 1630

已完成总

工程量的

16%，目前

处于停工

状态

资 金 短

缺 、销售

量下降

加快筹集

资金，开复

工建设

2024
年 12
月下

旬

化隆县政府 冶民生

22

佳 韵 铝 业

10MWP 分

布式光伏发

电项目

续

建

能源

项目

安 装 440W 高

效 单 晶 组 件

22727 块，合计

装 机 容 量
10MWp

化隆县 2022-2023 5000 5000

已完成总

工程量的

1%，目前

处于停工

状态

企业内部

原因暂缓

实施

加快筹集

资金，开复

工建设

2024
年 12
月下

旬

化隆县政府 冶民生

23
化隆、循化

天然气输配

及供气工程

续

建

能源

项目

新建输气干线

108KM,设 置 输

气站场 3座，阀

室 5 座，新建输

气支线20KM,阀
室 1座

化隆县 2020-2023 41560 41560 25481

已完成总

工程量的

61%，目前

处于停工

状态

原投资方

因资金链

断裂停工

正在更换

投资方进

行施工建

设

2024
年 12
月下

旬

化隆县政府 冶民生

24
撒拉尔水镇

风情度假小

镇一期工程

续

建

文化

旅游

项目

撒拉族风情体验

农家院、撒拉文

化活态博物馆、

绿色生态休闲区

循化县 2022-2025 100000 100000 68630

已完成总

工程量的

30%，目前

处于停工

状态

省旅投公

司因内部

问题 ，导

致项目 目

前停滞状

态

与省旅投

公 司 进 行

对接，力争

项 目 下 半

年 复 工 建

设

2026
年 8
月上

旬

循化县政府 王青沛

25
青海数据湖

产业园项目

(一期)

续

建

工业

项目

建设光磁一体存

储能力达 500PB
数据湖

河湟新

区
2021-2023 100000 100000 21740 2000

与 中国联

合网络通

信有限公

司海东市

分公司签

订 IDC 机

房托管服

务协议

原定于在

科技大楼

负一层落

地建设 的

“数据湖机

房”因楼层

加 固成本

远高于另

建成本 ，

因此进展

缓慢

计划重新

选址建设

2024
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

26
青海闽龙国

际物流仓储

区项目

续

建

商贸

物流

项目

主要建设约 10
万平米的建材仓

储、物资流通、

医药仓储、食品

冷库等

河湟新

区
2019-2023 52000 52000 7887 11

已完成总

工程量的

15%，项目

一期已完

成建设 ，

并投入使

用

受市场行

情影响 ，

暂无二期

计划

多方筹措

资金，力争

二期开工

建设

2025
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

外，办理文

物保护红

线调整手

续
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27
海东市河湟

新区大发熙

悦项目

续

建

房地

产项

目

占 地 面 积

150370.3平方米

（ 合 计 225.6
亩），总建筑面

积206174.7平方

米，主要建设住

宅、商业、配套

公建。

河湟新

区
2020-2023 120000 120000 78146

一期主体

已完工 ，

二期主体

已完成工

程 量 的

65%，由于

资 金 短

缺， 目前

停工状态

资 金 短

缺 ，销售

量下降

多方筹措

资金，力争

年 内 复 工

建设

2025
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

28
多弗公馆项

目

续

建

房地

产项

目

项目总用地面积

60765.8m2（合计

91亩），总建筑

面 积

139567.08m2 ，

其中地上建筑面

积 108770.76㎡，

地下建筑面积

30796.32m2。

河湟新

区
2021-2023 70000 70000 15509 44

已完成总

工程量的

15%，目前

处于停工

状态

资 金 短

缺 ，销售

量下降 ，

需要更换

施工单位

多方筹措

资金 ,尽快

换施工单

位，抓紧复

工建设

2025
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

29
春风明月建

设项目

续

建

房地

产项

目

项目总用地面积

58415.5m2
（87.62亩），总

建 筑 面 积

132049.03m2 ，

其中地上建筑面

积

104652.61m2，地

下 建 筑 面 积

27396.42m2。

河湟新

区
2022-2024 60000 60000 6485 2360

已完成总

工程量的

15%，目前

停工状态

资 金 短

缺 ，销售

量下降

多方筹措

资金，力争

年 内 复 工

建设

2025
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

30
东望 ·河 山

居项目

续

建

房地

产项

目

项目总用地面积

51562m2（77.34
亩），总建筑面

积 11.84万m2 ，

其中地上建筑面

积 9.24 万 m2，

地下建筑面积

2.6 万 m2。

河湟新

区
2022-2024 65900 65900 3988 1099 150

已完成总

工程量的

30%，目前

停工状态

资 金 短

缺 ，销售

量下降

多方筹措

资金，力争

年 内 复 工

建设

2025
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

31
西平府高端

公寓楼项目

续

建

房地

产项

目

总 建 筑 面 积

99658.05 平 方

米，项目建筑由

公寓、高档公寓、

会所和垃圾房建

筑构成

河湟新

区
2019-2022 45000 45000 10832 388

已完成总

工程量的

50%，正在

对一期项

目进行竣

工验收

资 金 短

缺 ，销售

量下降 ，

暂无二期

开发计划

多方筹措

资金，力争

二期按计

划开工

2025
年 12
月下

旬

海东工业园

区管委会规

划建设部

袁林

附件 3
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海东市 2023 年逾期未开工项目清单
单位：万元

序

号
项目名称

建

设

性

质

行业

类型

建设规模及主要

建设内容

建设

地点
建设年限

总投

资

资金构成
三

季

度

预

计

完

成

投

资

投资计划

下达时间
进展情况 存在的突出问题 整改计划

计划开工时

间
责任单位

市政府分

管领导

备

注

中

央

预

算

资

金

省

级

预

算

资

金

债券

资金

行业

部门

专项

资金

地方

配套

资金

民间

筹措

资金

总合计（3项） 42030 2415 0 10000 0 1615 28000

1
海 东 市 第五

中学建设项

目

新

建

教育

项目

新建校舍总建筑

面积 52448 平方

米，其中一期主

要建设教学楼、

图书馆、体育活

动室等;二期主要

建设学生宿舍、

400 米 田径运动

场及配套附属工

程

乐都区 2023-2024 27501
2750
1

2022 年

12 月 13
日

正在招投

标阶段

前期进展滞后、资

金未全部到位

抓紧完成招投

标及施工许可

证办理

2023年 8月
下旬

市教育局 张忠良

2
互助县殡仪

馆设施建设

项目

新

建

民政

项目

建筑面积 7000平
方米，火化设备 4
套

互助县 2023-2024 2920 2415 505
2022年 4
月 14 日

重新选址

已完成，正

在变更可

研批复

项目涉及用地重新

选址，正在办理地

点变更手续

协调市县自然

资源部门加快

办理变更手续，

稳步初设、概算

等手续，预计 9
月上旬开工

2023年 9月
上旬

互助县政府 王青沛

3
青稞酒特色

小镇项目

新

建

文化

旅游

项目

建设青稞酒文化

博物馆等五个项

目，建筑面积为

6000 平方米的非

遗 工 坊 传 习 所

等 ， 总 投 资 为

5000 万元

互助县 2023-2024 39110 10000 1110 28000
2022年 7
月 28 日

广

工

标

成

路

投

完

道
、
招

作

已

场

程

工

广场及道路建设用

地手 续 办理周期

长，目前已逐级上

报至省自然资源

厅，尚未审批

加强与省自然

资源部门汇报

衔接，尽快完成

土地手续报批，

办理施工许可

证，计划 10 月

下旬开工建设

2023 年 10
月上旬

互助县政府 冶民生

附件 4

海东市 2023 年下半年计划新开工项目清单
单位：万元
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序

号
项目名称

行业

类型

建设规模及主

要建设内容

建设地

点
建设年限 总投资

资金构成

项目用地预

审与选址意

见书

可研评审及

批复
施工图审查 项目招投标 施工许可

责任单

位

市政府

分管领

导

备

注中央

预算

资金

省级

预算

资金

债券

资金

行业

部门

专项

资金

地方

配套

资金

民间资

金

三季

度预

计完

成投

资

是

否

已

完

成

若未完

成计划

完成时

限

是

否

已

完

成

若未完

成计划

完成时

限

是

否

已

完

成

若未完

成计划

完成时

限

是

否

已

完

成

若未完

成计划

完成时

限

是

否

已

完

成

若未完成

计划完成

时限

总合计（89项） 9105164 74820 33749 71831 39071 405284 8473021 53000

一、政府投资项目

（74项）
638367 73484 33011 71831 39071 405284 8299 48150

1

2023 年农村公

路养护工程及

乐都区西门村-
下营村路面整

治工程

交通

项目

整治里程 99 公

里及建设里程

7.153km

乐都区 2023 886 886 300
不

涉

及

不

涉

及

是 否
2023 年

7 月下
否

2023年 7
月下旬

乐都区

政府
梁荣勃

2
海东市乐都区

古城大街小学

建设项目

教育

项目

教学用房 4160
平方米

乐都区 2023-2024 1250 1000 250 100 是 是 是 否

2023 年

8月中

旬

否
2023年 9
月上旬

乐都区

政府
张忠良

3
乐都 区中小学

幼儿 园消 防能

力提升项目

教育

项目

建设峰堆乡中

心学校等 42 所

学校消防管道、

消防一体化泵

站、灭火器应急

照明系统、阀门

井、检漏沟等

乐都区 2022-2023 4040 2000 100
不

涉

及

是 否

2023年
9 月上

旬

否

2023 年

10月上

旬

否
2023年 10
月上旬

乐都区

政府
张忠良

4
乐都 区畜禽粪

污资源化利用

整县推进项目

农业

项目

土建工程、田间

工程及仪器设

备购置

乐都区 2022-2023 6000 3000 3000 500 是 是 是 否

2023 年

7 月下

旬

是
乐都区

政府
魏成玉

5
乐都 区乡镇畜

牧兽 医站建设

项目（12个）

农业

项目

建设乡镇畜牧

兽医站，购置仪

器设备及防疫

车辆

乐都区 2023-2024 1640 1640 300 是 是 是 是 是
乐都区

政府
魏成玉

6
绿色蔬菜 育苗

基地建设项 目

（二期）

农业

项目

新建高标准育

苗温室 9栋，拱

棚 10 栋，安装

水肥一体化控

制系统、配电等

设施

乐都区 2023-2024 500 500 100
不

涉

及

是

不

涉

及

否

2023 年

7 月中

旬

不

涉

及

乐都区

政府
魏成玉

7
海东市乐都区

环境整治绿化

项目

林业

项目

主要建设地点

位于柳湾彩陶

博物馆民小路

出入口、五二厂

安置区、贾湾学

校、凤山新城北

侧绿化等

乐都区 2023 1402 1402 300 是 是 是 是

不

涉

及

乐都区

政府
魏成玉
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8

海东市乐都区

2023 年中央林

业改革发展资

金低效林项目

林业

项目
造林 40000亩 乐都区 2023-2025 1200 1200 100

不

涉

及

是

不

涉

及

否

2023 年

9 月下

旬

不

涉

及

乐都区

政府
魏成玉

9

海东市乐都区

高庙镇干桥湾

灌区渠道维修

改造工程

水利

项目

维修改造渠道

10125米，建设

渠 系 建 筑 物

101 座。

乐都区 2023 759 572 128 59 200
不

涉

及

是

不

涉

及

否

2023 年

7 月下

旬

不

涉

及

乐都区

政府
魏成玉

10
乐都区 2023 年

老旧小区 改造

建设项目

城乡

基础

设施

项目

对 20 个小区更

换外墙保温、屋

面防水处理、单

元门更换、雨污

水官网更换、地

坪硬化、绿化等

乐都区 2023-2024 834 548 286 300
不

涉

及

是 是 否

2023 年

8月上

旬

否
2023年 8
月中旬

乐都区

政府
冶民生

11
2023 年海东市

乐都 区乡村建

设项目

城乡

基础

设施

项目

在碾伯街道上

寨、下寨等 24
个村内实施村

庄道路改造提

升、水渠更换维

修、场地平整等

内容

乐都区 2023 4400 4400 800
不

涉

及

是 是 是 否
2023年 8
月中旬

乐都区

政府
冶民生

12
乐都 区殡仪馆

项目

民政

项目

建筑面积 7000
㎡，火化设备 3
套

乐都区 2023-2024 2800 2316 504 是 是 否

2023年
8月上

旬

否

2023 年

9 月中

旬

否
2023年 10
月上旬

乐都区

政府
王青沛

13

青海海东 乐都

仁和 110kV 变

电站 10kV配出

工程

能源

项目

新建 10kV 电缆

线路 4km。新建

环网柜 4座。
乐都区 2023-2024 2650 2650 300

不

涉

及

是 是 是

不

涉

及

乐都区

政府
梁荣勃

14

青海海东 乐都

10kV 雨十一路

五二厂老 旧小

区电力改造工

程

能源

项目

改造 10kV线路

4.378km, 新 建

环网柜 2座，箱

变 4 座

乐都区 2023-2024 1298 1298 200
不

涉

及

是 是 否

2023 年

8月上

旬

不

涉

及

乐都区

政府
梁荣勃

15
海东市乐都区

杨家水厂及输

配水管网工程

水利

项目

日处理规模 10
万吨净水厂，铺

设管线及附属

配套设施等

乐都区 2023-2025 91760 91760 是 是 否

2023年
7 月下

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

市水务

局
魏成玉

16
青海省省级区

域医疗中心建

设项目

卫生

项目

总 建 筑 面 积

28500 ㎡ 业 务

用房及配套附

属设施，购置设

备 62 台件

乐都区 2023-2026 25000 20000 5000 是 是 是 否

2023 年

10月上

旬

否
2023年 11
月下旬

市卫生

健康委
张忠良

17
平安区 174 站

台等 14个老旧

小区改造项目

城乡

基础

设施

项目

对 14 个老旧小

区进行外墙保

温、屋顶保温防

水、窗户更换、

单元门更换、外

立面粉饰等改

造

平安区 2023 1255 1255 300
不

涉

及

是 否

2023年
7 月 30

日

否

2023 年

8月下

旬

否
2023年 9
月上旬

平安区

政府
冶民生
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18
平安区 2023 年

城市排水管道

改造工程

城乡

基础

设施

项目

四条道路雨污

水主管线共计

3285.706米；雨

污水支管，共计

1214.5 米及井

类等附属设施

平安区 2023-2024 2900 1740 1160
不

涉

及

是 否

2023年
8 月 30

日

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

平安区

政府
冶民生

19

平安区 2023 年

城市用户燃气

管道等老化更

新改造项目

城乡

基础

设施

项目

老旧小区户内

燃气设施改造

848 户，小区调

压设施改造 11
台 ，钢塑转换

11 台

平安区 2023-2024 845 507 338
不

涉

及

是 否

2023年
8 月 30

日

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月中旬

平安区

政府
冶民生

20
平安 区燃气管

道等老化更新

改造工程

城乡

基础

设施

项目

老旧小区庭院

中压燃气管道

5.25km, 低 压

燃 气 管 道

43.19km

平安区 2023 10518 6290 4228 8000 是 是 是 是 是
平安区

政府
冶民生

21
海东市平安区

第三 中学运动

场建设项目

教育

项目

改 建 运 动 场

11870平方米
平安区 2023 545 545 200 是 是 是 是 是

平安区

政府
张忠良

22
平安 区石家营

至槽子公路

交通

项目

建设长度 9.79
公 里 ，

K0+000 ~

K1+220段拟建

5.5m 水泥混凝

土 路 面 ，

K1+220 ~

K9+548段拟建

4.6m 水泥混凝

土路面。

平安区 2023-2024 1335 755 580 300
不

涉

及

是 是 否

2023 年

8月 1
日

否
2023年 8
月 10 日

平安区

政府
梁荣勃

23
2023 年学前维

修及校园文化

建设项目

教育

项目

平安区 10所幼

儿园维修改造

及 4 所学校校

园文化建设

平安区 2023 529.5 529.5 200
不

涉

及

是 是 否

2023 年

7月 11
日

否 不涉及
平安区

政府
张忠良

24
2023 年教育装

备及信息化建

设项目

教育

项目

平安区 7 所学

校、6所幼儿园

教育装备及信

息化

平安区 2023 1598 1598 400
不

涉

及

是 是 否

2023 年

8月 10
日

否 不涉及
平安区

政府
张忠良

25
平安区 2023 年

高原美丽 乡村

建设项目

城乡

基础

设施

项目

主要实施道路、

自来水管网改

造提升，污水治

理、公共场所建

设、环卫设施配

套、防洪排水、

安全防护、公共

活动区域治理

等工程

平安区 2023 3092 3092 2000
不

涉

及

是 是 是 是
平安区

政府
冶民生
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26

湟水河（民和县

污水处理厂~

团结村段）河滨

缓冲带生态修

复工程

生态

和环

境保

护项

目

实施河滨缓冲

带生态修复工

程 全 长 约

8.4km，包括节

点 自然湿地修

复工程，河滨缓

冲带植被工程

3，新建生态石

笼堤岸

民和县 2023-2024 5982 5383 599 1500
不

涉

及

是 是 否

2023 年

7 月上

旬

否
2023年 7
月下旬

民和县

政府
张忠良

27

民和县中川乡

光明村等 4 个

村庄农村生活

污水治理工程

城乡

基础

设施

项目

主要收集中川

乡清一村、清二

村、光明村和前

进村污水，新建

HDPE 管 、

DN200 管 ，

DN50 聚 乙 烯

管，检查井等

民和县 2023-2024 2888 2565 323 500
不

涉

及

是 否

2023年
8月下

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 9
月下旬

民和县

政府
张忠良

28
大庄塔卧、峡门

李家庄 2 所小

学建设

教育

项目

教学用房 2540
㎡

民和县 2023-2024 765 612 153 200 是 是 是 否

2023 年

7 月上

旬

否
2023年 7
月下旬

民和县

政府
张忠良

29
2023 年民和县

因素法设备购

置项目

教育

项目

教育装备和信

息化购置等
民和县 2023-2024 1182 946 236 300 是 是 是 否

2023 年

7 月上

旬

否
2023年 7
月下旬

民和县

政府
张忠良

30
民和县浪塘水

库除险加 固工

程

水利

项目

新增放水管及

溢洪道、坝坡治

理

民和县 2023-2024 990 600 192 198 300
不

涉

及

是 是 否

2023 年

7 月上

旬

不

涉

及

民和县

政府
魏成玉

31
民和县大庄不

稳定斜坡 防治

工程

生态

和环

境保

护项

目

Q1 不稳定斜坡

工程布置：微型

桩挡土墙，墙底

布设有效桩的

微型桩；Q2 不

稳定斜坡工程

布置：挡土墙，

25根抗滑桩等

民和县 2023-2024 713 713 200
不

涉

及

是 是 否

2023 年

7 月上

旬

不

涉

及

民和县

政府
魏成玉

32
满坪镇美丽城

镇项目

城乡

基础

设施

项目

风貌提升改造

项目，主要建设

保温装饰一体

板 ，外墙保温

粉刷，屋面保温

防水 ，配套更

换门窗、广告牌

等道路及管网

整治工程

民和县 2023-2024 3058 2780 278 1000 是 否

2023
年 7 月

14 日

否

2023年
8月 10

日

否

2023 年

9 月中

旬

否
2023年 9
月下旬

民和县

政府
冶民生
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33
李二堡镇美丽

城镇项目

城乡

基础

设施

项目

主要建设道路

整治工程、风貌

提升改造、污水

处理站及雨污

水管网建设，格

栅井及调节池、

MBR 一 体 化

污水处理设备

池、雨水管网等

民和县 2023-2024 3366 3060 306 1000 是 否

2023
年 7 月

14 日

否

2023年
8月 10

日

否

2023 年

9 月中

旬

否
2023年 9
月下旬

民和县

政府
冶民生

34

2023 年乡村振

兴乡镇生活垃

圾填埋场整治

改造工程

城乡

基础

设施

项目

峡门镇、李二堡

镇、官亭镇、古

鄯镇垃圾场防

渗系统、导排气

系统、渗沥液收

集系统、截洪沟

等硬件设施及

垃圾场运营、管

理等进行整改

民和县 2023-2024 913 856 57 300 是 是 否

2023年
7月 15

日

否

2023 年

8月下

旬

否
2023年 9
月下旬

民和县

政府
冶民生

35
民和县马场垣

乡生活垃圾填

埋场封场工程

城乡

基础

设施

项目

垃圾堆体整形、

封场覆盖与防

渗 、渗滤液处

理、填埋气体导

排与处理、雨洪

水导排、绿化与

植被恢复工程

及封场道路等

工程

民和县 2023-2024 578 578 200 是 是 是 否

2023 年

8月下

旬

否
2023年 9
月上旬

民和县

政府
冶民生

36 高原美丽乡村

城乡

基础

设施

项目

路灯、新建 土

墙 、新建排水

渠、新建硬化道

路、新建涵洞、

环境整治等

民和县 2023 4400 4400 1000
不

涉

及

否

2023
年 7 月

5 日

否

2023年
7月 15

日

否

2023 年

7 月下

旬

否
2023年 8
月上旬

民和县

政府
冶民生

37
乡村振兴 2023
年东西部协作

项目

农业

项目

乡村振兴 2023
年东西部协作

项目包含 21 个

子项目

民和县 2023-2024 6448 6448 1000 否
2023年
7 月

否

2023
年 7 月

15 日

否

2023年
7 月 30

日

否

2023 年

8月中

旬

否
2023年 8
月下旬

民和县

政府
魏成玉

38 中川清泉小学
教育

项目

新建教学楼及

生活辅助用房

3900 ㎡

民和县 2023-2024 1170 936 234 300 是 是 是 是 是
民和县

政府
张忠良

39 南路幼儿园
教育

项目

校舍 4320 ㎡，

活动场地 1440
㎡及附属设施

民和县 2023-2024 1707 1366 341 400 是 是 是 是 是
民和县

政府
张忠良

40

2022 年动物防

疫体系西沟乡

等 14 个乡镇兽

医站建设项目

农业

项目

新建西沟乡、峡

门镇 5 等个乡

镇兽医站，扩建

李二堡镇、大庄

乡 2 个乡镇兽

民和县 2023-2024 1380 1380 400 是 是 是 是 是
民和县

政府
魏成玉
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医站，改建新民

乡、马场垣乡等

7 个乡镇兽医

站，配备办公设

备等

41

民和县 2023 年

中央林业 改革

发展 资金低效

林改造项目

林业

项目

低效林改造 3
万亩，栽植各类

苗木 765438株
民和县 2023 900 900 300 是 是 是 是 是

民和县

政府
魏成玉

42
乡村振兴 2023
年衔接资金项

目

农业

项目

2023 年乡村振

兴衔接项目，包

含李二堡镇寺

尔庄村高原羊

肚菌种植项 目

民和县乡村振

兴产业融合发

展示范园项 目

的等 48个子项

目

民和县 2022-2023 19261 19261 6000 是 是 是 是 是
民和县

政府
魏成玉

43

民和县县城第

二生活垃圾填

埋场及环卫设

施建设项目

城乡

基础

设施

项目

新建生活垃圾

填埋场一座，渗

滤液处理站一

座，设计处理能

力 90 立方米/
天，配套建设生

活生产辅助区，

进场道路，购置

机械设备等

民和县 2023-2024 11880 9000 2880 3000 是 是 是 是 市
民和县

政府
冶民生

44
互助县红崖小

区配套基础设

施建设项目

城乡

基础

设施

项目

道路工程、雨水

工程 、照明工

程、电缆入地设

施

互助县 2023 1808 1808 300 否

2023年
8月 15

日

是 是 是 否
2023年 8
月 25 日

互助县

政府
冶民生

45
互助县威远镇

红崖村污水管

网工程

城乡

基础

设施

项目

本项 目主要为

污水收集系统，

包括污水收集

管线、化粪池及

污水输送管道

互助县 2023 1008 1008 500
不

涉

及

是 是 是 否
2023年 7
月 20 日

互助县

政府
冶民生

46
互助县第三中

学市政道路连

通工程

城乡

基础

设施

项目

彦西路道路及

支线、雨水、污

水、照明、绿化、

交通设施等

互助县 2023-2024 1500 1500 600 否

2023年
8月 5
日

是 是 否

2023 年

8月上

旬

否
2023年 8
月下旬

互助县

政府
冶民生

47

互助县 2023 年

城镇老旧住宅

小区综合整治

建设项目

城乡

基础

设施

项目

主要包括对老

旧小区住宅外

立面 、屋面防

水、门窗、保温、

楼梯间、散水等

进行维修改造，

及室外附属设

施

互助县 2023-2024 1385 475 910 300 是 是 是 是 否
2023年 7
月下旬

互助县

政府
冶民生
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48

互助县交通补

、断头路、

道路病害整治

项目

交通

项目

病 害 整 治 共

15.614 公里
互助县 2023 1750 1750 500

不

涉

及

是 是 是 否
2023年 7
月上旬

互助县

政府
梁荣勃

49
互助县 2023 年

美丽 乡村建设

项目

城乡

基础

设施

项目

主要在互助县

塘川镇双树村

等 15个乡镇 25
个村必要的农

村人居环境整

治和小型公益

性基础设施建

设短板

互助县 2023 5224 4927 297 1000
不

涉

及

是 否

2023年
7 月中

旬

否

2023 年

8月中

旬

否
2023年 8
月下旬

互助县

政府
冶民生

50
化隆县乡村振

兴非遗文化产

业工坊项目

文化

旅游

项目

对群科新区滨

河公园游客接

待中心改建为

集生产加工，产

品工艺展示，技

艺研学培训，商

品销售等为一

体的综合性非

遗文化产业园

化隆县 2023 623 623 是 是

2023
年 11
月中旬

是 否

2023 年

7 月中

旬

否
2023年 7
月下旬

化隆县

政府
王青沛

51
化隆县群科新

区第二幼儿园

建设项目

教育

项目

新建校舍 4320
平方米，玩教具

购置及校园附

属工程

化隆县 2023-2024 1707 1366 341 是 是 否

2023年
7 月中

旬

否

2023 年

7 月中

旬

否
2023年 8
月上旬

化隆县

政府
张忠良

52
化隆县群科新

区第一中学建

设项目

教育

项目

新建校舍 4160
平方米

化隆县 2023-2024 1250 1000 250 是 是 是 否

2023 年

7 月中

旬

否
2023年 7
月下旬

化隆县

政府
张忠良

53
化隆县昂思多

镇初级中学建

设项目

教育

项目

新建校舍 2640
平方米，其中教

学楼 1 栋 1860
平方米，食堂 1
栋 750平方米

化隆县 2023-2024 792 633 159 是 是 是 否

2023 年

7 月中

旬

否
2023年 8
月上旬

化隆县

政府
张忠良

54
化隆县职业技

术学校基础设

施建设项目

教育

项目

校园塑胶跑道

及看台维修等

附属工程

化隆县 2023 213 213
不

涉

及

否

2023
年 7 月

上旬

否

2023年
7 月中

旬

否

2023 年

7 月中

旬

否
2023年 8
月上旬

化隆县

政府
张忠良

55

化隆县群科新

区第一中学学

生食堂及配套

设施建设项目

教育

项目

新建校舍 3895
平方米，设备购

置等

化隆县 2023-2024 1350 1350 是 否

2023
年 7 月

上旬

否

2023年
8月上

旬

否

2023 年

7 月下

旬

否
2023年 9
月下旬

化隆县

政府
张忠良

56

化隆县群科新

区污水处理厂

提质增效建设

项目

城乡

基础

设施

项目

主要扩建规模

0.8 万 立 方 每

天，扩建后总规

模 1.2万立方米

每天。一期部分

化隆县 2023-2024 6757 5406 1351 是 是 否

2023年
8月上

旬

否

2023 年

9 月上

旬

否
2023年 8
月上旬

化隆县

政府
冶民生
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老旧设备改造

57
扎巴镇污水处

理厂建设项目

城乡

基础

设施

项目

建设内容为污

水处理厂规模

为 1000m³/d,主
要建设管理用

房、预处理间、

生化处理间、一

体化设备基础

等。

化隆县 2023-2024 2661 2661 否

2023年
8月上

旬

否

2023
年 9 月

上旬

否

2023年
9 月下

旬

否

2023 年

10月中

旬

否
2023年 10
月下旬

化隆县

政府
冶民生

58
循化县街子镇

吾土斯山土地

整治项目

生态

和环

境保

护项

目

建 设 规 模 为

8091 亩 ，建设

内容： 土地平

整、农田水利、

农田防护林、农

业措施等工程

循化县 2023-2024 9714 9714 500
不

涉

及

是 是 是

不

涉

及

循化县

政府
魏成玉

59

循化县传统村

落集 中连片保

护利用示范项

目

城乡

基础

设施

项目

主要建设村落

基础设施、传统

建筑集中保护

及环境综合整

治等工程

循化县 2023-2024 5255 5255 300
不

涉

及

是 是 否

2023 年

8月上

旬

否
2023年 8
月下旬

循化县

政府
冶民生

60

黄河上游（循化

段）污水处理厂

尾水湿地建设

工程

生态

和环

境保

护项

目

湿地生境改善

主要包括河滨

缓冲带修复、边

坡生态修复、冲

沟滨岸生态修

复及其他辅助

等

循化县 2023-2024 9070 9070 是 是 否

2023年
7 月下

旬

否
203年 9
月上旬

否
2023年 9
月中旬

循化县

政府
张忠良

61
黄河流域街子

河河滨缓冲带

修复工程

生态

和环

境保

护项

目

本工程共计在

街子河沿岸实

施共 13个地块

的河滨缓冲带

生态修复，总修

复面积 10.12万
m2

循化县 2023-2024 3757 3757 是 是 否

2023年
7 月下

旬

否

2023 年

9 月中

旬

否
2023年 9
月下旬

循化县

政府
张忠良

62

循化县城北片

区污水处理厂

及配套管 网工

程

城乡

基础

设施

项目

新建污水处理

1 座，处理规模

达到 1万m3/d，
修建提升泵站

2 座，敷设污水

管网 34.8km

循化县 2023-2024 11800 9440 2360 2000 是 是 是 是 是
循化县

政府
冶民生

63
海东工业 园区

中小企业 园棚

户区改造项目

城乡

基础

设施

项目

总建筑面积为

35094.85 平 方

米 ，总套数为

296套，地下建

筑 面 积 为

河湟新

区
2023-2024 10010 10010 1200 是 是 是 否

2023 年

8月下

旬

否
2023年 9
月上旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林
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6059.17平方米

64
青海零碳产业

园区 防洪基础

设施项目

城乡

基础

设施

项目

建设治理青海

零碳产业园区

5 条主要山洪

沟道 9.19km 等

基础设施

河湟新

区
2023-2024 12000 12000 650 是 是 否

2023年
8月中

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

65
青海零碳产业

园区经一路工

程

城乡

基础

设施

项目

经一路道路长

11591.372m ， ,
主要建设内容

为道路、交通、

桥涵、给排水、

照明、热力及绿

化等相关附属

设施

河湟新

区
2023-2024 50815 50815 150 是 是 否

2023年
8月中

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

66
青海零碳产业

园区纬一路工

程

城乡

基础

设施

项目

纬一路道路总

长 为

650.105m，道路

等级为城市主

干路，主要建设

内容为道路、交

通、桥涵、给排

水、照明及绿化

等相关附属设

施

河湟新

区
2023-2024 6256 6256 150 是 是 否

2023年
8月中

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

67
青海零碳产业

园区经二路工

程

城乡

基础

设施

项目

经二路道路长

4317.137m，主

要建设内容为

道路、交通、桥

梁、给排水、照

明及绿化等相

关附属设施

河湟新

区
2023-2024 23460 23460 3000 是 是 否

2023年
8月中

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

68

青海零碳产业

园区污水处理

厂（一期）建设

项目

城乡

基础

设施

项目

建设污水处理

厂一座，一期规

模 为 0.30 万

m3/d，进厂管线

DN800，长度约

9Km；项目占地

约 4 公顷

河湟新

区
2023-2024 6900 6900 230 是 是 否

2023年
8月中

旬

否

2023 年

9 月下

旬

否
2023年 10
月上旬

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

69

湟水河河湟新

区段北岸 防洪

生态综合治理

项目

水利

项目

建设防 、崖

体固土修复、台

地水土保持和

湿地生态涵养

工程

河湟新

区
2023-2024 44163 44163 是 是 是 否

2023 年

7 月下

旬

否
2023年 8
月中旬

市水务

局
魏成玉

70

河湟新区新能

源冷链物流仓

储基地建设项

目

商贸

物流

项目

总 建 筑 面 积

92050 ㎡，道路

及地面硬化面

积 21152.56㎡，

停 车 场 面 积

河湟新

区
2022-2024 60000 40000 20000 是 是 否

2023年
8月中

旬

否

2023 年

8月下

旬

否
2023年 9
月上旬

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林
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1600 ㎡及场地

平整，管线铺设

等配套工程

71
青海零碳产业

园区（二期）建

设项目

城乡

基础

设施

项目

建设纬六路、纬

十 路 ， 总 长

2502m；建设给

水厂工程：管线

长约 34km及其

他基础设施

河湟新

区
2022-2024 56003 56003 2000 是 是 是 是 是

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

72

河湟新区邻里

路等道路工程

建设项目(邻里

路、社区路、邻

里南路、邻里北

路)

城乡

基础

设施

项目

项 目道路总长

约 为 3027.874
米，包括道路工

程、给水工程、

照明工程、交通

工程及道路附

属设施等

河湟新

区
2022-2023 10181 10181 980 是 是 是 是 是

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

73
青海零碳产业

园区土地平整

工程

城乡

基础

设施

项目

挖方量 1947.34
万立方米，填方

量 1896.46万立

方米

河湟新

区
2022-2024 39227 39227 是 是 是 是 否

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

74

乐都 区北 门片

区城市更新项

目（市政基础设

施配套部分）

城乡

基础

设施

项目

总建筑面积约

为 19000㎡，进

行北门桥桥面

维修 ，新建天

桥，改造广场路

等道路及周边

绿化工程

乐都区 2023-2024 15109.36 9741 890 是 是 是 是 否
2023年 7
月下旬

海东城

投公司
冶民生

二、已签约的招商引资

项目（15项） 8466796 1336 739 8464722 4850

1 平安 区恒鼎金

城

房地

产项

目

规划 占地面积

10005平方米，

总 建 筑 面 积

34000平方米

平安区 2023-2025 20000 20000 1000 是 是 是 否

2023 年

7 月 20
日

否
2023年 7
月下旬

平安区

政府
冶民生

2
平安 区玖熙阖

湟坊房地产项

目

房地

产项

目

总建筑面积 5.7
万平方米

平安区 2022-2024 22800 22800 1000 是 是 是 是 是
平安区

政府
冶民生

3

海东市交通环

境空气挥发性

有机物污染监

测建设项目

生态

和环

境保

护项

目

在海东市已建

设的 6 个交通

道路环境空气

自动监测站的

基础上，补充建

设非甲烷总烃

苯系物、黑炭和

交通流量等监

测仪器

海东市 2023-2024 560 486 74 100
不

涉

及

是

不

涉

及

否

2023 年

7 月下

旬

不

涉

及

市生态

环境局
张忠良
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4

海东市黑烟车

智能抓拍传感

网络体系及平

台建设项目

生态

和环

境保

护项

目

新建海东市黑

烟车智能抓拍

传感网络体系

及系统平台

海东市 2023-2024 989 850 140 100
不

涉

及

是

不

涉

及

否

2023 年

7 月下

旬

不

涉

及

市生态

环境局
张忠良

5

海东市远程高

空大气污染立

体溯源监测建

设项目

生态

和环

境保

护项

目

建设以大气污

染远程监控系

统平台为基础，

通过实时监控

数据、分析污染

来源并进行现

场巡查，研判大

气污染发生发

展趋势，为污染

减排及监控提

供数据支撑

海东市 2023-2024 525 525 150
不

涉

及

否

2023
年 7 月

下旬

不

涉

及

否

2023 年

8月下

旬

不

涉

及

市生态

环境局
张忠良

6
安定工厂勾调

车间配套酒库

技改建设项目

工业

项目

建设一座数字

化半敞开式不

锈钢罐酒库，罐

体共 30个

互助县 2023 1000 1000 200 是 是 是 否

2023 年

7 月下

旬

否
2023年 8
月下旬

互助县

政府
梁荣勃

7
1.73 万 吨优质

青稞原酒 陈化

老熟技改项目

工业

项目

建设 2 栋陶坛

库，2栋覆土空

陶坛库

互助县 2023-2025 21000 21000 300 是 是 是 是 否
2023年 7
月上旬

互助县

政府
梁荣勃

8

年产 7500 吨食

用级动物油脂

生产线建设项

目

工业

项目

要建设生产车

间 800平方米，

包 装 车 间 200
平方米，辅料库

房 150平方米，

办公 区 100 平

方米 ，化验室

50平方米

互助县 2023-2024 1767 1767 200
不

涉

及

否

2023
年 7 月

中旬

否

2023年
8月上

旬

否

2023 年

9 月上

旬

否
2023年 9
月下旬

互助县

政府
梁荣勃

9
年产万吨 PET
瓶包装项目

工业

项目

该项 目建设拟

租赁厂房面积

1800 平方米，

其中：生产车间

1000 平方米，

仓 库 用房 680
平方米等公用

辅助设施

互助县 2023-2024 4685 4685 500
不

涉

及

否

2023
年 7 月

中旬

否

2023年
8月上

旬

否

2023 年

9 月上

旬

否
2023年 9
月下旬

互助县

政府
梁荣勃

10
农行片区棚户

区改造

房地

产项

目

建 筑 面 积

33683平方米
循化县 2023-2024 11789 11789 800 是 是 是

不

涉

及

是
循化县

政府
冶民生

11
西门广场 以西

旧城区改造

房地

产项

目

建 筑 面 积

26557平方米
循化县 2023-2024 9681 9681 500 是 是 是

不

涉

及

是
循化县

政府
冶民生

12
青海特润新能

源 80MW 集中

式光伏项目

能源

项目

建设 80MW 集

中式光伏
平安区 2022-2023 36000 36000 是 是 否

2023年
7 月下

旬

否

2023 年

8月上

旬

否
2023年 8
月上旬

平安区

政府
冶民生
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13
青海云盛 国际

冷链物流智造

产业园项目

商贸

物流

项目

建设物流配送

区、加工区、综

合服务区、设备

机房区等

河湟新

区
2021-2023 36000 36000 是 是 是 是

海东工

业园区

管委会

规划建

设部

袁林

14

重庆亿众一体

化旅店数据中

心及余热 回收

项目

工业

项目

规划用地 1500
亩 ， 建 设

180MW7.2 万

个标准机架及

服务器，液冷加

余热回收性集

装箱数据机房

河湟新

区
2023-2025 2300000 2300000 否

正在对

接
否

正在对

接
否

正在对

接
否

正在对

接
否 正在对接

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林

15
阿特斯新 能源

全产业链项目

工业

项目

规划用地面积

约 2212 亩，预

计实现工业硅

25 万吨，高纯

多晶硅 20 万吨

等

河湟新

区
2023-2025 6000000 6000000 否

正在对

接
否

正在对

接
否

正在对

接
否

正在对

接
否 正在对接

海东工

业园区

管委会

经协科

技部

袁林
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是否宜公开选项：宜公开

抄送：市委办，市人大办、市政协办，市属国有企业。

海东市人民政府办公室 2023 年 7 月 26 日印发
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