

海东市人民政府办公室文件

东政办〔2024〕30号

海东市人民政府办公室 关于成立海东市灾后恢复重建 工作专班的通知

各县区人民政府，市政府有关部门：

为聚力推进积石山地震海东灾区灾后恢复重建工作，按期完成灾后恢复重建项目建设任务，经市政府第50次常务会议研究，决定成立海东市灾后恢复重建工作专班，现将有关事项通知如下。

一、目标任务

按照省委省政府、市委市政府确定的灾后恢复重建“一年基本恢复、三年全面提升、长远高质量发展”的目标要求，切实加强统筹协调和督导检查，及时破解项目前期、工程建设、

质量安全、资金使用等关键环节存在的难点、堵点问题，高标准、高质量、高水平、高效率推进灾后恢复重建工作，确保第一批 199 个项目 3 月底前完成前期并开工建设，7 月底前完成住房、公共服务设施维修加固任务，10 月底前完成住房重建及搬迁工作，12 月底前所有项目竣工投用。3 月 15 日省政府确定新增的 50 个项目，4 月底前完成前期工作，建设资金已到位的项目 5 月份开工建设，12 月底前完工；建设资金未落实的项目，待资金到位后，第一时间开工建设，并按施工期限按期竣工。

二、组织机构

围绕全市灾后恢复重建 249 个项目，按所属行业和市政府领导分管工作，成立 11 个工作专班，具体成员及职责如下：

（一）卫生健康项目工作专班（9 项）

组 长：张忠良常务副市长

副组长：杨元庆、丁玉澜、田林海、李照本、周卫国

成员单位：市县卫生健康委（局）、发展改革委（局）、住房和城乡建设局、自然资源局、财政局

专班办公室设在市卫生健康委

（二）应急管理项目工作专班（5 项）

组 长：张忠良常务副市长

副组长：杨元庆、王磊、林长沛、王宏仓、牛周羊杰

成员单位：市县应急管理局、发展改革委（局）、住房和城乡建设局、自然资源局、财政局，市气象局，海东消防救援支队

专班办公室设在市应急管理局

(三) 通信电力项目工作专班(2项)

组 长：梁荣勃副市长

副组长：任顺强、保国成、方保民

成员单位：市工业信息化局、国网海东分公司

专班办公室设在市工业信息化局

(四) 农房和市政项目工作专班(36项)

组 长：冶民生副市长

副组长：冶小平、李海元、霍振岳、薛顺云、马晓瑜、冶祥、何林

成员单位：市县委组织部、住房和城乡建设局、发展和改革委、自然资源局、林草局、财政局，农房建设实施乡镇人民政府

专班办公室设在市住房和城乡建设局

(五) 政法基础设施项目工作专班(3项)

组 长：安胜年副市长

副组长：浦向民、李恒英、李永宏、赖国强

成员单位：市县公安局、发展改革委(局)、住房和城乡建设局、财政局

专班办公室设在市公安局

(六) 教育及市场监管项目工作专班(48项)

组 长：魏成玉副市长

副组长：马俊林、李翠红、高雪明、吴忠禄、李永宏、李照本、刘睿

成员单位：市县教育局、市场监管局、发展改革委（局）、住房和城乡建设局、财政局

专班办公室设在市教育局

（七）文旅及民政项目工作专班（19项）

组长：王青沛副市长

副组长：邹晨明、赵以鸿、冶成林、田林海、韩进祥

成员单位：市县文体旅游广电局、民政局、住房和城乡建设局、自然资源规划局、财政局

专班办公室设在市文体旅游和广电局

（八）交通运输项目工作专班（12项）

组长：黄生昊副市长

副组长：刘望、三永昌、牛周羊杰、高杰、韩进祥

成员单位：市县交通运输局、自然资源规划局、财政局

专班办公室设在市交通运输局

（九）水利设施项目工作专班（43项）

组长：黄生昊副市长

副组长：刘望、李庆、吴忠禄、马冠毅、多巴

成员单位：市县水务（利）局、发展改革委（局）、自然资源规划局、林草局、财政局

专班办公室设在市水务局

（十）农业农村项目工作专班（42项）

组长：黄生昊副市长

副组长：刘望、保秀萍、王明芳、吴忠禄、马冠毅、多巴

成员单位：市县农业农村局、乡村振兴局、自然资源规划局、林草局、财政局

专班办公室设在市农业农村局

（十一）自然资源项目工作专班（30项）

组 长：王雯副市长

副组长：马俊林、王晓红、陈雪俊、祝凤甲、马晓瑜、冶祥、刘睿

成员单位：市县自然资源规划局、林草局、生态环境局、发展改革委（局）、财政局、避险搬迁实施乡镇人民政府

专班办公室设在市自然资源规划局

三、工作职责

（一）贯彻落实市委、市政府决策部署，研究解决工作中存在的突出问题和重大事项，统筹指导和协调推进各自负责的行业领域项目建设工作。

（二）督促项目单位按照项目调度清单规定时限全力推进项目前期工作，确保第一批199个项目中进度滞后的60个项目，4月15日前开工建设；新增的50个交通设施、农业产业项目，4月底前完成前期工作。

（三）市直各成员单位按照“管行业必须管项目”原则，加强项目跟踪调度，指导建设单位严格按照项目基本建设程序推进工程施工，建设标准化工地，并全过程做好技术指导、质量安全监督检查，打造灾后恢复重建样板工程。

（四）加强与有关厅局对接，积极争取政策支持，抓紧

落实车购税、中央财政衔接、对口援建以及其他既有渠道资金，力争资金早到位、项目早开工。同时，财政部门要协同审计部门从严做好重建资金支付和监管工作，做到封闭运行、专款专用。

（五）各专班办公室负责围绕项目前期推进、开工建设进度、资金支付以及投资纳统等方面，于每周五 12 时前将本周工作情况报市发展改革委。

四、工作要求

（一）**加强组织管理，压实工作责任。**严格对照工作职责，充分发挥协调保障作用，靠前指挥、主动服务，加大监管工作力度，督促指导项目单位紧盯建设目标和时序安排，逐项制定推进方案、按日制定工作计划，做到环节有部署、任务有落实、工作有成效，确保项目有力有序推进。

（二）**严格督导调度，强化协调服务。**严格落实“日调度、周通报”工作制度，提前分析研判，精准解决问题，全力协调保障建设要素。特别要盯紧征地拆迁、基础浇筑、主体施工、设备安装等关键环节，安排专人调度、现场指导，强化全天候跟进、全方位服务、全要素保障，想方设法破解堵点难点，有效防范和化解施工安全风险，确保各项工程建设安全高效。

（三）**强化督办督查，跟踪问责问效。**坚持“以督压责、以查问效”的工作思路，协同市指挥部资金统筹监管组和纪律作风组对项目单位做好监督检查，通过线上调度、现场核查、定期通报、督办整改等方式，全面掌握前期办理滞后、资金管

理不规范、施工进度缓慢等突出问题，督促建设单位及时制定整改方案，按期完成整改任务，确保问题项目达到计划时序进度要求。

附件：各项目工作专班调度清单

2024年3月28日

附件

海卫生健康项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
合计(9项)				6,285	9	9	9	9	7	7					
1	民和县第二人民医院门诊楼、附属设施灾损维修项目	民和县	维修门诊楼 10000 平方米、附属用房 870 平方米及附属工程, 配备医疗设备	2,800	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	丁玉澜	张忠良	
2	民和县杏儿乡卫生院门诊综合楼灾后维修加固项目	民和县	门诊楼维修加固 1100 平方米, 室外地基加固及管网维修	300	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	丁玉澜	张忠良	
3	民和县中川乡卫生院业务综合楼灾后重建项目	民和县	恢复重建 2000 平方米业务用房及配套附属设施, 配置医疗设备等	1,200	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	丁玉澜	张忠良	
4	民和县转导乡、中川乡等卫生室灾后修建项目	民和县	恢复重建 6 所卫生室各 60 平方米并配置医疗设备	200	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	丁玉澜	张忠良	

5	民和县西沟乡、中川乡峡口卫生院业务综合楼建设项目	民和县	新建 2500 平方米业务用房及配套附属设施并配置相关医疗设备	1,300	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	丁玉澜	张忠良	
6	循化县积石镇卫生院、积石镇上草村卫生室维修项目	循化县	维修面积 2875 平方，并购置医疗设备	200	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	周卫国	丁玉澜	张忠良	
7	循化县人民医院住院部与急救中心综合楼维修项目	循化县	维修受损墙体 6860.80 平方米，购置医疗设备	200	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	周卫国	丁玉澜	张忠良	
8	循化县道帛藏族乡牙木村卫生室重建项目	循化县	重建 60 平方米卫生室并配置医疗设备	35	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	周卫国	丁玉澜	张忠良	
9	化隆县塔加乡卫生院维修项目	化隆县	维修塔加乡卫生院 1300 平方米业务用房及附属设施	50	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	李照本	丁玉澜	张忠良	

应急消防项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
合计（5项）				11,550	5	5	2	2	1	1					
1	民和县消防救援能力提升项目	海东市	建设专职消防救援站、维修现有救援站4500平方米，并配套附属设施及装备	2,175	是	是	否	否	否	否	海东市消防救援支队	王宏仓	王宏仓	张忠良	
2	民和县地震重点乡镇综合性应急避难场所建设项目	民和县	官亭镇等18个乡镇改扩建36处综合性应急避难场所	3,600	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	牛周羊杰	王磊	张忠良	
3	循化县消防救援能力提升项目	海东市	建设专职消防救援站，加固现有救援站6600平方米，并配套附属设施及装备	3,356	是	是	否	否	否	否	海东市消防救援支队	王宏仓	王宏仓	张忠良	
4	化隆县消防救援能力提升项目	海东市	建设专职消防救援站、维修消防救援站5000平方米，并配套附属设施及装备	2,165	是	是	否	否	否	否	海东市消防救援支队	王宏仓	王宏仓	张忠良	
5	海东市气象灾害预警监测恢复建设项目	海东市	维修气象应急灾害预警监测平台建设1套，重建自动气象站3处，维修8处	254	是	是	是	是	是	是	海东市气象局	林长沛	林长沛	张忠良	

通信电力项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
合计 (2项)				40,300	2	2	2	2	2	2					
1	海东市受灾地区电力恢复重建工程	海东市	750千伏官亭等变电站及输电线路、受损设备设施恢复重建	38,800	是	是	是	是	是	是	国网海东分公司	方保民	方保民	梁荣勃	省级企业负责实施
2	海东市通信基础设施恢复重建工程	海东市	修复受损通信杆路及光缆受损51.6公里，通信基站134个，通信机房107个	1,500	是	是	是	是	是	是	市工业和信息化局	保国成	保国成	梁荣勃	省级企业负责实施

农房和市政项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/ 市本级项目责任领导	市直行业部门 责任领导	市政府 分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
合计（36项）				225,072	36	34	34	34	20	20					
1	民和县灾后农房B级维修项目	民和县	维修B级住房10348户，82.8万平方米	23,490	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	马晓瑜 项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	冶民生	
2	民和县灾后农房C级加固项目	民和县	加固C级住房9932户，79.5万平方米	55,421	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	马晓瑜 项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	冶民生	
3	民和县灾后农房D级重建项目	民和县	重建D级住房2544户，20.35万平方米	41,976	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	马晓瑜 项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	冶民生	
4	循化县灾后农房B级维修项目	循化县	维修B级住房7512户，60.1万平方米	17,052	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	何林 项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	冶民生	
5	循化县灾后农房C级加固项目	循化县	加固C级住房4878户，39.02万平方米	27,219	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	何林 项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	冶民生	

6	循化县灾后农房D级重建项目	循化县	重建D级住房694户,5.55万平方米	11,451	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	何林项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	治民生
7	化隆县灾后农房B级维修项目	化隆县	维修B级住房326户,2.6万平方米	740	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	冶祥项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	治民生
8	化隆县灾后农房C级加固项目	化隆县	加固C级住房273户,1.9万平方米	1,523	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	冶祥项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	治民生
9	化隆县灾后农房D级重建项目	化隆县	重建D级住房20户,0.16万平方米	330	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	冶祥项目实施乡镇党委政府主要负责人	薛顺云	治民生
10	民和县基层政权维修加固工程	民和县	维修加固民和县11个乡镇96个村村级综合办公服务中心33952平方米	2,688	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	祁东良	李海元	治民生
11	民和县官亭镇政府业务用房恢复重建项目	民和县	加固办公楼、城管楼、周转房7432平方米及维修配套设施	1,020	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
12	民和县中川乡政府业务用房维修加固项目	民和县	维修加固业务用房3427平方米,维修附属设施	396	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生

13	民和县前河乡业务用房维修项目	民和县	维修办公楼、邮政所、办事大厅等2867平方米及配套设施	203	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
14	民和县满坪镇政府业务用房维修加固项目	民和县	维修业务用户4090平方米、加固1020平方米及配套设施	368	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
15	民和县甘沟乡政府业务用房维修加固项目	民和县	维修业务用房2131平方米，加固846平方米，维修配套设施	230	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
16	民和县转导乡政府业务用房维修加固项目	民和县	加固业务用房1293平方米，维修1358平方米，配套附属设施	260	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
17	民和县大庄乡政府业务用房维修项目	民和县	维修业务用房1100平方米及配套设施	66	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
18	民和县杏儿乡政府业务用户维修加固项目	民和县	维修业务用房1644平方米，加固460平方米及维修配套设施	154	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
19	民和县粮食储备库灾后重建项目	民和县	新建成品粮储备2座、总建筑面积2600平方米并配套相关附属设施	1,040	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	牛周羊杰	霍振岳	治民生
20	循化县村级综合服务中心维修加固	循化县	重建8个村综合服务中心2400平方米，维修加固46个村2个社区7841平方米	1,146	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生

21	循化县公共服务设施维修改造工程	循化县	维修改造4万平方米及配套附属设施	2,400	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生
22	循化县粮食储备库灾后重建项目	循化县	新建高大平房仓1000平方米、高大成品仓1000平方米	1,200	是	否	否	否	否	否	循化县人民政府	刘睿	霍振岳	治民生
23	化隆县灾后乡镇政权维修项目	化隆县	塔加乡、金源乡等乡镇业务用房维修面积1500平方米	120	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	李照本	薛顺云	治民生
24	民和县官亭-中川副中心城市排水防涝改造项目	民和县	灾后建设雨水管道10公里，检查井200座等	3,204	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
25	民和县受灾乡镇基础设施提升工程	民和县	主要建设官亭等乡镇水电路基础设施总长度14.8公里	4,239	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
26	民和县寨子等村恢复重建基础设施配套项目	民和县	对寨子等村进行道路、供水等基础设施配套	2,000	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	马晓瑜	薛顺云	治民生
27	民和县中川污水处理厂灾后修复工程	民和县	修复粗、细格栅间、深度提升泵房、深度处理车间、鼓风机房等	230	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	薛顺云	治民生
28	循化县受损市政基础设施维修改造工程	循化县	维修改造3.6公里道路、污水、雨水管网等工程	1,480	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生
29	循化县供水管网维修改造项目	循化县	维修改造18.06公里供水管网及配套设施	975	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生

30	循化县受灾乡镇基础设施提升工程	循化县	白庄镇、清水乡水电路基础设施，污水处理设施及管网总长度 11.66 公里	3,437	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生
31	循化县 7 度区受灾村庄人居环境整治项目	循化县	对 7 度区受灾村巷道、水渠等修缮，配套路灯、垃圾处理、管网等设施	6,012	是	否	否	否	否	否	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生
32	循化县积石镇滨河路道路恢复项目	循化县	恢复滨河路道路路面 3.62 公里及附属设施工程	1,400	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生
33	循化县积石镇灾后道路恢复重建项目	循化县	恢复道路路面 3.95 公里及附属设施工程	2,000	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	薛顺云	治民生
34	化隆县 7 度区受灾村庄人居环境整治项目	化隆县	对 7 度区受灾村巷道、水渠等修缮，配套路灯、垃圾处理、管网等设施	1,075	是	是	是	是	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	薛顺云	治民生
35	民和县金田、草滩、赵木川村地质灾害避让搬迁安置村基础设施配套项目	民和县	地质灾害避险搬迁安置区道路、给水及污水管网、污水处理等配套	6,098	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	马晓瑜	薛顺云	治民生
36	金田、草滩、赵木川等村地质灾害避让搬迁安置村公共服务设施项目	民和县	建设 264 户搬迁安置区日间照料中心、村民活动室、村委会业务用房等	2,429	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	马晓瑜	薛顺云	治民生

政法设施项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
合计 (3项)				2,470	3	3	3	3	3	3					
1	民和县公安局灾后重建维修加固项目	民和县	看守所及8个乡镇派出所进行维修加固及信息化建设	1,294	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	李永宏	李恒英	安胜年	
2	循化县受损机关及政法维修项目	循化县	维修改造总面积8974平方米	539	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	赖国强	李恒英	安胜年	
3	循化县政法设施维修改造工程	循化县	维修改造看守所、拘留所、各乡镇派出所等面积10336平方米及配套附属设施	637	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	赖国强	李恒英	安胜年	

教育及市场监管项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
全市合计（53项）				30,641	53	53	50	50	38	38					
1	民和县官亭土族中学教学楼等3栋单体加固项目	民和县	加固教学楼7064平方米、实验楼6959平方米、综合楼6543平方米	2,879	是	是	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
2	民和县官亭土族中学教师及学生公寓加固项目	民和县	加固教师公寓4912平方米、学生公寓6429平方米	1,588	是	是	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
3	民和县官亭土族中学食堂维修项目	民和县	维修校舍2988平方米及附属设施	547	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
4	民和县官亭镇中心学校加固项目	民和县	加固教学楼、宿舍楼、食堂等11208平方米，维修附属设施	1,696	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
5	民和县官亭镇鲍家教学点加固项目	民和县	加固校舍1038平方米，维修附属设施	145	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
6	民和县官亭镇赵木川教学点加固项目	民和县	加固校舍2101平方米、重建厕所120平方米、维修附属设施	368	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	

7	民和县官亭镇3所教学点维修项目	民和县	维修先锋教学点712平方米，重建悟释教学点50平方米，维修附属设施	151	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
8	民和县官亭镇中心幼儿园加固项目	民和县	加固教学楼2069平方米，维修附属设施	292	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
9	民和县官亭镇河沿幼儿园加固项目	民和县	加固综合楼543平方米，重建厕所44平方米，维修附属设施	90	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
10	民和县甘沟乡中心学校加固项目	民和县	加固校舍6960平方米，维修附属设施	1,021	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
11	民和县甘沟乡红旗滩等3所教学点加固项目	民和县	加固红旗滩综合楼1400平方米，维修附属设施	208	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
12	民和县中川乡清泉幼儿园加固项目	民和县	加固教学楼1479平方米，维修附属设施	250	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
13	民和县杏儿乡中心学校及幼儿园维修项目	民和县	维修校舍7795平方米及附属设施；幼儿园维修教室250平方米	705	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
14	民和县满坪镇中心学校维修项目	民和县	维修校舍7784平方米级附属设施	1,268	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
15	民和县满坪镇满坪教学点维修项目	民和县	维修教学楼2132平方米、教师宿舍648平方米及维修附属设施	414	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
16	民和县第一中学维修项目	民和县	维修运动场看台2730平方米	400	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	

17	民和县受损市场监督管理所加固项目	民和县	加固 782 平方米及配套设施	94	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	李永宏	高雪明	魏成玉	
18	民和县官亭镇中心学校综合楼加固项目	民和县	加固综合楼 3720 平方米、启智楼 3554 平方米维修附属设施	1,121	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
19	民和县官亭镇鲍家教学点重建项目	民和县	拆除校舍 600 平方米，重建教学楼 1200 平方米及维修附属设施	413	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
20	民和县甘沟乡中心学校综合楼重建项目	民和县	拆除校舍 849 平方米，重建校舍 1700 平方米，维修附属设施	544	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
21	民和县甘沟乡红旗滩教学点重建项目	民和县	重建校舍 1200 平方米，维修附属设施	400	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	
22	循化县白庄镇初级中学维修项目	循化县	维修学生食堂 1722 平方米及附属设施	378	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
23	循化县白庄镇中心小学维修加固项目	循化县	维修幼儿园教学楼 2968 平方米，加固宿舍楼 3232 平方米等	794	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
24	循化县白庄镇拉边学校维修项目	循化县	维修综合楼 2088 平方米、办公楼 363 平方米等	196	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
25	循化县白庄镇上白庄等 4 所学校幼儿园维修项目	循化县	维修白庄苏呼沙等 4 所学校面积 3267 平方米	260	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	

26	循化县道帏乡初级中学维修加固项目	循化县	维修校舍 10630 平方米，加固校舍 927 平方米及附属设施	984	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
27	循化县道帏乡中心小学维修项目	循化县	维修校舍 5454 平方米及附属设施	507	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
28	循化县道帏乡中心幼儿园加固项目	循化县	加固教学楼 1238 平方米，维修围墙 80 米	180	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
29	循化县道帏乡旦麻小学维修加固项目	循化县	维修校舍 1766 平方米，加固校舍 175 平方米等	170	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
30	循化县道帏乡铁杂楞小学维修加固项目	循化县	维修校舍 280 平方米，加固校舍 1961 平方米	297	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
31	循化县道帏乡贺塘小学维修项目	循化县	维修教学楼 2095 平方米，维修围墙 50 米	172	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
32	循化县道帏乡立伦小学加固项目	循化县	加固教学楼 1020 平方米，维修综合楼 680 平方米	197	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
33	循化县道帏乡都拉教学点等 12 所学校幼儿园维修加固项目	循化县	维修教学点教学用房 1811 平方米，加固教学点教学用房 455 平方米及附属设施	219	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
34	循化县白庄镇夕昌小学加固项目	循化县	加固综校舍 1393 平方米，维修校舍 1031 平方米	272	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	

35	循化县白庄镇张杂小学维修项目	循化县	维修教学楼 2440 平方米	195	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
36	循化县清水乡大寺古小学维修项目	循化县	维修教学楼 1512 平方米	121	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
37	循化县清水乡中心小学维修项目	循化县	维修教学楼 2767 平方米	221	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
38	循化县清水乡清水中学维修项目	循化县	维修教学楼 1100 平方米、宿舍楼 600 平方米、食堂 426 平方米	170	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
39	循化县藏文中学维修项目	循化县	维修校舍 10615 平方米及附属设施	1,187	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
40	循化县积石小学维修项目	循化县	维修教学楼 4075 平方米	326	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
41	循化县特殊教育学校维修项目	循化县	维修教学楼 1207 平方米、幼儿园教学楼 401 平方米、宿舍楼 1185 平方米	223	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
42	循化县职业技术学校维修项目	循化县	维修实训楼 1235 平方米、教学楼 5494 平方米	538	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
43	循化县第二中学维修项目	循化县	维修实验楼 4919 平方米及附属设施	710	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	
44	循化县第一中学加固项目	循化县	加固校舍 1620 平方米，维修校舍 30773 平方米及附属设施	3,257	是	是	否	否	否	否	循化县人民政府	刘香	李翠红	魏成玉	

45	循化县第四中学加固项目	循化县	加固教学楼 4450 平方米	623	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	李翠红	魏成玉	
46	化隆县塔加乡中心学校维修项目	化隆县	维修校舍 2753 平方米及附属设施	452	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	李照本	李翠红	魏成玉	
47	化隆县塔加乡塔加教学点维修项目	化隆县	维修教学楼 340 平方米及附属设施	57	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	李照本	李翠红	魏成玉	
48	化隆县金源乡中心学校维修项目	化隆县	维修中心学校校舍 3634 平方米	301	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	李照本	李翠红	魏成玉	
49	民和县中川乡中心学校男女生宿舍加固项目	民和县	加固男生宿舍楼 2370 平方米、女生宿舍楼 2370 平方米	664	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	捐赠项目
50	民和县中川乡中心学校教学楼加固项目	民和县	加固教学楼 5800 平方米	812	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	捐赠项目
51	民和县中川乡中心学校室外附属维修项目	民和县	维修塑胶运动场地 11030 平方米及附属设施	752	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	捐赠项目
52	民和县中川乡中心学校食堂加固项目	民和县	加固食堂 1945 平方米，维修附属设施	272	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	捐赠项目
53	民和县前河乡中心学校维修项目	民和县	维修教学楼 3295 平方米、综合楼 3207 平方米，维修附属设施	540	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李翠红	魏成玉	捐赠项目

文旅及民政项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
合计（19项）				15,627	19	19	19	19	10	10					
1	民和县官亭镇喇家村喇家国家考古遗址公园维修项目	民和县	加固维修博物馆7596平方米、游客服务中心3758平方米	2,700	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛	
2	民和县官亭镇喇家村青海省考古研究院工作站维修项目	民和县	加固维修384平方米	35	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛	
3	民和县官亭镇喇家村喇家遗址工作站维修项目	民和县	加固工作站建筑面积360平方米	30	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛	
4	民和县官亭镇喇家村纳顿传习所维修项目	民和县	维修面积350平方米，修复部分展品	32	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛	
5	民和县甘沟乡团结村、盖子滩村、民族村文化广场维修项目	民和县	维修广场面积2000平方米，挡墙石面积190平方米，排水450米等	61	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛	

6	民和县官亭镇寨子村临津古渡接官亭加固项目	民和县	接官亭主体加固维修 903 米及附属工程等	151	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛
7	民和县甘沟乡静宁村卡地卡哇古城维修项目	民和县	维修面积 3500 平方米，加固面积 5620 平方米	338	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛
8	民和县转导乡红花村明长城弘化古城维修加固项目	民和县	总修缮面积 11200 平方米	1,500	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛
9	民和县震损广播电视转播台维修加固项目	民和县	李二堡、东湾岭转播台拆除重建值机室 255 平方米，加固机房 170 平方米	200	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛
10	民和县省级文物保护单位文物本体加固维修项目	民和县	丹阳古城、黑城子城址、宏善寺尚书院维修加固面积 15954 平方米	2,280	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛
11	民和县受损民政业务用房加固项目	民和县	加固 2680 平方米及配套设施	322	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	田林海	冶成林	王青沛
12	民和县官亭镇官中村官亭镇文化中心重建项目	民和县	重建面积 4500 平方米，包括文化展示中心及馆内展陈及附属设施	2,000	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛
13	民和县受灾乡镇互助幸福院建设项目	民和县	新建 9 个农村互助幸福院，每个村建设 300 平方米等	1,000	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	冶成林	王青沛

14	民和县震损体育场所重建项目	民和县	重建文化广场,配备篮球场 2 块、全民健身路径 2 套等	200	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	田林海	赵以鸿	王青沛	
15	循化县广播电视发射台维修项目	循化县	拆除重建高炮山主干发射台 70 米发射塔及附属设施等	345	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	韩进祥	赵以鸿	王青沛	
16	循化县街子镇团结村撒拉族千户院维修项目	循化县	维修屋面工程 15 平方米、墙体工程 10 平方米等	50	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	韩进祥	赵以鸿	王青沛	
17	循化县全国重点文物保护单位加固修缮项目	循化县	对循化县 6 处国保单位建筑设施进行维修	1,900	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	赵以鸿	王青沛	
18	循化县震损体育场所重建项目	循化县	维修加固 2800 平方米及附属设施	200	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	韩进祥	赵以鸿	王青沛	
19	循化县体育广场和城西社区(应急避难场所)项目	循化县	占地面积 10 万平方米,主要建设运动场地及相关配套设施	2,283	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	韩进祥	赵以鸿	王青沛	

交通运输项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
全市合计（12项）				72,467	1	1	1	1	0	0					
1	民和县农村公路恢复重建工程	民和县	恢复重建 35 条受损农村公路 145 公里及其附属设施	18,145	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	牛周羊杰	三永昌	黄生昊	
2	民和县汽车站和老城汽车站	民和县	民和县汽车站 13239 平方米、室外场地等；老城汽车站维修加固 1375 平方米、场站围墙	350	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	牛周羊杰	三永昌	黄生昊	
3	循化县农村公路恢复重建工程	循化县	恢复重建 12 条受损农村公路 64 公里及其附属设施	7,717	否	否	否	否	否	否	循化县人民政府	韩进祥	三永昌	黄生昊	
4	循化县一级客运站	循化县	主体结构加固，后砌墙维修加固，墙体裂缝修复，梁柱包钢加固，修复室外地面下沉维修加固面积 12157.78 平方米	750	否	否	否	否	否	否	循化县人民政府	韩进祥	三永昌	黄生昊	

5	化隆县农村公路恢复重建工程	化隆县	恢复重建 11 条受损农村公路 78 公里及其附属设施	4,457	否	否	否	否	否	否	化隆县人民政府	高杰	三永昌	黄生昊	
6	大河家(甘青界)至清水段公路	海东市	修复加固震损桥梁 5 座, 隧道 2 座, 涵洞 5 道, 防护排水等设施 11 处	1,337	否	否	否	否	否	否	市交通运输局	三永昌	三永昌	黄生昊	省交通厅负责实施
7	G310 线官亭至清水公路	海东市	二级、三级公路共 31.23 公里, 并治理红崖山山体滑坡	24,339	否	否	否	否	否	否	市交通运输局	三永昌	三永昌	黄生昊	省交通厅负责实施
8	S306 线峡口至官亭段	海东市	一级、二级公路共 14.493 公里	5,691	否	否	否	否	否	否	市交通运输局	三永昌	三永昌	黄生昊	省交通厅负责实施
9	S201 线官亭保家桥危桥改造项目	海东市	拆除重建官亭保家桥及路基路面等设施恢复	2,544	否	否	否	否	否	否	市交通运输局	三永昌	三永昌	黄生昊	省交通厅负责实施
10	S206 线街子至文都公路	海东市	三级公路 20.165 公里	2,587	否	否	否	否	否	否	市交通运输局	三永昌	三永昌	黄生昊	省交通厅负责实施
11	S202 循化县城南过境段公路	海东市	恢复重建公路 3.2 公里	4,200	否	否	否	否	否	否	市交通运输局	三永昌	三永昌	黄生昊	省交通厅负责实施
12	民和县官亭镇赵木川村杏儿沟桥	民和县	桥梁 1 座, 桥长 58 延米	350	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	牛周羊杰	三永昌	黄生昊	

水利设施项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性 研究报告及 实施方案	初步设计 及概算	施工图 审查	发布招 标公告	已完成 招投标	开工 建设	责任单位	县区责任 领导/市 本级项目 责任领导	市直行 业部门 责任领导	市政府 分管 领导	备注
					是否完 成	是否 完成	是否 完成	是否 完成	是否 完成	是否 开工					
合计 (43 项)				68,311	43	42	42	42	16	16					
1	民和县积石峡灌区灌溉修复工程 (动力渠)	民和县	恢复重建动力渠清淤 1.8 万立方米, 渠道修复 6 处等	240	是	是	是	是	是	是	民和县 人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
2	民和县积石峡灌区灌溉维修工程 (1#、2# 提灌站及附属渠道)	民和县	维修官亭 1#提灌站、2#提灌站, 维修改造上水管道、输水渠道及建筑物等	430	是	是	是	是	是	是	民和县 人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
3	民和县积石峡一支渠及 7#、8#提灌站灾后修复工程	民和县	恢复重建修建一支渠渠道 200 米、过水箱涵 1 座, 维修提灌站 2 座等	225	是	是	是	是	是	是	民和县 人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
4	民和县官亭镇、中川乡、杏儿乡、前河乡农田灌溉渠道应急修复工程	民和县	维修渠道 2 公里及配套渠系建筑物等	91	是	是	是	是	是	是	民和县 人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
5	民和县积石峡水库灌区灾后修复项目	民和县	恢复重建北干渠 1#、2#倒虹吸, 恢复重建明渠 750 米等	4,200	是	是	是	是	否	否	民和县人 民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	

6	民和县小型水利设施灾后修复项目	民和县	修复中川乡团结村提灌站 2 座、修复杏儿乡涝池 1 座、中川乡清一村引水口 1 座等	1,020	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
7	民和县官亭镇、中川乡、杏儿乡河道堤防灾后修复项目	民和县	维修受损堤防 1.5 公里	500	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
8	青海省黄河干流防洪民和段震损加固项目	民和县	恢复重建震损严重的 4 处护岸，总长 1.7 公里	1,450	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
9	民和县杏儿乡灌溉灾后维修改造项目	民和县	维修引水口 2 座、渠道 5 公里及配套渠系建筑物等	285	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
10	民和县官亭镇、中川乡、前河乡和甘沟乡农田渠道维修改造项目	民和县	维修引水口、渠道 55 公里及配套渠系建筑物等	2,750	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
11	民和县马营镇张铁水库灌区维修改造项目	民和县	恢复重建倒虹吸 1 座、渠道 2.9 公里及配套附属设施等	378	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
12	民和县官亭镇、中川乡人饮工程灾后抢修工程	民和县	维修水厂 1 座、供水管道（包括安置点供水管道）4 公里、蓄水池 2 座等	210	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
13	民和县官亭镇、中川乡人饮工程灾后恢复重建工程	民和县	重建日供水能力 5000 立方米水厂 1 座、输水干管 11.63 公里等	5,560	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
14	民和县官亭镇河沿村饮水工程维修项目	民和县	维修官亭镇河沿村水厂 1 座	24	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊

15	民和县杏儿乡人饮维修改造项目	民和县	维修人饮引水口 7 座，新建管道 6.6 公里，蓄水池 5 座等	196	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
16	民和县金田、草滩、赵木川等搬迁村供水项目	民和县	新建 PE 管 10 公里、蓄水池 3 座、泵房 1 座、配套水泵及电气设备等	350	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
17	民和县中川乡金田村祁家沟灾后治理项目	民和县	沟道治理总长 2.5 公里，配套堤防、排洪渠、支沟汇入口等	1,500	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
18	民和县中川乡、官亭镇山洪沟灾后治理项目	民和县	谷坊 10 座、排洪渠 2 公里、安装预警设施 10 套等	1,850	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
19	民和县大马家沟治理项目	民和县	治理沟道总长 3.8 公里，防洪堤 7.6 公里，河床潜坝 10 座等	1,510	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
20	民和县杏儿沟沟道治理项目	民和县	治理沟道总长 7.5 公里，堤岸 9.58 公里，配套潜坝、退水渠、支沟汇入口等	3,200	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
21	民和县协拉沟、先锋沟山洪沟防洪治理项目	民和县	治理沟道总长 2.4 公里，防洪堤 4.8 公里，配套潜坝、退水渠等	1,100	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	
22	民和县甘沟乡山洪沟治理项目	民和县	治理沟道长 8.5 公里，修建排洪渠 4 公里、修建护岸 4 公里、配套附属设施等	3,400	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊	

23	民和县马营沟山洪沟治理项目	民和县	治理山洪沟 5 公里，修建护岸 3.8 公里、排洪渠 2.3 公里、配套附属设施等	2,100	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
24	民和县满坪镇山洪沟治理项目	民和县	治理沟道总长 3.5 公里，修建防洪堤 2.5 公里、排洪渠 2 公里、配套附属设施等	1,225	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
25	民和县米拉沟山洪沟治理项目	民和县	治理沟道总长 5.3 公里，修建护岸 6.1 公里、谷坊 6 座、配套附属设施等	1,600	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
26	民和县隆治沟山洪沟治理项目	民和县	治理沟道长度 3.8 公里，恢复重建护岸 4.3 公里及其他附属设施等	1,216	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
27	循化县道帛乡东湾寺水库维修加固项目	循化县	恢复重建东湾寺水库大坝防渗引水渠 1.8 公里，引水口 2 座等	1,050	是	否	否	否	否	否	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
28	循化县白庄镇夕昌水库管理房维修项目	循化县	维修裂缝墙面 2200 平方米、吊顶掉落 1200 平方米等	49	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
29	循化县道帛片区水利灌溉设施灾后修复项目	循化县	恢复重建 3 座涝池坝体防渗、1 座引水口、1.33 公里引水渠、11 座分水口等	840	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
30	循化县公伯峡水库南、北干渠灾后修复工程	循化县	维修南、北干渠 12 座混凝土渡槽、维修干渠 3 座退水闸及附属设施等	100	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊

31	循化县道帛乡、白庄镇农村人饮灾后修复工程	循化县	恢复重建道帛乡古雷村供水管网 530 米、起台堡村供水管网 62 米等	50	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
32	循化县积石镇波浪滩红沙沟防洪治理项目	循化县	治理沟道总长 1.3 公里,并对原有北干渠 3 座排架基础进行加固等	1,357	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
33	循化县积石镇北山防洪治理项目	循化县	6 条沟道治理总长 6.3 公里,恢复重建 4 条长 3.0 公里钢筋砼排洪渠等	5,523	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
34	循化县道帛乡人饮提升改造项目	循化县	重建供水干管 2 条长 65.7 公里、供水支管 23 条长 23 公里等	4,500	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
35	循化县文都乡、街子镇人饮提升改造项目	循化县	重建供水干管 3 条长 71.4 公里、供水支管 32 条长 28.1 公里等	6,000	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	多巴	李庆	黄生昊
36	化隆县塔加乡灌溉设施恢复重建工程	化隆县	维修恢复引水口 5 座,渠道 5140 米,跌水 26 座等	312	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	李庆	黄生昊
37	化隆县塔加乡灾后防洪恢复重建工程	化隆县	恢复重建防洪堤 2.1 公里,维修加固护岸 0.3 公里,新建潜坝 6 座	668	是	是	是	是	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	李庆	黄生昊
38	化隆县甘都镇桥头村山洪沟治理工程	化隆县	治理河道长度 3 公里,新建防洪堤 2.8 公里等	1,792	是	是	是	是	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	李庆	黄生昊

39	化隆县金源乡、初麻乡、甘都镇供水恢复重建工程	化隆县	恢复重建机井 4 座、水厂 1 座、蓄水池 2 座、管道 36.84 公里及附属设施等	4,400	是	是	是	是	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	李庆	黄生昊
40	化隆县金源乡、初麻乡、甘都镇灌溉设施恢复重建工程	化隆县	恢复重建渠道 35.25 公里，重建灌溉管道 2.65 公里及相关灌溉附属建筑物	2,700	是	是	是	是	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	李庆	黄生昊
41	化隆县塔加乡尕洞村、初麻乡人饮灾后维修项目	化隆县	修建集水池 3 座，蓄水池 1 座，更换管道 4.19 里	60	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	李庆	黄生昊
42	民和县马营镇三联村、沙楞沟村管网改造提升项目	民和县	更换管道 53.95 公里，恢复重建各类建筑物 45 座，入户配套 635 套等水利设施	600	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊
43	民和县满坪镇、甘沟乡、前河乡人饮管网改造提升项目	民和县	更换管道 92.11 公里，各类建筑物 80 座，入户配套 1042 套	1,700	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	李庆	黄生昊

农业农村项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
全市合计（42项）				69,023	30	28	25	21	19	19					
1	民和县省际公路防疫检查站维修项目	民和县	重建面积 360 平方米，并配套相应附属设施	156	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	保秀萍	黄生昊	
2	民和县 8 度区受灾村庄人居环境综合整治项目	民和县	对 8 度区受灾村巷道、水渠等修缮，配套路灯、垃圾处理、管网等设施	6,204	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	保秀萍	黄生昊	
3	民和县 7 度区受灾村庄人居环境整治项目	民和县	对 7 度区受灾村巷道、水渠等修缮，配套路灯、垃圾处理、管网等设施	5,663	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	保秀萍	黄生昊	
4	民和县受灾畜牧业恢复生产重建项目	民和县	在民和县官亭镇、中川乡、甘沟乡等地重建（修缮）畜棚（饲草棚）84622 平方米，购置饲草料和种畜，恢复畜牧业生产	1,490	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊	
5	民和县渔业养殖基地维修项目	民和县	提升改造受损位于中川乡美二村的陆基冷水鱼养殖基地设施（排水管道、高位池、净化池塘、围栏等）	100	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊	

6	民和县受灾设施温棚加固项目	民和县	改造提升 452 栋受灾较严重温室进行墙体维修、采购棚膜和保温被、棚面改造等相关配套设施	2,500	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠祿	王明芳	黄生昊
7	民和县官亭生猪屠宰场维修项目	民和县	重建受损屠宰场总占地面积 7 亩及相关设施设备	450	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠祿	王明芳	黄生昊
8	民和县巩固脱贫成果及防返贫监测项目	民和县	帮扶车间（工坊）、跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象交通补助、脱贫劳动力短期技能培训、脱贫户监测户牲畜出栏补助、官亭中川等乡镇受灾脱贫户、监测户到户产业项目、“雨露计划”助学补助、小额信贷贴息等	4,283	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠祿	王明芳	黄生昊
9	民和县特色种植业发展项目	民和县	民和县玉米大豆带状复合种植新技术推广、小麦新技术栽培、小麦新品种繁育推广、马场垣乡磨湾子村特色果品种植、甘沟等七乡镇黄芪种植	3,062	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠祿	王明芳	黄生昊
10	民和县养殖业发展项目	民和县	峡门镇孙家庄村肉鸡养殖、李二堡镇帮岭村特色养殖、新民乡雪沟村肉羊养殖	1,008	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠祿	王明芳	黄生昊
11	民和县农畜产品加工项目	民和县	民和县农作物秸秆综合利用、古善镇夏家河村甜（糯）玉米分抹包装、李二堡镇马莲滩村甜（糯）玉米仓储、分抹包装等	1,389	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠祿	王明芳	黄生昊

12	民和县壮大村集体经济项目	民和县	李二堡镇 糖尔恒特色黄焖美食城提档升级、甘沟乡民俗体验中心扩建	350	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊
13	民和县农牧业配套设施建设项目	民和县	总堡乡、隆治乡高原冷凉蔬菜基地渠系配套、里长垣养殖产业基地配套、乡村振兴果蔬基地灌溉设施维修改造等	868	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊
14	民和县 2024 年和美乡村建设	民和县	农村基础设施补短板及环境卫生综合整治	4,279	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊
15	民和县农用设备购置项目	民和县	民和县甘沟乡农机设备采购、李二堡镇祁家农用设备购置	120	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊
16	民和县巩固脱贫成果及防返贫监测项目	民和县	帮扶车间就业、跨省就业脱贫人口和监测对象交通补助、脱贫劳动力短期技能培训、脱贫户监测户到户产业项目、“雨露计划”助学补助、小额信贷贴息等	4,200	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊
17	民和县特色产业发展项目	民和县	玉米大豆带状种植、特色果品种植、高原冷凉蔬菜基地，沿黄陆基冷水鱼养殖基地、万只肉羊养殖基地建设，牛羊屠宰及精深加工厂、冷链物流设施、设施农业温棚、养殖场建设等	9,800	否	否	否	否	否	否	民和县人民政府	吴忠禄	王明芳	黄生昊

18	循化县受灾畜牧业恢复生产重建项目	循化县	在循化县道帏乡等地重建畜棚（饲草棚）7645平方米，购置饲草料和种畜，恢复畜牧业生产	600	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
19	循化县农村户厕重建项目	循化县	在道帏乡、清水乡、街子镇等村重建户厕 309 座	130	否	否	否	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
20	循化县巩固脱贫成果及防返贫监测项目	循化县	帮扶车间就业帮扶项目、跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象交通补助、短期技能培训、到户产业及生产奖补、雨露计划“大学生”助学补助、小额信贷贴息等	425	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
21	循化县特色种植业发展项目	循化县	循化县优势作物良种繁育田建设、查汗都斯乡辣椒种植基地产业、清水乡下滩村特色露天蔬菜基地建设	1,025	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
22	循化县养殖业发展项目	循化县	清水乡瓦匠庄村养殖产业发展、文都乡王仓麻村规模化养殖场建设、白庄镇夕昌片区 5 村牛羊养殖场建设等	970	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
23	循化县农畜产品加工项目	循化县	循化县产业园牦牛绒加工、道帏乡循哇村油菜籽生产加工建设、循化县产业园区精炼菜籽油生产线建设等	1,430	是	否	否	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
24	循化县壮大村集体经济项目	循化县	道帏乡多哇村、多什则壮大村集体经济发展	140	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊
25	循化县农牧业配套设施建设项目	循化县	循化县小型农田水利改造提升、街子镇农田灌渠提灌涝池改造提升等	1,221	是	是	否	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊

26	循化县商贸市场建设项目	循化县	查汗都斯乡集镇商贸中心集体经济盘活升级	80	是	是	是	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊	
27	循化县休闲农业建设项目	循化县	查汗都斯乡阿河滩村乡村旅游建设、查汗都斯乡赞卜乎村农旅融合产业、街子镇上坊村扶贫农家院提档升级等	430	是	是	是	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊	
28	循化县冷链物流建设项目	循化县	循化县农副产品物流集散交易中心冷链设施建设	400	是	是	是	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊	
29	循化县农用设备购置项目	循化县	循化县村集体农业生产托管服务	180	是	是	是	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊	
30	循化县巩固脱贫成果及防返贫监测项目	循化县	帮扶车间就业、跨省就业脱贫人口和监测对象交通补助、脱贫劳动力短期技能培训、脱贫户监测户到户产业项目、“雨露计划”助学补助、小额信贷贴息等	500	否	否	否	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊	
31	循化县特色产业发展项目	循化县	辣椒、花椒等特色优势作物种植、特色露天蔬菜种植，肉牛、肉羊、渔业陆基养殖，饲草料加工配送中心，设施农业温棚、养殖场建设等	4,000	否	否	否	否	否	否	循化县人民政府	多巴	王明芳	黄生昊	
32	化隆县受灾畜牧业恢复生产重建项目	化隆县	在塔加乡、金源乡等地新建（修缮）畜棚（饲草棚）7194平方米，购置饲草料和种畜，恢复畜牧业生产	360	是	否	否	否	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊	
33	化隆县巩固脱贫成果及防返贫监测项目	化隆县	帮扶车间（工坊）、脱贫劳动力短期技能培训、跨省就业交通补助、小额信贷贴息项目、“雨露计划”学生资助等	987	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊	

34	化隆县特色种植业发展项目	化隆县	甘都镇幸福村蔬菜种植、德恒隆乡哇加滩村蔬菜大棚种植、马铃薯菜籽青稞“育、繁、推”一体化种业基地建设	1,793	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
35	化隆县养殖业发展项目	化隆县	化隆县庭院经济养殖、初麻乡上恰藏村、下恰藏村藏羊养殖等	834	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
36	化隆县农畜产品加工项目	化隆县	昂思多镇德加村有机青稞及深加工、扎巴镇牛羊屠宰场建设	720	是	是	否	否	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
37	化隆县壮大村集体经济项目	化隆县	支持村集体经济薄弱村发展、查甫乡查一村马铃薯育种基地建设	852	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
38	化隆县农牧业配套设施建设项目	化隆县	塔加乡三村整体避灾搬迁温棚建设	600	是	是	否	否	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
39	化隆县商贸市场建设项目	化隆县	巴燕镇上加合村活畜暨畜产品交易市场建设	492	否	否	否	否	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
40	化隆县冷链物流建设项目	化隆县	德恒隆乡哇加滩村农产品冷藏保鲜设施建设	32	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
41	化隆县巩固脱贫成果及防返贫监测项目	化隆县	帮扶车间就业、跨省就业脱贫人口和监测对象交通补助、脱贫劳动力短期技能培训、脱贫户监测户到户产业项目、“雨露计划”助学补助、小额信贷贴息等	900	否	否	否	否	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊
42	化隆县特色产业发展项目	化隆县	马铃薯、菜籽、青稞、蔬菜种植，牛、羊、鸡养殖，牛羊肉、蔬菜深加工，设施农业温棚、养殖场建设等	4,000	否	否	否	否	否	否	化隆县人民政府	马冠毅	王明芳	黄生昊

自然资源项目工作专班调度清单

序号	项目名称	建设地点	建设内容及规模	总投资	可行性研究报告及实施方案	初步设计及概算	施工图审查	发布招标公告	已完成招投标	开工建设	责任单位	县区责任领导/市本级项目责任领导	市直行业部门责任领导	市政府分管领导	备注
					是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否完成	是否开工					
全市合计（30项）				96,653	30	30	30	30	19	19					
1	民和县受灾村庄管网提升工程	民和县	6个村庄管网长度约75公里	5,313	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	焦兴龙	祝凤甲	王雯	
2	循化孟达国家自然保护区林场管护站加固改造项目	循化县	恢复重建管护站5处1608平方米；维修加固3处350平方米及附属配套设施等	846	是	是	是	是	是	是	循化县人民政府	刘睿	陈雪俊	王雯	
3	民和县地震灾害避让搬迁安置项目	民和县	地质灾害避险搬迁1790户，14.32万平方米	29,535	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	马晓瑜 项目实施 乡镇党委 政府主要 负责人	王晓红	王雯	
4	民和县地质灾害避让搬迁项目	民和县	地质灾害避险搬迁826户	13,629	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	马晓瑜 项目实施 乡镇党委 政府主要 负责人	王晓红	王雯	

5	民和县中川乡草滩村砂涌治理工程	民和县	挤密桩 400 根、拦挡坝 1 座、排导槽 4000 米、清淤及土地平整 11.62 万方	3,950	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
6	民和县中川乡河东村泥石流治理工程	民和县	拦挡坝 6 座、防冲肋坎 4 道、排导槽 1900 米	1,433	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
7	民和县中川乡虎狼城村 8 社泥石流治理工程	民和县	拦挡坝 12 座、排导槽 920 米、植被恢复播撒草籽 9000 平方米	1,050	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
8	民和县中川乡美一村 5 社崩塌治理工程	民和县	重力式挡土墙 480 米、截排水 480 米、削坡减载削方 1646 立方米	580	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
9	民和县官亭镇赵木川村滑坡应急排险项目	民和县	削坡减载削方 6500 立方米、裂缝夯填 960 立方米、截排水沟 1200 米等	86	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
10	民和县巴州镇巴一村西范沟泥石流治理工程	民和县	重力式拦挡坝 14 座、排导 300 米、护堤 500 米、植被恢复等	2,230	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
11	民和县峡门镇李家庄教学点滑坡治理工程	民和县	桩板墙工程抗滑桩 30 根、截排水工程 800 米	730	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
12	民和县官亭镇寨子村 3 社、5 社、6 社崩塌综合治理工程	民和县	削方工程削方 13.234 万方、挡土墙 1039 米、排导渠 700 米、截排水沟 1298 米	1,800	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
13	民和县中川乡美二泥石流灾害治理项目	民和县	拦挡坝 1 座、排导渠 1100 米	743	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	

14	民和县前河乡田家村 1、2、3 组滑坡灾害治理工程	民和县	护堤总长 520 米、截排水沟总长 600 米	460	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
15	民和县马场垣乡隆治沟地质灾害综合治理工程（下川口村不稳定斜坡、七里寺村滑坡）	民和县	对下川口村、七里寺滑坡进行治理	2,185	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
16	民和县湟水河右岸地质灾害综合治理工程（东垣村 6 社不稳定斜坡、米拉湾村滑坡、康家台村泥石流）	民和县	拦挡坝 1 座、防冲坎 9 座、排导渠 990 米	810	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
17	民和县杏儿乡卡酒哇村土木其社滑坡治理工程	民和县	挡土墙 750 米，拦挡坝 1 座、截排水沟 1000 米	920	是	是	是	是	否	否	民和县人民政府	焦兴龙	王晓红	王雯	
18	民和县杏儿林场业务用房及管护站重建项目	民和县	恢复重建 380 平方米	281	是	是	是	是	是	是	民和县人民政府	焦兴龙	陈雪俊	王雯	
19	循化县道帛乡牙木村滑坡应急治理工程	循化县	削坡减载约 28000 立方米，护坡积及绿化面积 13000 平方米等	1,000	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
20	循化县白庄镇上白庄村滑坡应急治理工程	循化县	削坡减载约 60000 立方米，护坡及植被恢复面积 10800 平方米等	560	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
21	循化县道帛乡铁杂楞寺潜在滑坡治理工程	循化县	削坡减载约 28000 立方米；护坡及绿化面积 12000 平方米等	501	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	

22	循化县清水乡专塘村、大庄村、塔沙坡村崩塌、滑坡地质灾害综合防治工程	循化县	削坡整平 13443.98 立方米，危岩清理 13249.8 立方米等	1,509	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
23	循化县白庄镇上、下科哇村潜在崩塌地质灾害综合防治工程	循化县	对崩塌体进行整体削坡整理面积 36000 平方米，格构护坡面积 36000 平方米等	3,007	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
24	循化县白庄镇麻日村茶龙沟夕昌学校地质灾害应急治理工程	循化县	挡土墙 96.6 米，泥石流沟道内布设 6 座拦挡坝等	452	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
25	循化县上科哇村潜在崩塌治理工程	循化县	修建挡土墙 508 米，墙脚及坡顶处布设排水工程 1142 米等	861	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
26	循化县文都大寺沟岸两侧潜在滑坡治理工程	循化县	削坡整平土方开挖量 19416.46 立方米，回填 15666.07 立方米等	501	是	是	是	是	否	否	循化县人民政府	刘睿	王晓红	王雯	
27	化隆县地震灾害避让搬迁安置项目	化隆县	地质灾害避险搬迁 268 户，2.14 万平方米	4,422	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	冶祥	项目实施乡镇党委政府主要负责人	王晓红	王雯
28	化隆县地质灾害避险搬迁项目	化隆县	地质灾害避险搬迁 992 户	16,368	是	是	是	是	是	是	化隆县人民政府	冶祥	项目实施乡镇党委政府主要负责人	王晓红	王雯

29	化隆县塔加乡曹旦麻村曹家社潜在滑坡防治工程	化隆县	削坡整平区土方开挖量 13443.98 立方米，回填 2171.13 立方米等	608	是	是	是	是	否	否	化隆县 人民政府	冶刚	王晓红	王雯	
30	化隆县塔加乡塔二村危岩体（潜在崩塌）防治工程	化隆县	被动网 4680.96 平方米，被动网钢柱基础 36.5 立方米等	283	是	是	是	是	是	是	化隆县 人民政府	冶刚	王晓红	王雯	

是否宜公开选项：宜公开

抄送：市委办，市人大办、市政协办，市气象局，海东消防救援支队、国网海东供电公司。

海东市人民政府办公室

2024年3月28日印发
